

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018-H0003

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi:

### 1. Objednatel :

Obec Velký Týnec

Sídlo: Zámecké nám. 35, 783 72 Velký Týnec

IČ: 00299669

Zastoupený: PhDr. Petrem Hanuškou, Ph. D., starostou obce  
dále jen „objednatel“

a

### 2. Zhotovitelem :

Machovský s.r.o.

Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec

Zastoupená: Janem Machovským, jednatelem

IČO : 286 19 633

DIČ : CZ28619633

Bank. spojení : Komerční banka, a.s., 43-6775950287/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo:

### 1. Změna termínu plnění

Změna bodů č. III Smlouvy dílo:

Původní termín plnění/předání díla: 30. 6. 2018

Nový termín plnění/předání díla: 31. 8. 2018

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 19. 2. 2018 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Ve Velkém Týnci dne 28. 6. 2018

**OBEC VELKÝ TÝNEC**

Zámecká 35

783 72 Velký Týnec

IČ: 00299669, DIČ: CZ00299669

za objednatele

PhDr. Petr Hanuška, Ph. D.,

starosta obce

Machovský s.r.o.  
Boční 551  
783 72 Velký Týnec

IČ: 286 19 633  
DIČ: CZ28619633



za zhotovitele

Jan Machovský,

jednatel