



DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Parkoviště u rozhledny v Žernově

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Žernov
Se sídlem: Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice
Zastoupený: Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou městyse
Telefon: +420 603 163 561
IČO: 00 27 32 95
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

Zhotovitel: SILVAGRO s.r.o.
Se sídlem: Zábrodí 120, 549 41
Zastoupený: Janem Dlauhoweským
Telefon: 723 374 264
IČO: 27476162
DIČ: CZ27476162
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1186246379/0800
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Jan Dlauhoweský, jednatel

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse
ve věcech technických: Mgr. Libor Mojžíš, starosta městyse

zhotovitele:

ve věcech smluvních: Jan Dlauhoweský, jednatel
ve věcech technických: Ing. Martin Jiroušek, příprava staveb

uzavřeli podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 26.9.2024 tohoto znění

Článek III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Ve smyslu a v souladu s původní smlouvou o dílo a články V.3 a V.4 se článek III. 1 doplňuje o následující
znění:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak
vyplývá z příloh tohoto dodatku.

Článek V. CENA DÍLA

S ohledem na výše uvedený odstavec v článku III. Předmět díla došlo ke změně celkové ceny zakázky, a to
následovně:

Cena díla bez DPH	1 241 214,09 Kč
DPH 21 %	260 654,96 Kč
Cena díla včetně DPH	1 501 869,05 Kč



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ceny dodatečných stavebních prací byly v souladu s ustanovením V.5 Smlouvy o dílo ze dne 16.9.2024 oceněny shodně s cenami vysoutěženými ve veřejné zakázce. Položky, které nebyly součástí vysoutěženého rozpočtu byly stanoveny podle položek Katalogů popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla.

Dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 se jedná o změnu dle článku 9.2.2 b). Celková změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu zakázky a činí 84 166,50 Kč, což je 5,94% původní hodnoty závazku ze smlouvy ze dne 16.9.2024.

Přílohy dodatku:

- P1 Změnový list vč. zdůvodnění změny
- P2 Rozpočet změny

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2024 zůstávají beze změn.

V Žernově dne 29.4.2025

.....
Za zhotovitele
Jan Dlahoweský, jednatel

 **SILVAGRO.cz** ①
Zábrodí 120, 549 41 Červený Kostelec
Tel.: 774 205 205
IČ: 274 76 162, DIČ: CZ27476162

V Žernově dne 29.4.2025

.....
Za objednatele
Mgr. Libor Mojžíš, starosta

**MĚSTYS
ŽERNOV** ①
552 03 p. Česká Skalice