

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 25/19/OST ze dne 04.06.2019

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
sídlem Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
Zastoupené: Bc. Silvie Dolanská, starostka města

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: SATIM CZ s. r. o.
sídlem 2. května 1634, 763 61 Napajedla
IČ: 29199433
DIČ: CZ29199433
zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 65092
účet č. 199758555/0600 vedený u Moneta Money Bank
Zastoupený: Rostislavem Kotáskem, na základě plné moci

dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 25/19/OST ze dne 04.06.2019.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 04.06.2019 Smlouvu o dílo, č. 25/19/OST (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla „Schodiště a předprostor ZŠ Vizovice“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se vzhledem k rozsahu prováděných prací souvisejících s realizací díla dle Smlouvy, mění následovně:

Čl. V. Termíny, odst. 1 Smlouvy se vzhledem k rozsahu prováděných prací mění takto:

Dokončení plnění: 13.09.2019

Ve zbylém znění zůstávají tyto články nezměněny.

III.

Zbývá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

IV.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Schváleno Radou města Vizovice dne 26.08.2019, č. usnesení: 14/290/2019.

Ve Vizovicích dne 28.08.2019

Město Vizovice
Sokolovo nám. 1007
431 12 Vizovice



.....

Bc. Silvie Dolanská
starostka města
objednatel


SATIM CZ s.r.o., IČO: 25199433, DIČ: CZ25199433
2. května 1838, Napajedla 763 61
t. 800 266 682 www.satim.cz ①

.....

Rostislav Kotásek
zhotovitel