

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

I. Výchozí údaje o stavbě

- a) Název stavby: Sportovní hřiště Klapý
- b) Místo stavby: Klapý

II. Účastníci smlouvy

Objednavatel:

Obec Klapý

Klapý 200

411 16 Klapý

Zastoupená: Romana Albrechtová starosta

IČO: 00263796

DIČ:

Zhotovitel:

JST plus, s.r.o.

Račiněves 214, 413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupený: Radomil Jirásek jednatel firmy

IČO: 03478718

DIČ: CZ03478718

III. Předmět díla

Ustanovení článku se nemění.

IV. Cena předmětu díla

Cena předmětu díla dle Smlouvy o dílo

Cena bez DPH 737.728,95 Kč

Cena s DPH 892.652,03 Kč

Ustanovení článku se upravuje takto:
Změnový list č. 1

Cena bez DPH 56.074,16 Kč
Cena s DPH 67.849,73 Kč

V. Platební podmínky

Ustanovení článku se nemění.

VI. Doba plnění

Ustanovení článku se nemění.

VII. Záruka na dílo

Ustanovení článku se nemění.

VIII. Podmínky provedení díla

Ustanovení článku se nemění.

IX. Sankční ustanovení

Ustanovení článku se nemění.

X. Ostatní ustanovení

Ustanovení článku se nemění.

XI. Závěrečná ustanovení

Ustanovení článku se nemění a současně se doplňuje o odstavce:

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek ke smlouvě projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Račiněvsi dne: 31. července 2019

JST plus s.r.o.

Račiněves 214
413 01 Roudnice n
IČ 034 78 718
DIČ CZ03478718

.....
Zhotovitel JST plus, s.r.o.

OBEC KLAPÝ

Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel.: 416 591 340 IČ: 00263796

.....
Objednatel Obec Klapý