

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1 Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Bačina stavební firma a.s., U Agrostroje 920,
393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Bačina – předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Zdeněk Bačina – předseda představenstva
stavbyvedoucí(ČKAIT): Oto Hanousek
IČ: 63278944
DIČ: CZ63278944
bankovní spojení: KB Pelhřimov
číslo účtu: 394747261/0100
zápis v obchodním rejstříku: OR KS v Č.Budějovicích, oddíl B, vložka 706

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo (číslo číslo
objednatele: KSTS 238/13 – dále jen „Smlouva“) ze dne 12.8.2013 na stavbu:

„Realizace úspor energie v objektu KD Máj, Pelhřimov“

kterým se upravuje čl. 2 Předmět díla , čl. 4 cena za dílo a čl. 8 Ostatní podmínky smlouvy.

II. Předmět díla

1. Tímto dodatkem se snižuje rozsah předmětu díla o položku, která byla přidána do výkazu výměr na základě doplnění ZD a to „ Oprava nosné konstrukce střechy nad hlavním sálem“. Tato položka nebude realizována neboť nosná konstrukce je v dobrém stavu a nepotřebuje zásadní opravu. Cena za tuto položku byla pro všechny uchazeče stanovena jednotně na 600 000,- Kč bez DPH.



IV. Cena za dílo

1. Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo KSTS 238/13 ze dne 12.8.2013.

Cena bez DPH:	13 561 095,- Kč
DPH – 21 %:	2 847 830,- Kč
Cena celkem s DPH:	16 408 925,- Kč

Nová cena za dílo po odečtení položky „ Oprava nosné konstrukce střechy nad hlavním sálem“

Cena bez DPH:	12 961 095,- Kč
DPH – 21 %:	2 721 830,- Kč
Cena celkem s DPH:	15 682 925,- Kč

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

Tento článek se mění ve stanovení TDI. TDI je stanovena Helena Šetková. Ostatní části čl. 8 zůstávají nezměněné.

X. Závěrečné ustanovení

Ostatní články Smlouvy (číslo objednatele: KSTS 238/13), ze dne 12.8.2013, zůstávají v platnosti beze změn.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Pelhřimově dne5.9.2013.....

.....
Leopold Bambula
starosta města

.....
Bc. Pavel Pípal
místostarosta



Bačina
stavební firma a.s.
U Agrostroje 920
393 11 PELHŘIMOV 4
DIČ: CZ63278944

.....
Bačina



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj