

Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo č. V/14/2021

Zakázkové číslo objednatele:
Zakázkové číslo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel:

Město Žirovnice

IČ: 00249505

DIČ: CZ00249505

se sídlem Cholunská 665. 394 68 Žirovnice

Telefonní spojení: 565301512

Bankovní spojení: 0622158339/0800

zastoupené: Mgr. Milanem Šmídem, starostou města
(dále jen „objednatel“) na jedné straně a

Zhotovitel:

ČEVAK a.s.

IČ: 60849657

DIČ: CZ60849657

se sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Telefonní spojení: 387 761 911

Fax: 387 761 225

Bankovní spojení: 5002006468/5500 Raiffeisenbank a.s.

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

II. Termín provedení díla

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. V/14/2021 (dále jen „smlouva“) následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla uvedeného v článku III, odstavci 1 smlouvy, který nově zní: dokončení do 12.7. 2021.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích, dne 10.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Milan Šmíd, starosta města

.....
Ing. Peter Bolha, provozní ředitel



ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (194)