

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

1. *Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace*

Sídlo: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen: Ing. Eva Hamrlová, ředitelka
IČ: 49056689
DIČ: CZ49056689
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Vojtěch Adamovský

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. *ELMA Batelov, s.r.o.*

Sídlo: nám. Míru 14/9, Batelov
Statutární zástupce: Miroslav Marek, DiS. jednatel
e-mail: marek@elma-batelov.cz, elma.marek@seznam.cz
telefon: 777 739 026
zápis v OR: Krajský soud v Brně
IČO: 28290780
DIČ: CZ28290780
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 1476375339/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Miroslav Marek, DiS

(dle jen „Zhotovitel“)

Uzavřeli dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci díla s názvem: „Celková revitalizace veřejného osvětlení města Pelhřimov II. etapa“, která byla uzavřena 7.4.2025.

II. Předmět dodatku

1. Tento dodatek doplňuje původní Smlouvu o dílo ze den 7.4.2025 (dále SoD) o méněpráce, které jsou specifikované v příloze. V původní SoD dochází ke změně v oddílu VII. Cena za provedení díla.

Nově se cena díla upravuje takto:

Původní cena díla bez DPH	7.597.770,-- Kč
Méněpráce	50.538, -- Kč
Nová smluvní cena díla bez DPH	7.547.232,-- Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Přílohou tohoto dodatku je rozpočet méněprací
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Příloha č. 1: Rozpočet méněprací

V Pelhřimově 31.10.2025

Za Zadavatele

V Pelhřimově 31.10.2025

Za Zhotovitele

Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace
Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČO: 490 56 689 (19)

.....
**Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace**
Ing. Eva Hamrlová, ředitelka

ELMA Batelov, s.r.o.
náměstí Míru 14, 588 51 Batelov
IČ: 28290780 / DIČ: CZ28290780
tel./fax: 567 314 513 / mob. 777 739 026
elma.marek@seznam.cz

.....
ELMA Batelov, s.r.o.
Miroslav Marek, DiS.
jednatel

Příloha č. 1: Rozpočet méněprací

2.	Montážní práce								
2.1	Montáž svítidla veřejného osvětlení	5	kus	650,00	47 385,00	3 250,00	3 932,50		
2.3	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg	5	kus	970,00		4 850,00	5 868,50		
2.4	Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a stykačů	0	kus	275,00		0,00	0,00		
2.5	Instalace stožáru VO, vč. Podružného materiálu. Umištění upřesní investor akce při samotné realizaci dle přiložené mapy**	2	kus	14 555,00	29 110,00		35 223,10		
2.7	Montáž kabelu 750 V CYKV 5 C x 1,5 mm ²	30	m	25,00	750,00		907,50		
2.9	HZS, elektromontér v tarifní třídě 7	3	h	650,00	1 950,00		2 359,50		
2.10	Montážní plošina, montáž svítidel	5	h	945,00	4 725,00		5 717,25		
2.11	Montážní plošina, montáž svítidel	0	h	945,00	0,00		0,00		
2.12	Demontáž svítidel a výložníků	0	kus	385,00	0,00		0,00		
2.13	Demontáž svítidel a výložníků	0	kus	385,00	0,00		0,00		
2.14	Demontáž stávající výzbroje RVO	5	h	550,00	2 750,00		3 327,50		
3.	Ostatní								
3.1	Vybudování zařízení staveniště	1	kpl	122,05	122,05	122,05	147,68		
3.2	Aktualizace pasportu VO	1	kpl	49,21	49,21	49,21	59,55		
3.4	Ekologická likvidace svítidel a zdrojů	5	kus	35,00	175,00		211,75		
3.5	Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti	1	kpl	137,80	137,80	137,80	166,73		
3.7	Ubytování a doprava	1	kpl	49,21	49,21	49,21	59,55		
3.8	DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravní bezpečnosti v místě montážních prací	1	kpl	98,43	98,43	98,43	119,09		
3.10	Východní zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení revizní zprávy	1	h	750,00	750,00		907,50		
3.11	Doprava a manipulace s materiálem	1	kpl	1 771,00	1 771,00		2 142,91		
Celkem				50 537,69	61 150,61				
Cellkové výdaje			Podíl	Kč	Bez DPH	Včetně DPH			
			100%		50 538	61 151			

