

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo: AQS 39/2014

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. z.č. 89/2012 občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel

Obchodní název: **Obec Okarec**
Sídlo: Okarec 35, 675 02 Konešín
IČ: 00378283
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19425711/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Jitka Havránková, starostka obce
Telefon, E-mail: 568 623 235; obec.okarec@seznam.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **AQUASYS spol. s r.o.**
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 26547
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 176725996/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel společnosti
Telefon, E-mail: 566 652 511, aquasys@aquasys.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět plnění smlouvy

Předmětem plnění je: realizace stavby

„Kanalizace a ČOV Okarec“

II. Předmět dodatku smlouvy

Po dohodě obou smluvních stran bude změněn termín dokončení díla:

původní termín dokončení: 31. 8. 2015
nový termín dokončení: 15. 10. 2015

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


III. Závěrečné ustanovení

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


V Okarci dne 19. 8. 2015

Za objednatele:


.....

OBEC OKAREC
IČ: 003 78 283 ①
675 02 Koněm

Za zhotovitele:


.....

AQ spol. s r.o.
výrobce stavební techniky
JAN KUBES
591 01 PÍSEK, HADÍ SAZAVOU
tel. 366 652 520 fax. 366 652 520
OÚ: 022334447