

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

**I. Název veřejné zakázky: „Zateplení ZŠ Vedlejší“ - dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo se společností OMLUX, spol. s r.o..**

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění

I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem dodatku č.2 k SOD jsou změny – vícepráce, týkající se úseku klempířských prvků, venkovních parapetů bloku D, K, E Základní školy Vedlejší, ve výši 220.439,26 Kč včetně DPH a současně je v předmětném dodatku č.2 řešen odpočet nákladů ve výši - 143.837,77 Kč včetně DPH, týkající se úseku klempířských prvků, venkovních parapetů bloku D, K, E Základní školy Vedlejší, které jsou nahrazeny novými klempířskými prvky. Důvodem cenového nárůstu dodávky klempířských prvků je vyvolaný rozdílem rozvinuté šířky venkovních parapetů oproti projektované rozvinuté šířce venkovních parapetů uvedené ve výkazu výměr a v zadávací projektové dokumentaci, kde je uvedena RŠ 330 mm. Skutečný rozměr rozvinuté šířky venkovního parapetu po jeho zaměření je 450 mm.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

OMLUX, spol. s r.o., Františky Stránecké 165/8, 709 00 Ostrava –Mariánské Hory
Zastoupený: Petrem Konečným, jednatelem společnosti
IČ: 61944840
DIČ: CZ 61944840

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla včetně rezervy dle smlouvy o dílo č. 5614051592 ze dne 10.4.2014 bez DPH	6.998.458,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	175.699,21 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	182.181,21 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	118.874,19 Kč
Cena celkem bez DPH	7.237.464,73 Kč
DPH 21%	1.519.867,60 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH a rezervy	8.757.332,33 Kč

V Brně dne 4.11.2014

.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB