

# Místní komunikace v Nové Bystřici

Harmonogram stavebních prací 2015



| Objekt                                       | Duben | Květen |       |  |  | Červen |  |  |  | Červenec |  |       |  |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------|--|--|--------|--|--|--|----------|--|-------|--|
| <b>SO 01 Klášter</b>                         |       |        | 14.5. |  |  |        |  |  |  |          |  | 31.7. |  |
| 1 VRN                                        |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 2 Větev A, Větev B - MK 1c, 2c, 3c           |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| <b>SO 02 Nová Bystřice, Smrčná</b>           |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 1 VRN                                        |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 2 Větev A - MK 53c                           |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 3 Větev B - MK 52c                           |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| <b>SO 03 Nová Bystřice, Vitorazská ulice</b> |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 1 VRN                                        |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 2 Větev A - MK 24c                           |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 3 Větev B - MK 47c                           |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |
| 4 Větev C - MK 13                            |       |        |       |  |  |        |  |  |  |          |  |       |  |



  
 Ing. Jiří Štěrba
   
 ČR - 070 04 0, Budějovická 3, Pražská tř. 495/58
   
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599