

Dodatek č. 1 k SoD č. 112021

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Kaliště

Sídlo: Kaliště 92, 394 51 Kaliště

IČO: 00248363

Starosta: Vlastimil Beznoska

(dále označován jen jako „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: KD stavby CZ s.r.o.

Sídlo: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

IČO: 04658663 / DIČ: CZ04658663

Zastoupen / oprávněně jednající: Janem Dršatou, jednatelem společnosti

(dále označován jen jako „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany spolu dne 03.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 112021 na akci s názvem „Kaliště, chodník podél III/34761, III/12934–2. etapa. Z důvodu okolností, které žádná ze stran nezavinila, ani nemohla předvídat, došlo ke změně díla – vícepracím / méněpracím, které mění cenu díla. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo a uzavírají ve vzájemné shodě tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany deklarují skutečnost, že charakter tímto dodatkem specifikovaných změn nenaplnuje znaky podstatné změny závazku ze smlouvy. O podstatnou změnu závazku ze smlouvy se tedy nejedná.

3. Cena díla

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH dle SoD:	4 171 521,02 Kč
Cena méněprací dodatku č. 1 bez DPH:	-197 631,64 Kč
Cena víceprací dodatku č. 1 bez DPH:	214 103,36 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	4 187 992,74 Kč
DPH 21 %:	879 478,48 Kč
Cena včetně DPH:	5 067 471,22 Kč

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 112021 zůstávají v platnosti.

Přílohy:

- 1) Změnové listy 1 – 15
- 2) Položkové rozpočty ke změnovým listům

V Kališti

.....
Vlastimil Beznoska, starosta

.....
Jan Dršata, jednatel