

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů dne 05.10. 2020 – Oprava fasády Malšovice č.p. 16-udržovací práce*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo : Malšovice 6, PSČ 405 02

IČ: 00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu : 6027431/0100

Zastoupená : starostou obce - panem Jiřím Krpálkem

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Stavby Jetmar s.r.o.

Sídlo: Jílové, Sněžnická 302, 407 01, Jílové, okres Děčín

Statutární zástupce: Rudolf Jetmar – jednatel společnosti

IČO: 07791 143

DIČ: CZ07791143

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Děčín

Číslo účtu: 287115509/0300

v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace do 10.12.2020 z důvodu navýšení objemu prací na základě požadavku objednatele a to opravy stávajícího neodborně provedeného kotvení tepelně izolační vrstvy objektu.


Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.

Tento dodatek schválilo zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 18.12. 2020 usnesením č. 20/50/784.

V Malšovicích dne 18.12. 2020

V Děčíně dne 23.12.2020


.....
za objednatele



Stavby Jetmar s.r.o.
Sněžnická 302, 407 01 Jílové
IČ: 07791143 DIČ: CZ07791143
Tel.: 724 855 806
.....
za zhotovitele

