

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o provedení studie
„Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění
nástroje ITI“

uzavřené dne 18. 3. 2014, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 7. 11. 2014
 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

zastoupeno: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem statutárního města Brna
 se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
 IČ: 44992785
 DIČ: CZ44992785, je plátcem DPH
 ve věcech smluvních je oprávněna jednat: Dr. Ing. Marie Zezůlková
 k podpisu dodatku č. 2 oprávněna: Dr. Ing. Marie Zezůlková

(dále jen „objednatel“)

a

SPF Group, s.r.o.

statutární orgán: RNDr. Jan Srb, jednatel
 obchodní rejstřík: zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
 Labem, oddíl C, vložka 33688
 se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem
 IČ: 25492781
 DIČ: CZ25492781
 kontaktní osoba: RNDr. Jan Srb, jednatel
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. ú.: 192057924/0300
 tel.: 603 209 124
 e-mail: srb@spfgroup.org

(dále jen „zhotovitel“)

(a společně dále také jako „smluvní strany“)

II. Preambule

1. Smluvní strany jsou s účinností od 18. 3. 2014 ve smluvním vztahu v souvislosti s provedením studie zadané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (BMO) pro uplatnění nástroje ITI“, a to na základě smlouvy o provedení studie č. 4114170699 ve znění dodatku č. 4114170699/1 uzavřeného dne 7. 11. 2014.

2. Předmětem smluvního vztahu je mj. posouzení vlivů strategie (a seznamu projektů) na životní prostředí (SEA) ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), které lze realizovat po vydání finálního dokumentu Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Vzhledem k tomu, že důvody tohoto zpoždění neleží ani na jedné ze smluvních stran, ale mají vliv na sjednanou dobu plnění, uzavírají smluvní strany tento dodatek.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění
- a. původní čl. IV., bod 1, odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nahrazuje novým textem ve znění: „*Časový harmonogram: do 30. 11. 2014 budou zpracovány všechny body předmětu plnění dle přílohy č. 1 smlouvy vyjma bodu týkajícího se hodnocení SEA. Celkový proces SEA bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2015. Předmět plnění je rozdělen na dvě etapy (viz článek VI., bod 1 této smlouvy).*“
- b. původní čl. V. bod 2, odst. 2 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se nahrazuje novým textem ve znění: „*2. etapa (do 30. 11. 2015): 120 000,- Kč (bez DPH), 25 200,- Kč (21 % DPH), 145 200,- Kč (včetně DPH).*“

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy a vzájemné právní nároky a závazky z této smlouvy vyplývající zůstávají v platnosti. Celková cena předmětu plnění se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Zástupci smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/02 konané dne 30. 6. 2015.

V Brně dne 30.6.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Kancelář strategie města
Husova 12, Brno
-001-

Dr. Ing. Marie Zezůlková
vedoucí KSM

V Ústí nad Labem dne 22.6.2015

SPF Group, s.r.o.

Bozděchova 99/6
400 01 Ústí nad Labem

Ing. Jan Vojtek, jednatel
Ing. Jiří Wiesner, MBA, jednatel