

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

„Stavební úpravy obecního úřadu Libina,č.p. 523“ uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Libina

Se sídlem Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupena: Mgr. Aleš Skála

IČ: 00302899

DIČ: CZ00302899

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 188244719/0300

a

Zhotovitel:

Luboš Kristlík

Se sídlem Libina 451, 788 05 Libina

IČO: 73236446

Bankovní spojení : Komerční banka

Číslo účtu: 1028863398/5500

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.7.2025 (dále jen „smlouva“) následovně:

**Článek I.
Doba plnění**

Doba provedení hotového díla k akci „Stavební úpravy obecního úřadu Libina,č.p. 523“ se prodlužuje do 19.12.2025.

Ostatní ustanovení ze smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 byl schválen na schůzi Rady obce Libina č. 72, konaného dne 24.11.2025, usnesením č. 5d/72R/2025.

Objednatel: 25. 11. 2025

V Libině dne

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05
IČ: 00302829 DIČ: CZ00302829



Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Zhotovitel:

V Libině dne 25. 11. 2025



Luboš Kristlík