

STAVEBNÍ Grigar FIRMA Opava s.r.o.		GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 6, Opava 74601									
		Budova 1.stupně ZŠ a MŠ Horní Benešov - výběr dodavatele stavebních prací									
		HARMONOGRAM									
VYPRACOVAL		MARTIN VILÍMEC									
CENA DÍLA BEZ DPH		3 297 036,94 Kč									
Přestavba ZŠ Horní Benešov 1 N.P. - Wc		237 595,06 Kč									
Základní škola 1.stupeň Horní Benešov - silnoproud		1 546 108,30 Kč									
Základní škola 1.stupeň Horní Benešov - slaboproud		367 972,57 Kč									
Horní Benešov - oprava ZŠ, doplňkové práce		1 145 361,00 Kč									
FINANČNÍ PLNĚNÍ BEZ DPH		1 100 000,00 Kč	20.6.2022 - 15.8.2022							397 036,94 Kč	
DOBA PLNĚNÍ											
měsíc		červen 2022		červenec 2022				srpen 2022			
PRACOVNÍ ÚSEKY KALENDÁRNÍ TÝDEN		1	2	3	4	5	6	7	8		
Stěny a příčky											
Úprava povrchů vnitřní											
Podlahy a podlahové konstrukce											
Lešení a stavební výtahy											
Různé dokončovací konstrukce a práce											
Přesuny sutí											
Izolace tepelné											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce truhlářské											
Podlahy z dlaždic											
Podlahy povlakové											
Podlahy ze syntetických hmot											
Malby											
4 - Vodovodné konstrukce											
8 - Trubní vedení											
763 - Konstrukce suché výstavby											
781 - Dokončovací práce - obklady											
OST - Ostatní											
Základní škola 1.stupeň Horní Benešov - silnoproud											
Základní škola 1.stupeň Horní Benešov - slaboproud											