

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. 09 9 500 14 00227

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže uvedenými stranami

Statutární město Brno Městská část Brno – Starý Lískovec

se sídlem **Oderská 4, 625 00 BRNO**
zastoupený: **Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části**
IČ: **44992785/09**
DIČ: **CZ44992785**
bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
číslo účtu: **19022621/0100**
na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

se sídlem: **Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno**
zastoupený: **Ing. Tiborem Vališem – jednatelem společnosti**
IČ: **48529303**
DIČ: **CZ48529303**
bankovní spojení: **ČSOB Brno a.s.**
číslo účtu: **372571103/0300**
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632
na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 9. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. 09 9 500 14 00227 (evidenční číslo zhotovitele 214014) týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu na ulici Kosmonautů 23 v Brně – Starém Lískovci“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se snižuje o částku 17.872,- Kč bez DPH.

Celková cena bez DPH dle Smlouvy6.997.214,50,- Kč
Méněpráce 17.872,00,- Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1. 6.979.342,50,-Kč

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek IV.


Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění

Tento dodatek mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 134. schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konané dne 10. 11. 2014.

V Brně dne

10. 11. 2014

Statutární město Brno
městská část Brno-Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 625 00 Brno



za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ

starosta
městské části Brno-Starý Lískovec

V Brně dne

10. 11. 2014

za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti
Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

REKAPITULACE VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

Stavba: 2014-04 Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
 Objekt: 01 Kosmonautů 23
 Rozpočet: 1 Kosmonautů 23

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Starý Lískovec IČ: 44992785/09
 Oderská 4, 625 00 Brno DIČ: CZ44992785
 Bc. Vladan Krásný, starosta

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČ: 48529303
 Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Vypracoval: Jakub Skalický

Rozpis ceny

			Celkem
VÍCEPRÁCE			335 000,00
MĚNĚPRÁCE			-352 872,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-17 872,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-17 872,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


-17 872,00 CZK

v BRNĚ

 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel.: 543 420 551-8
 DIČ: CZ48529303

 Za zhotovitele

dne

10.11.2014


 Statutární město Brno
 městská část Brno - Starý Lískovec
 starosta
 Oderská 4, 625 00 Brno
 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-04 Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
Objekt: 01 Kosmonautů 23
Rozpočet: 1 Kosmonautů 23

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Starý Lískovec IČ: 44992785/09
 Oderská 4, 625 00 Brno DIČ: CZ44992785
 Bc. Vladan Krásný, starosta

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČ: 48529303
 Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			0,00
MON			-352 872,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-352 872,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-352 872,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-352 872,00 CZK

v BRNĚ
 [2] 
 MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel. 543 428 551-8
 DIČ: CZ48529303

Za zhotovitele

dne

10.11.2014

Statutární město Brno
 městská část Brno - Starý Lískovec
 starosta
 Oderská 4, 625 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-244 296,00	69
787	Zasklívání	PSV			-108 576,00	31
Cena celkem					-352 872,00	100

Položkový rozpočet

S:	2014-04	Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
O:	01	Kosmonautů 23
R:	1	Kosmonautů 23

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	767-01	D+M AL zábradlí balkonů vč.nos.rámu,kotvení, oplech.,výplně z bezpečn.skla tl. 8mm mléčného	m	-24,96000	9 787,50	-244 296,00
Díl:	787	Zasklívání				
2	787-01	Zasklení balkonů bezrám.systém, bezp.sklo 6mm, čiré, otevírání křidel dovnitř, těsnění	m	-24,96000	4 350,00	-108 576,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2014-04 Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů
Objekt: 01 Kosmonautů 23
Rozpočet: JŘBU Kosmonautů 23 - dodatečné práce

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Starý Lískovec IČ: 44992785/09
 Oderská 4, 625 00 Brno DIČ: CZ44992785
 Bc. Vladan Krásný, starosta

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČ: 48529303
 Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno DIČ: CZ48529303
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Rozpis ceny			Celkem
HSV			328 232,90
PSV			22 736,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			350 969,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	350 969,61 CZK
SLEVA POSKYTNUTÁ INVESTOROVÍ NA JEDNÁNÍ 10. 11. 2014		-15 969,61 CZK

Cena celkem bez DPH po SLEVĚ 335 000,00 CZK

v Brně

dne 10.11.2014

2



MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o.
 Jižní nám. 7, 619 00 Brno, Tel: 543 420 551-8
 DIČ: CZ48529303

Za zhotovitele
 Ing. Tibor Vališ, jednatel

Statutární město Brno
 městská část Brno - Starý Lískovec
 starosta
 Oderská 4, 625 00 Brno

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			82 656,00	24
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			187 502,27	53
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			48 984,76	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 538,92	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 736,71	6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6 550,95	2
Cena celkem					350 969,61	100

Položkový rozpočet

S:	2014-04	Výměna zábradlí a zasklení balkonů bytového domu Kosmonautů 23 v Brně
O:	01	Kosmonautů 23
R:	JŘBU	Kosmonautů 23 - dodatečné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 3	380941213	Svislé a kompletní konstrukce	m	73,80000	1 120,00	82 656,00
		Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB	m	73,80000		82 656,00
		sanace trhlín v podhledu, spony dl. 900 po 300 mm : 0,9*82				
Díl: 6	601011141	Úpravy povrchu, podlahy	m2	301,03920	141,00	42 446,53
		Štuk na stropěch ručně, bez materiálu	m2	301,03920		42 446,53
		štuk podhledů balkonových desek : (4,43*0,99+10*0,1*0,99)*7*8				
	601016193	Penetrace hloubková stropů	m2	301,03920	58,10	17 490,38
		štuk podhledů balkonových desek : (4,43*0,99+10*0,1*0,99)*7*8				
	5858130	Opravná stěrka pro exteriér-materiál	kg	2 257,79400	56,50	127 565,36
		štuk podhledů balkonových desek, tl. 3 mm, spotřeba 7,5 kg/m2 : (4,43*0,99+10*0,1*0,99)*7*8*7,5		2 257,79400		
Díl: 62	622471318	Úpravy povrchů vnější	m2	245,59920	199,45	48 984,76
		Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	245,59920		48 984,76
		nátěr podhledů : 0,99*4,43*7*8				
Díl: 99	999281112	Staveništní přesun hmot	t	3,65775	694,12	2 538,92
		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m				
Díl: 764	764331320	Konstrukce klempířské	m	42,40000	148,00	6 275,20
		Lemování z Al plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	42,40000		6 275,20
	764430310	oplechování hrany horní stříšky : (4,43+0,41+0,46)*8	m	42,40000	188,25	7 981,80
		Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 250 mm	m	42,40000		7 981,80
		oplechování podhledu horní stříšky : (4,43+0,41+0,46)*8				
	764430340	D+M Lemování dilatační spáry z Al, rš 60 - 80 mm	m	33,98000	249,55	8 479,71
		vnitřní hrana dvojsloupců : 16,99*2		33,98000		8 479,71
Díl: D96	979990162	Přesuny sutí a vybouraných hmot	t	2,30000	1 600,00	3 680,00
		Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	2,30000		3 680,00
		vyklízení balkonů : 2,3				
	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,30000	178,73	411,08
		vyklízení balkonů : 2,3				
	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	2,30000	106,36	978,51
		vyklízení balkonů : 2,3*4				
	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,30000	200,74	461,70
		vyklízení balkonů : 2,3				
	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,20000	12,05	388,01
		vyklízení balkonů : 2,3*14				
	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,30000	153,41	352,84
		vyklízení balkonů : 2,3				
	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,60000	17,11	78,71
		vyklízení balkonů : 2,3*2				
	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	2,30000	87,00	200,10
		vyklízení balkonů : 2,3				

Celkem

350 969,61