



DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla s názvem
Usměrnování návštěvníků v NP České Švýcarska – stezky a zábradlí
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Hřensko**
Se sídlem: **Hřensko čp. 71, 407 17 Hřensko**
IČ: **00 261 351**
DIČ: **neplátce**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **43-8645470217/0100**
Zastoupený: **JUDr. Zdeňkem Pánkem, starostou obce**
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **JUDr. Zdeněk Pánek, starosta**
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Wiedermann Jaroslav, TDI**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **WOOD CS s.r.o.**
Se sídlem: **Všemily 2, 40502, Jetřichovice**
IČ: **09253947**
DIČ: **CZ 09253947**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**
Číslo účtu: **123-2032520237/0100**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce **45446**
Zastoupený: **Ing. Václavem Baňkou**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.07.2021 v následujícím znění:

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

4.2 Dokončení prací: 12/2022

Z důvodu požáru v NP České Švýcarsko v období od 24.7. 2022 do 22.8.2022, kdy byla obec Hřensko bezprostředně ohrožena, musely být stavební práce pozastaveny.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Děčíně, dne 19.8.2022

za zhotovitele:

WOOD CS s.r.o.

Dřevovýroba

Tesařské a truhlářské práce

Stavební činnost

+420 723 371 394, IČO 09253947

Ing. Václav Baňka
jednatel společnosti

Ve Hřensku dne 19. srpna 2022

za objednatele:

JUDr. Zdeněk Pánek
starosta obce