

Název akce: „Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad Němčice“

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2103/2023

mezi:

Objednatel: **OBEC Němčice**  
se sídlem: Němčice 8, Luštěnice 294 42  
zástupce : p. Tomáš Čapek – starosta obce

IČ: 00238317

a

Zhotovitelem: **Kyznar s.r.o.**  
se sídlem: č.p. 124, 293 01 Nepřevázka  
Spisová značka C 237563 vedená u Městského soudu v Praze  
jedná: Václav Kyznar, jednatel  
IČ: 03786803  
DIČ: CZ03786803  
Bankovní spojení: **107-9733740277/0100**

Objednatel a zhotovitel sjednávají následující dodatek č.4 k jejich smlouvě o dílo (dále jen „předmětná smlouva“), kterážto předmětná smlouva se týká provádění prací zhotovitelem pro objednatele v rámci zakázky: „**Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad Němčice**“

### I. Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č.1 je cena díla, dle skutečně provedených prací. Na základě změny rozsahu díla vycházejícího z reálného stavu stavby požadavků objednavatele a vyvolaných skutečností na méněpracích a vícepracích se smluvní strany dohodly na následující změně.

Cena za dílo bez DPH se mění takto :

Cena dle SoD	873 488,25,- Kč
Změnový list : vícepráce	+ 10 991,57,-kč

-----  
Cena dle Dodatku č. 1                      884 479,82,- Kč

### Ostatní a závěrečné ustanovení

OSTATNÍ TÍMTO DODATKEM Č.1 NEDOTČENÉ ČÁSTI PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY O DÍLO SE NEMĚNÍ.

Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou

vyhotovení a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

**Příloha** : Změnové listy – Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad Němčice.

Název akce: „Polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad Němčice“

V Němčicích , dne 20.06.2023

Za zhotovitele – Kyznar s.r.o.

  
**Kyznar s.r.o.**  
NĚPŘEVÁŽKA 124  
MILADA BOLESLAV 293 01  
Tel.: 605 933 473  
Renata Kyznarová, jednatel  
IČO: 03786803, DIČ: CZ03786803

Za objednatele – Obec Němčice

  
P. Tomáš Čapek – starosta obce



Název projektu: Revitalizace veřejných ploch v obcích budov na máxi		Stavební objekt:	
Ověření ke změně č. 1		SO 4 Polopodzemní konstrukce	

smlouva			skatečnost			
Práce a dodávky HSV	cenám/	cenám celkem	jednotka	množství	cenám/	cenám celkem
Zemní práce		133 040,71				874 479,82
Rozobráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,000	m2	43,960	90,70	3 905,54
Odstaraní podkladu z kamenné drsného tl 200 mm ručně	m2	49,000	m2	43,960	348,00	14 984,88
Výrtná obou silničních lažďových	m	6,000	m	6,000	136,00	816,00
Výrtná obou záhonových	m	7,700	m	7,700	47,40	364,98
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžňalosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	34,034	m3	41,905	417,00	17 474,39
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžňalosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,957	m3	2,957	971,00	2 871,25
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	30,800	m2	241,00	7 422,80	
Odstaraní příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	30,800	m2	113,00	3 480,40	
Světél přemístění výkopku z horniny třídy těžňalosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	36,991	m3	44,882	127,00	5 697,47
Vodorovné přemístění do 10000 m výškopkuspaniny z horniny třídy těžňalosti I, skupiny 1 až 3	m3	36,691	m3	41,905	298,00	12 487,69
Nakládání výkopku z horniny třídy těžňalosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	36,691	m3	41,905	154,00	6 453,37
Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamenní kódy odpadu 17 05 04	t	59,706	t	67,048	650,00	43 581,20
kamennio těžené hrubé frakce 16/32	t	19,699	t	19,698	638,00	12 567,32
stěrkopísk frakce 0/16	t	19,699	t	19,698	371,00	6 126,08
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypannou se zhuňněním	m3	19,698	m3	27,569	143,00	3 942,37
Úprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhuňněním	m2	49,000	m2	74,690	29,50	2 203,36
<b>Zakládání</b>						<b>35 434,72</b>
Zřízení vstupu z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	49,000	m2	21,20	31,630	21,20
geotextilie tkaná separační, filtrační, výtvarná PP pevnost v tahu 20kN/m	m2	59,041	m2	37,466	23,90	895,44
Podvoje pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kamenné frakce 16 až 32 mm	m3	2,002	m3	2,002	1 820,00	3 643,64
Základové desky z betonu tl. C 16/20	m3	3,003	m3	3,003	3 510,00	10 540,55
Základové pásy z betonu tl. C 16/20	m3	2,957	m3	3 510,00	10 379,07	3 679,07
Výztuž betonového základu (podvozkový) pozemní osací 10 505 (R) nebo BSI 500	t	0,100	t	0,100	62 000,00	6 200,00
Výztuž betonového základu (podvozkový) svařovanými síťmi tkan	t	0,045	t	0,045	49 900,00	2 245,50
<b>Světél a kompletní konstrukce</b>						<b>32 875,20</b>
Navař 3x21 200 mm ze šlapaných tvárnice ztraceného betonu přírodních včetně výplně z betonu	m2	1,088	m2	10,200	1 820,00	18 560,00
Výztuž ohraničujících zdí a vln D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,133	t	0,122	71 000,00	8 662,00
Přebav sítě pro zed tl 235 mm z tvárnice tlakových nebo šlapaných přírodních	m	9,240	m	8,400	673,00	5 653,20
<b>Komunikace pozemní</b>						<b>62 035,00</b>
Podklad ze stěrkové SD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	43,080	m2	43,080	155,00	6 674,30
Podklad ze stěrkové SD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	31,630	m2	31,630	217,00	6 863,71
Vyspáření krytu komunikací po přilepkách pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 50 do 70 mm	m2	1,700	m2	1,700	837,00	1 422,90
Klábni zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	43,060	m2	43,060	400,00	17 224,00
Podklad ze stěrkové SD tl 300 mm	m2	49,000	m2	17 542,00	342,00	10 817,46
Klábni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	49,000	m2	31,630	342,00	10 817,46
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	49,000	m2	31,630	449,00	14 201,87
Rozání betonové, kameninové a kamenné dlažby do obouků tl do 80 mm	m	18,800	m	18,800	305,00	5 734,00
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>544 515,60</b>
Ostatní silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	6,000	m	14,800	308,00	4 573,20
obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	6,120	m	14,800	167,00	2 467,60
Rozání stávajícího švihového krytu hl do 100 mm	m	8,000	m	3,000	92,40	277,20
D-H4 k polozapuštěným kontejneru na třídný odpad objemu 5m3 (2x nečistě, 2x plněné)	Kč	1,000	Kč	1,000	540 000,00	540 000,00
Bourání základů z betonu prostého - betonové patky	m3	0,120	m3	0,120	3 110,00	373,20
<b>Přesun sutě</b>						<b>28 892,73</b>
						<b>0,00</b>

jednotka	množství	Přehled víceprací/měně prací (cenový rovní)
m2	-5,9	-538,76
m2	-5,9	-2 067,12
m	0,0	0,00
m	0,0	0,00
m3	-7,9	-3 382,21
m3	0,0	0,00
m2	-30,3	-7 422,80
m2	-30,8	-3 480,40
m3	7,9	999,62
m3	5,2	1 533,77
m3	5,2	802,36
t	8,3	5 422,30
t	0,0	0,00
t	0,0	0,00
m3	-7,9	-1 125,55
m2	35,7	757,86
m2	-17,4	-140,02
m2	-30,6	-491,74
m3	0,0	0,00
m3	0,0	0,00
t	0,0	0,00
t	0,0	0,00
m2	-4,9	-1 616,16
t	0,0	-78,00
m	-4,8	-563,32
m2	-43,1	-903,24
m2	31,6	6 863,71
m2	1,7	1 422,90
m2	-43,1	-17 224,00
m2	-49,0	-17 542,00
m2	-17,4	-5 940,54
m	0,0	0,00
m	14,8	3 475,60
m	14,8	4 573,20
m	-6,0	-2 118,00
m	-6,1	-1 285,20
m	-5,0	-462,00
Kč	0,0	0,00
m3	0,0	0,00

