

Dodavatel:

STATICAL Aplikace s. r. o.

Objednávka:

Konstantní symbol: 0004

Variabilní symbol: 20072

Specifický symbol:

Jateční 1778/43

400 01 Ústí nad Labem

IČ: 08334145

DIČ: CZ08334145

Tel.: +420-475 208 22

Fax: +420

Mobil:

e-mail: statical@statical.cz

www: www.statical.eu

Odběratel:

Obec Povrly

Mírová 165/7

40332

Povrly

Česká republika

IČ odběratele: 00266931

DIČ odběratele: CZ00266931

Konečný příjemce: Obec Povrly

Mírová 165/7

40332 Povrly

Česká republika

Registrace:

C 43902 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Bankovní účet:

RZBC

1829754060

5500

Způsob dopravy:

Způsob platby: převodem

Datum vystavení: 22.09.2020

Datum splatnosti: 06.10.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 22.09.2020

Označení dodávky	Počet M.J. M.J.	Cena za M.J. DPH %	bez DPH
Komunitní Centrum Školní 50/2 - statické zajištění	1,00 ks	450 623,20 21	450 623,20
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 15%			0,00 0,00 0,00
Zaokrouhlení za doklad v sazbě 21%			0,00 0,13 0,13
Základ	Výše DPH	Celkem	
Nulová sazba 0 %:	0,00	0	0,00
Snížená sazba 15 %:	0,00	0	0,00
Základní sazba 21 %:	450 623,20	0	450 623,20
CELKEM	450 623,20		450 623,20

Pozn.: Částky jsou včetně hodnot zaokrouhlení
Předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Sazba DPH v tabulce. Daň odvede zákazník.




Celkem k úhradě v Kč:

450 623,20

Uhrazeno zálohou:

0,00

razítko, podpis dodavatele



Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí
podle zákona č. 513/1991 Sb. Ve znění pozdějších novel

Objednavatel: Obec Povrly Mírová 165/7 403 32 Povrly

Zhotovitel: STATICAL Aplikace Jateční 1778/43 400 01 Ústí nad Labem

Zmocnění zástupci:

Objednavatele:

Jména

Libor Touš

Radek Bílkovský

funkce

Stavební technik

stavbyvedoucí

Zhotovitele:

Luboš Fiala

Správce majetku

Ostatní účastníci řízení:

Poddodavatelé:

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku, provedli shora uvedení zástupci převjímací řízení

Číslo a název objektu KC Povrly -Školní 50/2

Místo

Povrly

kraj

Ústecký

Statické zajištění objektu
ztužení fasádních stěn objektu 1NP,1PP

Smlouva - číslo, ze dne

2020081

ve znění dodatku - číslo, ze dne

Objednávka č. ze dne: email

Číslo stavby - investiční

zahájení prací

ukončení prací

07.09.2020

22.09.2020

Základní rozměry a technický popis

Statické zajištění dle projektové dokumentace zpracovanou od Ing. Starý, číslo ČKAIT 0401419

Průběh a výsledky provedených zkoušek:

Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle položkového rozpočtu, případně dle jeho dodatku. Pokud se provedení v některých částech odchyluje, zjišťují obě strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků, proj. a rozpočtové dokumentace, s vědomím a schválením odběratele respektive jeho zápisů ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by samy o sobě nebo ve spojení s jinými bránily provozu (užívání), anebo ztížily provoz (užívání).

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny dodavatelem nebo jeho poddodavateli:

NEJSOU

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění
výše uvedených vad a nedodělků:

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem
mezi odběratelem a dodavatelem

Vzájemné nároky mezi dodavatelem a jeho poddodavateli budou uplatněny dle zákona č.513/91 Sb
a shora uvedené smlouvy

Odběratel prohlašuje, že přejímá stavbu - objekt dnem 22.09. 2020 do vlastní správy a že nemá
vůči dodavateli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí objektu
a končí dnem 22.09. 2025.

Za zhotovitele:

Libor Fouš

Za objednatele:

OBECNÍ ÚRAD

Mírová 165

403 32 POVRLY

Luboš Fiala

Ostatní účastníci:

Přílohy:

Rozdělovník: Odběratel 1x
dodavatel 1x

NEJSOU

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění
výše uvedených vad a nedodělků:

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem
mezi odběratelem a dodavatelem

Vzájemné nároky mezi dodavatelem a jeho poddodavateli budou uplatněny dle zákona č.513/91 Sb
a shora uvedené smlouvy

Odběratel prohlašuje, že přejímá stavbu - objekt dnem 22.09. 2020 do vlastní správy a že nemá
vůči dodavateli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí objektu
a končí dnem 22.09. 2025.

Za zhotovitele:

Libor Touš

Za objednatele:

OBECNÍ ÚRAD
Mírová 165
403 32 POVRLY
Luboš Fiala

Ostatní účastníci:

Přílohy:

Rozdělovník: Odběratel 1x
dodavatel 1x