

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: V0796- Střelice, rekonstrukce ulice Školní - VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 065 033,06
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 065 033,06	Výše daně 223 656,94
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 288 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

30/6/2025
Jiří Václavík, starosta



Bohunická 501/9
Mor., tel.: 544 501 076
J11, DIČ: CZ25504011

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: V0796- Střelice, rekonstrukce ulice Školní - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

03.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 065 033,06	1 288 690,00
V01	SO 102 Parkoviště u obchodu - výměna nevhodného podloží	119 840,39	145 008,87
V02	SO 103 Parkoviště u kliniky - výměna nevhodného podloží	232 739,87	281 615,00
V03	Chráničky	20 747,22	25 104,14
V04	SO 102 Parkoviště u obchodu - záměna za bezfasetovou dlažbu	13 106,88	15 859,32
V05-1	SO 103 Parkoviště u kliniky - chybějící výměry	637 855,90	771 805,64
V06	SO 104 Schodiště u lékárny - změna zábradlí	5 000,00	6 050,00
V07	Kanalizace u kliniky	35 743,00	43 249,03

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: V0796- Střelice, rekonstrukce ulice Školní - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-165 473,91
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -165 473,91	Výše daně -34 749,52
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-200 223,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: V0796- Střelice, rekonstrukce ulice Školní - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

03.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-165 473,91	-200 223,43
M01	SO 101 - Místní komunikace - odpočet odvozů sutí a poplatků, odpočet místa pro kontejnery	-122 843,59	-148 640,74
M02	SO 102 - Parkoviště u obchodu - odpočet odvozů sutí a poplatků	-3 043,28	-3 682,37
M03	SO 103 - Parkoviště u kliniky - odpočet odvozů sutí a poplatků	-19 793,52	-23 950,16
M04	SO 103 - Schodiště u lékárny - odpočet odvozů sutí a poplatků	-19 793,52	-23 950,16