

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 111/2016
uzavřená na akci:

„Dětské dopravní hřiště Přibyslav“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
IČ:00268097
DIČ:CZ00268097
Tel.: 420 569 430 837
E-mail :kamaradm@pribyslav.cz

Zástupce objednatele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Martin Kamarád
dále jen „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel : **STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**
Bělohradská 119
580 01 Havlíčkův Brod
IČO:25274368
DIČ: CZ 25274368
Tel. 569 423 453
Fax: 569 423 463
E-mail: stavokomphb@stavokomphb.cz

Zástupce zhotovitele pro jednání o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Petr Sojka

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Petr Sojka, ing. Jaroslav Kolmaš

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

1.
Účastníci se dohodli na této změně smlouvy o dílo :

Článek III. Doba a místo plnění


se mění takto: termín zahájení díla, termín ukončení a předání díla

1. Termín zahájení díla z : do 2 dnů od podpisu smlouvy o dílo na 11.4.2016.
2. Termín ukončení a předání díla z: 15.6.2016 na 28.7.2016.

Důvod: Oprava kanalizace firmou Vodovody a kanalizace, Žižkova 832, Havlíčkův Brod na pozemku Města Přibyslav (pozemek č. 964/2) v místě stavby dopravního hřiště.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Přibyslavi dne: 24. 5. 2016


.....

Objednatel:
Martin Kamarád




MĚSTO PŘIBYSLAV

IČO 26 80 97

Bechyňovo náměstí 1
582 22 Přibyslav

1

V Havlíčkově Brodě dne: 8.4.2016


.....

Zhotovitel:
Petr Sojka

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

Bělohradská 119 ☎

580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463