

Org.jed.: 0319
Náz.org.jed.: Čižmár Jiří 319
Zakázka: 142/063
Název zak.: Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná

IČO: 00264571
DIČ: CZ00264571



Dodavatel: **AZ SANACE a.s.**
Pražská 53
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
Společnost zapsána u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Odběratel:

Město Ústěk
Mírové náměstí 83
411 45 ÚSTĚK

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 129211415 / 0300
IBAN: CZ51 0300 0000 0001 2921 1415
BIC: CEKO CZ PP
Var. symbol: 240375

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 8.4.2015
Datum uskut.zdan.plnění: 31.3.2015
Datum splatnosti: 8.5.2015

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	provedené práce	1,000		1 225 880,00		1 225 880,00	21,00	257 434,80	1 483 314,80

Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo za provedené práce akce "Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná" viz zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích.

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21%		1 225 880,00	257 434,80
Celkem DPH		1 225 880,00	257 434,80

Celková částka 1 483 314,80

Zbývající základ daně	sazba daně	Zbývající daň	Částka
1 225 880,00	21,00	257 434,80	1 483 314,80

Částka k úhradě 1 483 314,80 CZK

Vystavil: Dana Pochová, tel. 475 240 825 dana.pochova@azconsult.cz

Průběžná řídicí kontrola
dle Zák. č. 320/01 Sb.
provedena dne: 15.4.2015
podpis:

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514

razítko / podpis

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

o provedených stavebních pracích

strana 1 z 1

Sledované období : 03/2015

počet příloh:

Dodavatel:	AZ SANACE a.s.
IČO:	
Název a sídlo:	Pražská 53, 400 01 - ÚSTÍ NAD LABEM
Prováděcí závod	AZ SANACE a.s. - Výrobní úsek - Čižmár Jiří 319

Odběratel:	Město Ústěk
IČO:	IČO: 00264571, DIČ: CZ00264571
Název a sídlo:	Mírové náměstí 83, 411 45 - ÚSTĚK
Smlouva o dílo č.:	142/063


Stavba:	
Název stavby:	Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná
Název faktur. celku:	
Místo stavby:	
Evidenční číslo:	142/063

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky	3 790 637,57	733 146,75	1 225 880,00	1 959 026,75	1 831 610,82
Základ pro DPH Základní (21,000 %)					
DPH 21,000 %	796 033,89	153 960,82	257 434,80	411 395,62	384 638,27
Celkem základ pro DPH	3 790 637,57	733 146,75	1 225 880,00	1 959 026,75	1 831 610,82
DPH	796 033,89	153 960,82	257 434,80	411 395,62	384 638,27
Celkem s DPH	4 586 671,45	887 107,56	1 483 314,80	2 370 422,36	2 216 249,09

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

DODAVATEL AZ SANACE a.s. Pražská 53 400 01 Ústí nad Labem Jméno: Jiří Čižmár Datum: 31.3.2015 Podpis: 	ODBĚRATEL Jméno: Švejcha Datum: 31.3.2015 Podpis: 
---	---

Soupis provedených prací

Datum vystavení: 31.3.2015
Období: 03/2015

strana 1 z 1
HTMLS

Pořadí	Kód	Popis	Mj	Množství celk.	Skut. předch.	Zbývá mn.	Provedeno	Odbyt / m.j.	Celk. odbyt	DPH
142/063 - Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná										
1 - Zemní práce										
06	161218	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA PO	M3	58,500	0,000	28,500	30,000	600,00	18 000,00	21%
07	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁ	M3	58,500	0,000	28,500	30,000	120,00	3 600,00	21%
08	R 0001	POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKU vešker	T	105,300	0,000	55,300	50,000	350,00	17 500,00	21%
09	R 0002	ZTÍŽENÝ PŘESUN HMOT náklady na přesuny l	kpl	1,000	0,000	0,500	0,500	90 000,00	45 000,00	21%
1 - Zemní práce										84 100,00
2 - Základy										
	28994b	NAPÍNAČÍ LANO A LANOVÉ KOTVY	kpl	1,000	0,000	0,000	1,000	65 680,00	65 680,00	21%
11	261516	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA PO	M	925,000	200,000	0,000	725,000	550,00	398 750,00	21%
12	285375113	KOTVA 30MM DL.2,0M POZINK. HOROL. ZP. c	ks	85,000	0,000	0,000	85,000	655,00	55 675,00	21%
13	285375114	KOTVA 30MM DL.3,0M POZINK. HOROL. ZP. c	ks	140,000	0,000	0,000	140,000	650,00	91 000,00	21%
14	285375115	KOTVA 30MM DL.4,0M POZINK. HOROL. ZP. c	ks	35,000	0,000	0,000	35,000	1 160,00	40 600,00	21%
15	285375116	KOTVA 30MM DL.5,0M POZINK. HOROL. ZP. c	ks	39,000	0,000	0,000	39,000	1 450,00	56 550,00	21%
16	28160-2111	INJEKTÁŽ VRTU NÍZKOTLAKÁ VZEST. 0,6MP	M	1 017,500	0,000	417,500	600,000	120,00	72 000,00	21%
18	28994c	OPLÁŠTĚNÍ A ZPEVNĚNÍ Z OCEL.SÍTÍ A MŘÍŽ	M2	1 395,000	0,000	695,000	700,000	75,00	52 500,00	21%
19	289 47-1211.R	SANACE TRHLIN SKAL HL. SPÁROVÁNÍM Š.Š	M	125,000	100,000	0,000	25,000	745,00	18 625,00	21%
20	289 47-1312.R	SANACE TRHLIN SKAL ZAZDĚNÍM DUTIN DC	M3	8,500	5,500	0,000	3,000	9 900,00	29 700,00	21%
21	395 40-1112.R	SPÁR ZDIVA MCS DO 6M/M2, OPĚRA SUCHÁ	M2	12,000	8,000	0,000	4,000	750,00	3 000,00	21%
22	94194-1104	LEŠENÍ PROSTR. MONT.,DEMONT. A 2 MESI	M3	1 620,000	420,000	600,000	600,000	380,00	228 000,00	21%
23	979095300	PŘESUN HMOT mechanizace =49,5	T	49,600	0,000	19,600	30,000	990,00	29 700,00	21%
2 - Základy										1 141 780,00
142/063 - Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná										1 225 880,00

Rozpis DPH za: 142/063 - Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná

DPH	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
Základ pro DPH Základní (21,000 %)	3 790 637,57	1 959 026,75	1 225 880,00	1 831 610,82
DPH 21,000 %	796 033,89	411 395,62	257 434,80	384 638,27
Celkem základ pro DPH	3 790 637,57	1 959 026,75	1 225 880,00	1 831 610,82
DPH	796 033,89	411 395,62	257 434,80	384 638,27
Cena celkem s DPH	4 586 671,45	2 370 422,36	1 483 314,80	2 216 249,09

ZA DODAVATELE:

Jméno: Jiří Čížmar

Datum: 31.3.2015

Podpisy:

AZ SANACE a.s.
Prožská 63
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 25053514

ZA OBJEDNATELE:

Jméno: Švejcha

Datum: 31.3.2015

Podpisy:

Org.jed.: 0319
Náz.org.jed.: Čižmár Jiří 319
Zakázka: 142/063
Název zak.: Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná

IČO: 00264571
DIČ: CZ00264571

Dodavatel: AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514
Společnost zapsána u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Odběratel:

Město Ústěk
Mírové náměstí 83
411 45 ÚSTĚK

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 129211415 / 0300
IBAN: CZ51 0300 0000 0001 2921 1415
BIC: CEKO CZ PP
Var. symbol: 240375

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 8.4.2015
Datum uskut.zdan.plnění: 31.3.2015
Datum splatnosti: 8.5.2015

P.č.	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	provedené práce	1,000		1 225 880,00		1 225 880,00	21,00	257 434,80	1 483 314,80
Fakturuje Vám na základě Smlouvy o dílo za provedené práce akce "Sanace - skalní řízení v ulici Kamenná" viz zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích.									
	Sazba DPH		Koeficient				Základ		Daň
	21%						1 225 880,00		257 434,80
Celkem DPH							1 225 880,00		257 434,80
Celková částka									1 483 314,80
					Zbývajících základ daně		sazba daně	Zbývajících daň	Částka
					1 225 880,00		21,00	257 434,80	1 483 314,80
Částka k úhradě									1 483 314,80 CZK

Vystavil: Dana Pochová, tel. 475 240 825 dana.pochova@azconsult.cz

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem
DIČ: CZ25033514

razítko / podpis