

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel

Sídlo

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

Bankovní spojení

Tel./fax.

E-mail

(dále jen „objednatel“)

: Obec Vikýřovice

: Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

: Václav Mazánek, starosta obce

: Pavel Rýznar, technik

: 00635898

: Česká spořitelna a.s., č.ú. [redacted]

: +420 583 211 838, [redacted]

: podatelna@vikyrovice.cz, [redacted]

1.2

Zhotovitel

Sídlo

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Tel.:

E-mail

(dále jen „zhotovitel“)

: ENERGOROZVODY, s.r.o.

: Počernická 3410/1a, 108 00 Praha 10

: Milan Jeřábek

: Milan Jeřábek

: 25368745

: CZ25368745

: Komerční banka a. s., pobočka Šumperk.

: [redacted]

: 584 440 635, [redacted]

: [redacted]

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly v níže uvedených důvodech na změně a doplnění následujících ustanovení smlouvy o dílo

„Vikýřovice – veřejné osvětlení“

Předmětem dodatku č. 1 je změna čl. V. Doba plnění

V. DOBA PLNĚNÍ

Změna termínu zahájení a dokončení realizace stavby bod. č.2 a bod.č.3

Původní termín zahájení realizace 1.04.2019

Původní termín dokončení stavby 28.06.2019

se nahrazuje novým termínem a to:

Nový termín zahájení realizace stavby : 15.06.2019

Nový termín dokončení díla : 15.09.2019

XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Změnit nebo doplnit tento dodatek mohou smluvní strany pouze písemnou formou.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací dodatku budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.
3. Objednatel je oprávněn použít dílo, které je předmětem tohoto dodatku, pouze pro následnou realizaci stavební akce, nebude-li mezi účastníky dodatku dohodnuto jinak.

z této smlouvy na třetí osobu.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů v dodatku uvedených, zveřejněna na oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovce.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dodatek se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
7. Dodatek byla schválena usnesením Rady obce Vikýřovice č. 13 ze dne 3. 06. 2019.
8. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Ve Vikýřovicích dne 10.6.2019

V Javorníku dne

Za objednatele:



Václav Mazánek
starosta obce

Za zhotovitele:



Milan Jeřábek
jednatel