



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy zhotovitele: K18078

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“) mezi:

OBEC VELKÝ TÝNEC

Č.j.: VT-

1804/2018

Doručeno:

12-12-2018

Spisový znak:

Skartační režim:

Počet listů:

Počet listinných příloh/svazků a listů příloh:

Počet a druh nelistinných příloh:

I. DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Objednatel: Obec Velký Týnec
Se sídlem: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
IČ: 00299669
DIČ: CZ00303313
Zastoupený: PhDr. Petrem Hanuškou, Ph.D., starostou obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a finančních:
Mgr. Stanislav Denk
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Petr Němeček
Jaroslav Chytil
Telefon: +420 606780093, 585 151 111
E-mail: mistostarosta@velkytynec.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1800398349/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
Jednatel: Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Ing. Tomáš Král, hlavní stavbyvedoucí oblasti Olomouc
Miloš Levíček, projektový manažer
Telefon: 554 716 727.
E-mail: kareta@kareta.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 190776490297/0100
Zapsaný: KOS Ostrava, odd. C, vložka 8072

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

ČÁST A.

Dne 23.7.2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo, kdy předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro objednatele dílo označené názvem „**Cyklostezka Velký Týnec – Čechovice**“. (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Smluvní strany na základě předchozí dohody sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. I. Předmět plnění a článku V. Cena za dílo, platební podmínky (dále jen vícepráce a méněpráce) jehož potřeba vznikla z objektivních podmínek při provádění díla a která je dále vyspecifikována a vzájemně odsouhlasena v příloze č.1 (ZL č.01), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v **čl. V. Cena za dílo, platební podmínky**, když celkovou cenu za dílo ve výši 5 448 014,86 Kč bez DPH, DPH 21 % samostatně 1 144 083,12 Kč, s DPH 6 592 097,98 Kč dle bodu 7.1 v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné plnění dle části B tohoto dodatku navýšují o částku: ZL č.1 – navýšení o 280 446,92 Kč bez DPH, DPH samostatně 58 893,85 Kč

Celková cena díla tak činí:

Cena bez DPH:	5 448 014,86 Kč
ZL 1	280 446,92 Kč
Cena bez DPH včetně ZL 1:	5 728 461,78 Kč
DPH 21 %:	1 202 976,97 Kč
Cena díla celkem včetně DPH:	6 931 438,75 Kč

Podrobná kalkulace částku převyšující navýšení celkové ceny za dílo je uvedena v příloze č.1 tohoto dodatku

ČÁST C.


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 1

Ve Velkém Týnci, dne 19.11.2018

V Bruntále dne 19.11.2018


PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce


Ing. Marek Němec, jednatel

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zl. č. 05
708 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 005 51 000
-3-

-2-

KARETA
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
tel.: +420 554 716 727, fax: +420 554 716 484
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

ZMĚNOVÝ LIST č: 1

Číslo zakázky: K18078

ZHOTOVITEL

KARETA s.r.o.
sídlo: Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

IČ: 623 60 213
DIČ: CZ 623 60 213

OBJEDNATEL

Obec Velký Týnec
sídlo: Zámecká 35
783 72 Velký Týnec

IČ:
DIČ:

Stavba: Cyklostezka Velký Týnec - Čechovice
Část: Cyklostezka Velký Týnec - Čechovice
Místo: Velký Týnec

Specifikace ZL: Změna tvaru mostních opěr, sanace násypu u mostních opěr

Zdůvodnění změny: Z důvodu špatných geologických poměrů na základové spáře u mostních opěr, bylo nutné změny tvar a velikost mostních opěr, tak aby bylo zajištěno správné založení mostu přes týnečku. V okolí mostu byla provedena sanace násypu.

Měněpráce
Vícepráce
Dopad do ceny díla

Cena Bez DPH
0,00 Kč
280 446,92 Kč
280 446,92 Kč

Za zhotovitele: Ing. Tomáš Král


KARETA s.r.o., pobočka Olomouc
U místní dráhy 939/5, 779 00 Olomouc
tel.: +420 565 412 106
IČ: 623 60 213, DIČ: CZ62360213

Za objednatele:


Obec Velký Týnec
Mgr. Stanislav Denk
Místostarosta obce
zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
IČ: 002 00 669

Za TDI:

Petr Němeček

V Bruntále

Datum: 05.11.2018

Rekapitulace ZL č. 1

Stavba: Cyklostezka Velký Týnec - Čechovice

Část:

Objednatel: Obec Velký Týnec

Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Kód	Zakázka	
ZL 1	Cyklostezka Velký Týnec - Čechovice	280 446,92
SO 101	Cyklostezka	280 446,92

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Cyklostezka Velký Týnec - Čechovice
 Část: SO 101 Cyklostezka

Objednatel: Obec Velký Týnec
 Zhotovitel: KARETA s.r.o.
 Místo: Velký Týnec

Popis							
p.č	KCN	Kód Položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8
1		275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pačky z betonu odolného proti agresivnímu prostředí (XA) tř. C 30/37 XA	M3	25,60	4 810,29	123 143,42
2		274366006	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10505	T	0,66	35 500,00	23 288,00
3		564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	485,00	171,02	82 944,70
4		5648711R	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	M2	159,00	321,2	51 070,80
Celkem							280 446,92