



HC STAV s.r.o.
533 45 LIBIŠANY 154

~~NÁS PARTNER PRO BUDOVACÍ SMLUVY~~

HC STAV s.r.o., LIBIŠANY 154, 533 45 Opatovice nad Labem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Hradec Králové, č.ú. 107-5460670227/0100

Firma je zapsána do obchodního rejstříku krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 25 447

IČO: 284 06 516, DIČ: CZ 284 06 516

tel.: 739 300 796

e-mail: HC.stav@email.cz

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle paragrafu 536 a souvisejících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb.,
Obchodní zákoník, v platném znění na provedení stavebních prací.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Obec Dvorce**

Se sídlem: Náměstí 13, Dvorce

PSČ: 763 68

Zástupci ve věcech smluvních: ing. Jan Božovský

tel.: 724078608 e-mail: starostabecdvorce.cz

Zástupci ve věcech technických: ing. Jan Božovský

tel.: 724078608 e-mail: starostabecdvorce.cz

Stavební dozor: p.Brendl

tel.: 602689137 e-mail: cermnarendl.com

IČ: 00295973

DIČ: CZ 00295973

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 1847652359/0800

Zapsaný v OR: Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn.Pr 1080

Dále jen „objednatel“

Zhotovitel : HC STAV s.r.o., 154, Libišany

Zástupce společnosti: ing. Havelka Rostislav

tel.739 300 796 e-mail: HC.stav@email.cz

Záležitosti realizace: ing. Havelka Rostislav

tel.739 300 796 e-mail: HC.stav@email.cz

IČ: 28406516

DIČ: 28406516

Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

Č. účtu: 107-5460670227/0100

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 225447

Dále jen „zhotovitel“

Případné změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně doručen písemný doklad o jejich provedení.

Předmětem dodatku SoD je:

1. Změna způsobu zateplení stropní konstrukce tělocvičny, kdy tepelná izolace rohožemi, s parotěsnou zábranou byla nahrazena se souhlasem projektanta ing.Lindera a ing.Pavlika, starosty obce ing. Božovského a TDI p.Brendla foukanou minerální vatou Isover do stropní dutiny
2. Vícepráce spojené s úklidem a přesunem školního vybavení v půdním prostoru ZŠ
3. Vícepráce spojené s demontáží krytu stropních svítidel tělocvičny a zakrytím těchto otvorů povrchově upravenými OSB deskami
4. Vícepráce spojené ze zřízením montážních otvorů pro foukanou TI na objektu ZŠ a tělocvičny

**Akce: Úspora energie na budově Základní školy Olomoucká 336, Dvorce - II. etapa zateplení stropů
tělocvičny a objektu základní školy**

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

1.1. Termín ukončení prací se nemění

1.3. Původní cena dle SoD273 649,65 Kč bez DPH

1.4. Nová cena díla dle SoD a dodatku č. 1 k SoD činí.....267 649,68 Kč bez DPH

Ve Dvorcích dne 23. 08. 2016

Za objednatele:

ing. Jan Božovský-starosta obce



Za zhotovitele:

ing. Havelka Rostislav-jednatel

HC STAV spol. s r.o.
583 43 LIBIŠANY 154
IČO: 28406516 DIČ: CZ28406516
(1)