



TCTIP002149N

4MLO/2472/2024/STA

S-4MLO/2294/2024

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Městys Lomnice
nám. Palackého 32, Lomnice
Zastoupený starostkou Mgr. Marií Brázdovou Ph.D.
IČ: 00280577

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

TVM stavby, s.r.o.
Nám. 5.května 1390
66602 Předklášteří
IČ: 06331807
DIČ: CZ06331807

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvních podmínek na stavbu „**Lomnice, ul. Nová - oprava dešťové kanalizace otevřeným výkopem v délce 28,00 m**“. (dále jen „stavba nebo dílo“).
2. Úprava smluvních podmínek formou dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy

IV. Doba a místo plnění

Původní znění odstavce 1.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 31.12.2024** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Nové znění odstavce 1.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 30.4.2025** a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,



- které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
 3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
 4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
 6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 65. Rada městyse Lomnice na schůzi dne 2.12.2024 *usnesením č. 65/9/2024*.

V Lomnici dne 3. 12. 2024

V Lomnici dne 3. 12. 2024


Za objednatele:

Za zhotovitele:



MĚSTYS LOMNICE
nám. Palackého 32
679 23 Lomnice
-2-

Mgr. Marie Brázdová Ph.D.
starostka městyse Lomnice



TVM stavby s.r.o. ①
nám. 5. května 1390
666 02 Předklášteří
IČ: 06331807, DIČ: CZ06331807
tel: 549 410 526, mob.: [redacted]

Vojtěch Maloň
jednatel společnosti TVM stavby, s.r.o.

Městys Lomnice, nám	00260577
Příkazce operace:	
Správce rozpočtu:	