

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

č.smlouvy objednatele:

č.smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Obec Lesonice**
se sídlem: Lesonice 117, 675 44
Zastoupený: Zbyněk Nejezchleba, starosta
IČ: 00289752
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
č. účtu: 150293224/0300

(dále jen objednatel)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **MBM TRADE CZ, s.r.o.**
se sídlem Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,
oddíl C, vložka 155833
zastoupený Ing. Borysem Moldovanem
IČ: 25507222
DIČ: CZ25507222
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan
Zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Pruša
Bankovní spojení: KB, a.s.
Č. účtu: 19-7697090297/0100

(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat rozsah, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Výstavba inženýrských sítí – Chmelenec“

(dále jen „dílo“)

III. VYMEZENÍ OBECNÝCH POJMŮ VÝSTAVBY

- 3.1. Stavbou – dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací.
- Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci.
 - Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění

stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

- Dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) se rozumí projektová dokumentace stavby, jejíž nezbytný obsah a rozsah stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu.
- Dokumentací přikládanou k ohlášení stavby se rozumí zjednodušená dokumentace drobné stavby, kterou stavebník předkládá stavebnímu úřadu spolu s ohlášením stavby.
- Dokumentací pro provádění stavby (DPS) se rozumí dokumentace sloužící k definování požadavků na konečné provedení stavby, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v DSP, které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavby a byly součástí zadávací dokumentaci při výběrovém řízení.
- Výrobní dokumentace stavby slouží k provedení stavby. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby, pokud si její zpracování neobjedná objednatel samostatně.
- Projektem skutečného provedení stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem.
- Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Zhotovením stavby se rozumí veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- Vyšší mocí se rozumí okolností vylučující odpovědnost a skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby, nebo vyhlášených krizových stavů.
- Vlastníkem zhotovované stavby bude od počátku výstavby objednatel.
- Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé trvají nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce - vícepráce. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatelé jejich provedení nepožadují, se nazývají méněpráce.
- Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení stavby (stavební i technologické části), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.
- Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.
- Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr, který předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.
- Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle smlouvy o dílo či projektové dokumentace.

3.2. Realizací kompletní stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně souvisejících prací k úspěšné realizaci stavby, a to rovněž:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů.
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek.

- respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání prací apod.
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko objednatele, včetně dohodnutí ceny.
 - účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů.
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů.
 - zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení.
 - stavba bude považována za ukončenou po sepsání písemného předávacího protokolu, odstranění vad a nedodělků.
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu
- 3.3. Zhotovitel zajistí provedení veškerých zkoušek potřebných pro převzetí stavby daných platnými předpisy a zadávací dokumentací.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že seznámil s projektovou dokumentací. V případě škody vzniklé Objednateli zaviněním Zhotovitele se Zhotovitel smluvně zavazuje nést celou škodu v plné výši a uhradit takto vzniklou celou škodu Objednateli, a to do 60 dní od výzvy k úhradě Objednatele.
- 3.5. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze ze strany objednatele.

IV. ROZSAH SMLOUVY (DÍLA)

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
- 4.2. Předmětem díla je provedení prací a dodávek v rozsahu nabídky zhotovitele (této smlouvy) na základě projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS) resp. položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatelem předloženo jako příloha Zadávací dokumentace) jakož i dalších v textu této smlouvy uvedených a objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky.
- 4.3. **Další povinné činnosti zhotovitele – součástí rozsahu smlouvy (díla):**
 Rozsah smlouvy je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - projednáním a zajištěním případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

- včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- péče o předané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
- odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
- respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko;

4.4. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů a pojistnou smlouvu:

Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu

4.5. Objednatel zhotoviteli pro účely zpracování nabídky resp. provedení díla poskytl následující podklady:

Textová část zadávací dokumentace spolu s přílohami:

- a) projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS)
- b) výkaz výměr (neoceněný)

4.6. Zhotovitel na základě v čl. 4.5. této smlouvy uvedených, objednatelem předaných podkladů zpracoval cenovou nabídku jako přílohu č.1 (oceněný výkaz výměr) této smlouvy, který je pro stanovení rozsahu, specifikace a ceny díla závazný. Jakékoliv práce a dodávky nad jeho rámec budou považovány za vícepráce, které mají vliv na cenu. Vícepráce pak budou oceněny a provedeny v souladu s čl. VI. této smlouvy.

4.7. Smluvená součinnost objednatele:

a) Objednatel zhotoviteli ke dni podpisu této smlouvy předložil podklady uvedené v čl. 4.5. této smlouvy (DPS – 2x v tištěné podobě, 1x elektronicky ve formátu *.doc a *.dwg)

b) Objednatel zhotoviteli předá:

- v termínu dle čl.5.1.a) staveniště prosté všech právních a faktických vad
- v termínu dle čl.5.1.a) napojovací body médií
- v termínu dle čl.5.1.a) plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště

- v termínu dle čl.5.1.a) napojení na stávající inženýrské sítě

V. TERMÍN PLNĚNÍ

5.1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):

- a) Termín předání staveniště: 20.9.2018
- b) Termín zahájení plnění (předpokládáný): 25.9.2018
- c) Termín ukončení plnění (předpokládáný) a předání: 30.11.2018

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládáný termín zahájení plnění.

Doba vlastní realizace předmětu smlouvy zahrnuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost nebo z důvodů vyplývajících z právních předpisů (např. technologické přestávky).

5.2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení díla bude posunut v následujících případech:

- a) v případě nepříznivých klimatických podmínek z důvodu dodržení technologických postupů
- b) neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.)
- c) pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem)
- d) prodloužení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují: o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu trvání vyšší moci, o dobu trvání překážky z titulu prodloužení správních lhůt či absence pravomocných správních rozhodnutí, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření.

Místem plnění jsou p.č. 127/3 a 127/31, k.ú. Lesonice, bližší údaje viz. čl. Zadávací dokumentace, DPS příp. protokol o předání a převzetí staveniště.

VI. CENA STAVEBNÍCH PRACÍ (DÍLA)

Cena stavebních prací (díla) v rozsahu čl. IV. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu a činí:

Cena díla bez DPH	2 743 556,97
DPH 21 %	576 147,00

Cena díla celkem včetně DPH 3 319 704,00

(slovy: třímilionytřístadevatenácttisícšestsetčtyřicet korun českých)

6.1. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

- 6.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu.

Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků;
 - zařízení staveniště včetně oplocení;
 - náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;
 - cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
 - cenu za manipulaci s-materiálem;
 - veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;
 - amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění;
 - pojištění zhotovitele;
 - servis;
 - náklady na provizorní a pomocné konstrukce;
- náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;
- náklady na zpracování návodů k údržbě
- veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků této ZD.
- 6.3. Cena stavebních prací (díla) je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze na základě důvodů uvedených v této smlouvě.
- 6.4. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a DPS je pro stanovení ceny rozhodující tento výkaz výměr.
- 6.5. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD
- 6.7. Změna ceny předmětu smlouvy (veřejné zakázky) bude provedena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8. Cena stavebních prací (díla) bude snížena v následujícím případě:
- o cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů po odsouhlasení objednatelem.
- 6.9. Rozsah případných méněprací a dodatečných prací a cena za jejich realizaci budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem. Veškeré dodatečné práce budou řešeny v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.10. Dodatečné práce vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku a druhá smluvní strana se k tomuto zápisu bez zbytečného odkladu vyjádří. Dodatečné práce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich odsouhlasení objednatelem, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované dodatečné práce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit.

6.11. Dodatečné práce zhotovitel vyúčtuje zvlášť na samostatné faktuře/fakturách.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

7.1. Platby budou prováděny měsíčně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem zpracovaných za časové období nebo dílčí ucelené plnění.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- číslo účtu zhotovitele, které bude totožné jako číslo účtu uváděné v odstavci 1.2. této smlouvy,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- v případě režimu přenesení daňové povinnosti zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede výši ceny bez daně celkem a doplní sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno
- podpis odpovědné osoby zhotovitele a razítko zhotovitele

7.2. Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.

7.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.
Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.

7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat vynaložené ostatní a vedlejší náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale pro její realizaci jsou nezbytné, pouze po projednání a písemném odsouhlasení s objednatelem.

VIII. STAVENIŠTĚ

8.1. *Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, vyklizené a prosté všech právních a faktických vad v termínu dle čl. 5.1.a). Staveniště se považuje za předané teprve dnem, kdy budou odstraněny závady a překážky, uvedené v zápisu o předání staveniště.*

8.2. Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost uvedenou v čl. 4.7. této smlouvy plochy pro zařízení staveniště a bezpečné příjezdy a přístupy na staveniště upřesněné v zápisu o předání staveniště po celou dobu provádění prací podle této smlouvy až do úplného vyklizení staveniště.

8.3. Napojení na stávající inženýrské sítě, poskytnuté objednatelem v souladu s čl. 4.7. této smlouvy bude splňovat kritéria správců sítí.

8.4. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 48 hodin po předání a převzetí poslední části předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k odstranění vad či nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je povinen do 10 dnů po odstranění poslední vady či nedodělků. Po vyklizení je

zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, případně dohoda stran.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, ostatními platnými právními předpisy, ČSN a projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pak předpisy upravující BOZP a PO.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele uvedeného v příloze této smlouvy o dílo), kterou také uvedl v nabídce předložené v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby (dále jen „nabídka“). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby nejméně 4x měsíčně (technické dny stavby - kontrolní dny stavby). Kontrolní dny organizuje technický dozor stavebníka, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDS nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a TDS nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě v souladu se zákonem po celou dobu provádění stavby stavební deník tak, aby zachycoval přehledně veškeré události vážící se k průběhu stavby. Vedení deníku skončí dnem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí stavby.
- 9.6. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Jestliže objednatel nesouhlasí s provedeným záznamem zhotovitele, je povinen připojit k záznamu do 3 dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná lhůta platí i pro vyjádření zhotovitele k záznamům objednatele.
- 9.7. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšuje cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň zápisem ve stavebním deníku. Tyto odchylky vyznačí zhotovitel v dokumentaci skutečného provedení díla.
- 9.9. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržet seznam subdodavatelů, prostřednictvím kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento přehled na vyžádání předložit objednateli.
- 9.10 V případě změny subdodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skutečnost oznámí a předloží:
 - a) Dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona čestné prohlášení a dle § 54 písm. a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní

zapsán, nového subdodavatele.

b) Smlouvu uzavřenou s novým subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Zhotovitel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 3 dnů předem zápisem ve stavebním deníku nebo dopisem zaslaným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem objednatele.

10.2. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepiší strany protokol o předání a převzetí, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělků zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.

10.3. Protokol o předání a převzetí bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla a název projektu,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) termín vyklizení staveniště,
- e) datum ukončení záruky na dílo, manuál pro užívání a údržbu,
- f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
- g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle nebo jeho části,
- h) seznam převzaté dokumentace,
- i) soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
- j) seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
- k) prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
- l) datum a místo sepsání zápisu,
- m) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla nebo jeho části dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a to ve dvou vyhotoveních.

10.4. Užívání předmětu díla či jeho části před předáním a převzetím je možné pouze na základě dohody o předčasném užívání. Pokud strany uzavřou dohodu o předčasném užívání, objednatel nemůže při přejímacím řízení nebo v záruční lhůtě jako vadu uvádět opotřebení a poškození, ke kterému by bez předčasného užívání nedošlo.

10.5. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště a do 2 dnů odstraní zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla.

- 10.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 10.8. Při předání a převzetí díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 11.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů a zařízení (příp. přístroje a vybavení, apod.) budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 36 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady.
- 11.2. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou.
- 11.3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném v smlouvě o dílo. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
- 11.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 11.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich jistění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 11.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem.
Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady následně odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

XII. MAJETKOVÉ SANKCE

- 12.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 12.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- 12.6. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
- 12.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařízení a vyklizení stanoviště po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
- 12.8. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 12.9. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.

Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XIII. VYŠŠÍ MOC

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 13.2. Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnými v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 14.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 14.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
- 15.2. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
 - je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - změni právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;
 - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
- 15.3. Zhotovitel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení objednateli, jestliže objednatel:
- při prodloužení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dní;
 - při závažném porušení povinností objednatele.
- 15.4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 15.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- 15.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

XVI. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 16.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tímto souhlasem zhotovitel zaváže i své případné subdodavatele.
- 16.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 16.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
- 16.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.500.000,- Kč, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 16.7. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

16.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.9. Pokud se po uzavření smlouvy prokáže, že činnost zhotovitele a jeho zaměstnanců je v rozporu s ustanoveními uvedenými v pokynech zhotovitele k zabezpečení kvality, environmentálního managementu a BOZP a PO nebo jinak poškozuje zájmy objednatele, bude uplatněn postih podle smluvního ujednání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikla.

16.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

- Oceněný výkaz výměr
- Seznam subdodavatelů


V **Lesonicích**, dne 27.8.2018

V Lesonicích, dne 27.8.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

OBEC LESONICE
675 44 Lesonice 117
IČ: 00289752


.....
Mgr. Zbyněk Nejezchleba
starosta obce

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Starokolínská 308

Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222


.....
Ing. Borys Moldovan

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	20180512 OBYTNÝ SOUBOR RD "NA CHMELNICI", LESONICE																																					
Zadavatel	Obec Lesonice 117 67544 Lesonice-Lesonice	IČO: 00289752 DIČ:																																				
Zhotovitel:	MBM TRADE CZ, s.r.o. Starokolínská 308 190 16 Újezd nad Lesy, Praha 9	IČO: 25507222 DIČ: cz25507222																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Rozpis ceny</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Celkem</td> </tr> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Vedlejší náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Ostatní náklady</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Rozpis ceny				Celkem	HSV				0,00	PSV				0,00	MON				0,00	Vedlejší náklady				0,00	Ostatní náklady				0,00	Celkem				0,00
Rozpis ceny				Celkem																																		
HSV				0,00																																		
PSV				0,00																																		
MON				0,00																																		
Vedlejší náklady				0,00																																		
Ostatní náklady				0,00																																		
Celkem				0,00																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Rekapitulace daní</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Základ pro sníženou DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">15 %</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">0,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Snížená DPH</td> <td style="text-align: center;">15 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Základ pro základní DPH</td> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2 743 556,97 CZK</td> </tr> <tr> <td>Základní DPH</td> <td style="text-align: center;">21 %</td> <td></td> <td style="text-align: right;">576 147,00 CZK</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,03 CZK</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena celkem s DPH</td> <td style="text-align: right;">3 319 704,00 CZK</td> </tr> </table>				Rekapitulace daní				Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK	Snížená DPH	15 %		0,00 CZK	Základ pro základní DPH	21 %		2 743 556,97 CZK	Základní DPH	21 %		576 147,00 CZK	Zaokrouhlení			0,03 CZK	Cena celkem s DPH			3 319 704,00 CZK							
Rekapitulace daní																																						
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK																																			
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK																																			
Základ pro základní DPH	21 %		2 743 556,97 CZK																																			
Základní DPH	21 %		576 147,00 CZK																																			
Zaokrouhlení			0,03 CZK																																			
Cena celkem s DPH			3 319 704,00 CZK																																			
v _____ MBM TRADE CZ, s.r.o. Starokolínská 308 Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9 IČO: CZ25507222 _____ Za zhotovitele dne 27.8.2018 _____ _____ Za objednatele																																						

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	88 000	18 480	106 480	3
00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0	88 000	18 480	106 480	3
SO-01	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	773 504	162 436	935 940	28
01.001	Soupis prací a dodávek: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	773 504	162 436	935 940	28
SO-02	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ	0	546 665	114 800	661 464	20

02.001	Soupis prací a dodávek: KANALIZACE SPLAŠNÍCH	0	546 665	114 800	661 464	20
SO-03	KANALIZACE DEŠŤOVÁ	0	698 703	146 728	845 431	25
03.001	Soupis prací a dodávek: KANALIZACE SPLAŠNÍCH	0	698 703	146 728	845 431	25
SO-04	VODOVOD	0	332 179	69 758	401 937	12
04.001	Soupis prací a dodávek: VODOVOD	0	332 179	69 758	401 937	12
SO-05	PLYNOVOD	0	304 506	63 946	368 452	11
05.001	Soupis prací a dodávek: PLYNOVOD	0	304 506	63 946	368 452	11
Celkem za stavbu		0	2 743 557	576 147	3 319 704	100

V soupise prací a dodávek je počítáno v I. etapě s IS pro parcely ozn. 1,2,7 a 8.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preamble

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatnými náklady rozumíme náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obecných či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady rozumíme náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s..

Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoli vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálu (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
 Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
 Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	20180512	OBYTNÝ SOUBOR RD "NA CHMELNICI", LESONICE
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
Díl: VN	Vedlejší náklady				23 500,00		
1 005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

2 005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		RTS 18/I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
3 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/I

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON	Ostatní náklady				64 500,00		
4 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.							
5 005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

6 005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).							

7 005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00		RTS 18/I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.							

8 005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 18/I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.							

Celkem					88 000,00		
---------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180512	OBYTNÝ SOUBOR RD "NA CHMELNICI", LESONICE
O:	SO-01	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01.001	Soupis prací a dodávek: KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				272 589,00		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením TRASA "A" : 94*7,0*0,2 Část TRASA "B" : 60*9,5*0,2+17,5*2*0,2	m3	252,60000 131,60000 121,00000	120,00	30 312,00	800-1	RTS 18/ I
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. TRASA "A" : 94*7,0*0,3 Část TRASA "B" : 60*9,5*0,3+17,5*2*0,3	m3	378,90000 197,40000 181,50000	350,00	132 615,00	800-1	RTS 18/ I
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Drenáž : TRASA "A" : 94*0,3*0,5 Část TRASA "B" : 60*0,3*0,5*2	m3	32,10000 14,10000 18,00000	380,00	12 198,00	800-1	RTS 18/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 2 : 378,90000 Položka pořadí 3 : 32,10000	m3	411,00000 378,90000 32,10000	80,00	32 880,00	800-1	RTS 18/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	2 055,00000	1,00	2 055,00	800-1	RTS 18/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položka pořadí 4 : 411,00000*5

2 055,00000

6 162702199R00	Vodorovné přemístění dřvu , poplatek za skládku zeminy	m3	411,00000	20,00	8 220,00	823-1	RTS 18/ I
----------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

Položka pořadí 4 : 411,00000

411,00000

7 162606112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000,	m3	252,60000	60,00	15 156,00	823-2	RTS 18/ I
----------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,

Včetně:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypišť.

Uložení na deponii investora bez poplatku za uložení.

Položka pořadí 8 : 252,60000

252,60000

8 167103101R00	Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění	m3	252,60000	45,00	11 367,00	823-2	RTS 18/ I
----------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

neulehlého z hromad

Položka pořadí 1 : 252,60000

252,60000

9 181101102R00	Úprava pláně v zátezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	1 263,00000	22,00	27 786,00	800-1	RTS 18/ I
----------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

TRASA "A" : 94*7,0

Část TRASA "B" : 60*9,5+17,5*2

658,00000

605,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry

53 500,00

10 212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopískem, DN 130 mm	m	214,00000	250,00	53 500,00	AP-HSV	RTS 18/ I
-----------------	--	---	-----------	--------	-----------	--------	-----------

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.

TRASA "A" : 94

94,00000

Část TRASA "B" : 60*2

120,00000

Díl: 5 Komunikace

378 429,25

11 56475111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	903,05000	135,00	121 911,75	822-1	RTS 18/ I
----------------	---	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

(A) K-CE VOZOVKA ŽIVIČNÁ :

TRASA "A" : 94*5,5

517,00000

Část TRASA "B" : 60*5,5+17,5*2

365,00000

KANALIZACE DEŠŤOVÁ : 21,05*1,0

21,05000

12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	55,50000	143,00	7 936,50	822-1	RTS 18/ I
(C) K-CE PARKOVACÍCH STÁNÍ A VJEZDŮ DLÁŽDĚNÝCH :								
TRASA "A" : 5,0*2,0				10,00000				
Část TRASA "B" : 6,5*1,75*4				45,50000				
13	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	55,50000	143,00	7 936,50	822-1	RTS 18/ I
(C) K-CE PARKOVACÍCH STÁNÍ A VJEZDŮ DLÁŽDĚNÝCH :								
TRASA "A" : 5,0*2,0				10,00000				
Část TRASA "B" : 6,5*1,75*4				45,50000				
14	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	286,50000	190,00	54 435,00	822-1	RTS 18/ I
(D) K-CE CHODNÍKU :								
TRASA "A" : (66-5)*2,0				122,00000				
Část TRASA "B" : (60-6,5*2)*1,75*2				164,50000				
15	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	980,05000	190,00	186 209,50	822-1	RTS 18/ I
(A) K-CE VOZOVKA ŽIVIČNA :								
TRASA "A" : 94*6,0				564,00000				
Část TRASA "B" : 60*6,0+17,5*2				395,00000				
KANALIZACE DEŠŤOVÁ : 21,05*1,0				21,05000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 68 985,90								
34	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	766,51000	90,00	68 985,90	822-1	RTS 18/ I
vodorovně do 200 m								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
11,12,13,14,15:								
Součet : 766,51				766,51000				
Celkem							773 504,15	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180512	OBYTNÝ SOUBOR RD "NA CHMELNICI", LESONICE
O:	SO-02	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
R:	02.001	Soupis prací a dodávek: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

P.Č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	248,70600	350,00	87 047,10	800-1 RTS 18/ I

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

S-S1 : 8,11*1,0*1,21 0,00000

S1-S2 : 34,51*1,0*0,9 31,05900

S2-S3 : 24,99*1,0*0,88 21,99120

S3-S4 : 35*1,0*1,72 60,20000

S4-S5 : 35*1,0*2,4 84,00000

Mezisoučet 197,25000

P1 : 8,0*0,8*1,57 10,04800

P2 : 8,0*0,8*1,67 10,68800

P3 : 8,0*0,8*2,4 15,36000

P4 : 8,0*0,8*2,4 15,36000

Mezisoučet 51,45600

2	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	14,74000	320,00	4 716,80	800-1 RTS 18/ I
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------	-----------------

zapažených i nezapažených se svíslým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

S1 : 1,5*1,5*1,17 0,00000

S2 : 1,5*1,5*0,84 1,89000

S3 : 1,5*1,5*0,91 2,04750

S4 : 1,5*1,5*2,4 5,40000

S5 : 1,5*1,5*2,4

5,40000

3	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	365,20000	20,00	7 304,00	800-1	RTS 18/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
S3-S4 : 35*1,72*2								
S4-S5 : 35*2,4*2								
P3 : 8,0*2,4*2								
P4 : 8,0*2,4*2								
4	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	365,20000	12,00	4 382,40	800-1	RTS 18/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
Položka pořadí 3 : 365,20000								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	107,81600	80,00	8 625,28	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Položka pořadí 8 : 107,816								
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	539,08000	2,00	1 078,16	800-1	RTS 18/ I
z horniny 1 až 4								
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Položka pořadí 5 : 107,816*5								
7	162702199R00	Vodorovné přemístění dřnu , poplatek za skládku zeminy	m3	107,81600	60,00	6 468,96	823-1	RTS 18/ I
na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,								
Položka pořadí 5 : 107,816								
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	107,81600	45,00	4 851,72	800-1	RTS 18/ I
Výkop : 248,706*14,74								
Zásyp : -155,63								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	155,63000	250,00	38 907,50	800-1	RTS 18/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
Výkop rýh, šachet :								
Položka pořadí 1 : 258,51930								
Položka pořadí 2 : 17,37000								
Lože, obsyp :								

248,70600

14,74000

Položka pořadí 11 : 26,11360*-1
Položka pořadí 10 : 80,06165*-1
Potrubí : -7,39985

-24,81600
-76,00300
-6,99700

10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	76,00300	650,00	49 401,95	800-1	RTS 18/I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění.								
S1-S2-S3-S4-S5 : 129,5*1,0*0,55								
-129,5*0,0491								
P1+P4 : 8,0*0,8*0,46*4								
-8,0*0,0201*4								
71,23000								
-6,36000								
11,77600								
-0,64320								

51 931,20

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

11	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	24,81600	650,00	16 130,40	827-1	RTS 18/I
v otevřeném výkopu,								
S1-S2-S3-S4-S5 : 129,5*1,0*0,16								
20,72000								
P1+P4 : 8,0*0,8*0,16*4								
4,09600								
12	vlastní	Betonová roznašecí deska-male krytí potrubí	m2	51,14400	700,00	35 800,80		
Š-Š1-Š2, délka 42,62m, šířka 1,2m, tloušťka 0,15m; beton C15/20; kari síť 150x150x8mm								

101 437,00

Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot

13	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	32,00000	100,00	3 200,00	827-1	RTS 18/I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
P1+P4 : 8,0*4								
32,00000								
14	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	129,50000	150,00	19 425,00	827-1	RTS 18/I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								

S-S1 : 8,11
S1-S2 : 34,51
S2-S3 : 24,99
S3-S4 : 35,0
S4-S5 : 35,0
0,00000
34,51000
24,99000
35,00000
35,00000

15	877363121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm	kus	4,00000	300,00	1 200,00	827-1	RTS 18/I
v otevřeném výkopu,								
P1+P4 : 4								
4,00000								
16	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	4,00000	50,00	200,00	827-1	RTS 18/I

v otevřeném výkopu,

P1+P4 : 4

4,00000

17 28614545R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 3000,0 mm	kus	4,00000	540,00	2 160,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	--	-----	---------	--------	----------	------	----------

P1+P4 : 4

4,00000

18 28614546R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 160,0 mm; s = 5,40 mm; l = 6000,0 mm	kus	4,00000	960,00	3 840,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	--	-----	---------	--------	----------	------	----------

P1+P4 : 4

4,00000

19 28614550R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	520,00	520,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	--	-----	---------	--------	--------	------	----------

S2-S3 : 1

1,00000

20 28614551R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 3000,0 mm	kus	0,00000		0,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	--	-----	---------	--	------	------	----------

S-S1 : 1

0,00000

21 28614552R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 8,60 mm; l = 6000,0 mm	kus	22,00000	2 940,00	64 680,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	--	-----	----------	----------	-----------	------	----------

S-S1 : 1

0,00000

S1-S2 : 6

6,00000

S2-S3 : 4

4,00000

S3-S4 : 6

6,00000

S4-S5 : 6

6,00000

22 28654570R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm	kus	4,00000	1 380,00	5 520,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	--	-----	---------	----------	----------	------	----------

Položka pořadí 14 : 4,00000

23 28654600R	koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	4,00000	173,00	692,00	SPCM	RTS 18/I
--------------	---	-----	---------	--------	--------	------	----------

Položka pořadí 15 : 4,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

103 858,80

24 89258111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	137,61000	30,00	4 128,30	827-1	RTS 18/I
----------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

vodou nebo vzduchem,

S-S1-S2-S3-S4-S5 : 137,61

25 89258311R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	5,00000	650,00	3 250,00	827-1	RTS 18/I
----------------	---	------	---------	--------	----------	-------	----------

vodou nebo vzduchem,

26 892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	275,22000	25,00	6 880,50	827-1	RTS 18/I
-----------------	-------------------------------------	---	-----------	-------	----------	-------	----------

S-S1-S2-S3-S4-S5 :

Kontrola po montáži potrubí a zásypu : 137,61

Kontrola po pokládce finálního povrchu : 137,61

137,61000

137,61000

27	890991001RA0	Napojení na stávající kanalizaci, šachta S1	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
28	894412311RAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t	kus	4,00000	14 350,00	57 400,00	AP-HSV RTS 18/I

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

S1 513,57/512,56 (1,01m) : 1

S2 513,5/512,74 (0,76m) : 1

S3 513,54/512,87 (0,67m) : 1

S4 515,32/513,10 (2,22m) : 1

S5 517,06/514,80 (2,26m) : 1

0,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

29	vlastní	Úprava kyny stávající šachty Š1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	
vodotěsný beton, například Ergelit							

1,00000

30	894431121RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 40 t	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	AP-HSV RTS 18/I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------------

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

P1 : 1

P2 : 1

1,00000

1,00000

31	894431131RBB	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 160 mm, délka šachtové roury 3,00 m, poklop litina 40 t	kus	2,00000	6 100,00	12 200,00	AP-HSV RTS 18/I
----	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-----------------

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

P3 : 1

P4 : 1

1,00000

1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

76 653,73

32	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklaminátových v otevřeném výkopu	t	186,96031	410,00	76 653,73	827-1 RTS 18/I
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	----------------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24, :

Součet : 186,96031

186,96031

Celkem

546 664,60

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180512	OBYTNÝ SOUBOR RD "NA CHMELNICI", LESONICE
O:	SO-03	KANALIZACE DEŠŤOVÁ
R:	03.001	Soupis prací a dodávek: KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						258 537,18		
1	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	21,05000	150,00	3 157,50	822-1	RTS 18/I
		D1-D2+ : 21,05*1,0		21,05000				
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	21,05000	50,00	1 052,50	822-1	RTS 18/I
		D1-D2+ : 21,05*1,0		21,05000				
3	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapážovaných i nezapážovaných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	284,29320	350,00	99 502,62	800-1	RTS 18/I

- D1-D2 : 6,33*1,0*1,62
- D2-D3 : 45,97*1,0*1,25
- D3-D4 : 43,98*1,0*0,96
- D4-D5 : 37,67*1,0*1,64
- D5-D6 : 35,15*1,0*2,25
- Mezísoučet
- UVL1 : 1,0*0,9*0,93
- UVL2 : 1,0*0,9*0,98
- UVL3 : 17,5*0,9*0,98
- UVL4,5 : (1,0+4,0)*0,9*1,4
- UVL6,7 : (1,0+4,0)*0,9*2,23
- Mezísoučet

- 10,25460
- 57,46250
- 42,22080
- 61,77880
- 79,08750
- 250,80420
- 0,83700
- 0,88200
- 15,43500
- 6,30000
- 10,03500
- 33,48900

4	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3	m3	17,55000	320,00	5 616,00	800-1	RTS 18/ I
zapadených i nezapadených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,								
				D2 : 1,5*1,5*1,4 D3 : 1,5*1,5*0,93 D4 : 1,5*1,5*0,98 D5 : 1,5*1,5*2,29 D6 : 1,5*1,5*2,2				
				3,15000 2,09250 2,20500 5,15250 4,95000				
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	73,78200	20,00	1 475,64	800-1	RTS 18/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
				D1-D2-část.asf.-D3 : 21,05*1,42*2 UVL4,5 : (1,0+4,0)*1,4*2				
				59,78200 14,00000				
6	151101102R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	304,03260	25,00	7 600,82	800-1	RTS 18/ I
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,								
				D4-D5 : 37,67*1,64*2 D5-D6 : 35,15*2,25*2 UVL6,7 : (1,0+4,0)*2,23*2				
				123,55760 158,17500 22,30000				
7	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m	m2	59,78200	12,00	717,38	800-1	RTS 18/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
				D1-D2-část.asf.-D3 : 21,05*1,42*2				
				59,78200				
8	151101112R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 4 m	m2	304,03260	15,00	4 560,49	800-1	RTS 18/ I
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,								
				Položka pořadí 6 : 304,03260				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	149,42100	80,00	11 953,68	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
				Položka pořadí 12 : 149,42100				
				149,42100				
10	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	747,10500	2,00	1 494,21	800-1	RTS 18/ I
z horniny 1 až 4								
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
				Položka pořadí 9 : 149,42100*5				
				747,10500				

11	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Položka pořadí 9 : 149,42100	m3	149,42100	60,00	8 965,26	823-1	RTS 18/I
12	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neuhlího výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkop : 284,2932+17,55 Zásyp : -152,4222	m3	149,42100	45,00	6 723,95	800-1	RTS 18/I
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkop rýh, šachet : Položka pořadí 3 : 284,29320 Položka pořadí 4 : 17,55000 Lože, obsyp : Položka pořadí 15 : 31,30400*-1 Položka pořadí 14 : 104,01781*-1 Potrubí : -14,09919	m3	152,42220	250,00	38 105,55	800-1	RTS 18/I
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, S-S1-S2-S3-S4-S5 : 169,1*1,0*0,62 -169,1*0,0779 UVL : 29,5*0,9*0,5 -29,5*0,0314	m3	104,01781	650,00	67 611,58	800-1	RTS 18/I
Díl: 4				20 347,60				
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, D1-D2-D3-D4-D5-D6 : 169,1*1,0*0,16 UVL : 29,5*0,9*0,16	m3	31,30400	650,00	20 347,60	827-1	RTS 18/I
Díl: 87				141 298,00				
16	871353121R00	Potrubí z trub z plastických hmot Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, UVL1 : 1,0	m	29,50000	120,00	3 540,00	827-1	RTS 18/I

UVL2 : 1,0
 UVL3 : 17,5
 UVL4,5 : 1,0+4,0
 UVL6,7 : 1,0+4,0

17	877373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	169,10000	180,00	30 438,00	827-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

D1-D2 : 6,33
 D2-D3 : 45,97
 D3-D4 : 43,98
 D4-D5 : 37,67
 D5-D6 : 35,15

18	877373121R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm	kus	6,00000	320,00	1 920,00	827-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

UVL : 6

19	877353123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm	kus	4,00000	120,00	480,00	827-1	RTS 18/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

P1+P4 : 4

20	28614547R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 1000,0 mm	kus	4,00000	220,00	880,00	SPCM	RTS 18/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

UVL1 : 1
 UVL2 : 1
 UVL4,5 : 1
 UVL6,7 : 1

21	28614549R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 200,0 mm; s = 6,80 mm; l = 6000,0 mm	kus	5,00000	1 200,00	6 000,00	SPCM	RTS 18/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

UVL3 : 3
 UVL4,5 : 1
 UVL6,7 : 1

22	28614553R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	520,00	520,00	SPCM	RTS 18/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

D1-D2 : 1

23	28614554R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 3000,0 mm	kus	2,00000	1 550,00	3 100,00	SPCM	RTS 18/ I
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

D3-D4 : 1

1,00000

D4-D5 : 1		1,00000				
24	28614555R	trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m ² ; D = 315,0 mm; s = 10,70 mm; l = 6000,0 mm	kus	28,00000	3 000,00	84 000,00 SPCM RTS 18/I
D1-D2 : 1		1,00000				
D2-D3 : 8		8,00000				
D3-D4 : 7		7,00000				
D4-D5 : 6		6,00000				
D5-D6 : 6		6,00000				
25	28654575R	odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; DN2 200 mm	kus	6,00000	1 560,00	9 360,00 SPCM RTS 18/I
Položka pořadí 18 : 6,00000		6,00000				
26	28654604R	koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný	kus	4,00000	265,00	1 060,00 SPCM RTS 18/I
Položka pořadí 19 : 4,00000		4,00000				
Díl: 89		177 578,00				
Ostatní konstrukce na trubním vedení						
27	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	169,10000	30,00	5 073,00 827-1 RTS 18/I
vodou nebo vzduchem,						
D1-D2-D3-D4-D5-D6 : 169,1		169,10000				
28	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	5,00000	650,00	3 250,00 827-1 RTS 18/I
vodou nebo vzduchem,						
29	892855114R00	Kamerové prohlídky potrubí do 200 m	m	338,20000	25,00	8 455,00 827-1 RTS 18/I
D1-D2-D3-D4-D5-D6 :						
Kontrola po montáži potrubí a zášypu : 169,1		169,10000				
Kontrola po pokládce finálního povrchu : 169,1		169,10000				
30	890991001RA0	Napojení na stávající kanalizaci; šachta D1	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00 Vlastní
31	894411020RBF	Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s kalovým košem, hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t	kus	7,00000	12 150,00	85 050,00 AP-HSV RTS 18/I
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.						
32	894412311RAB	Šachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované DN 1000, stěna 120 mm, dno průmě V max. 40, hloubka dna 2,26 m, poklop litina 40 t	kus	5,00000	14 350,00	71 750,00 AP-HSV RTS 18/I
kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -17,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.						
D2 513,64/512,24 (1,4m) : 1		1,00000				
D3 513,49/512,53 (0,96m) : 1		1,00000				

D4 513,54/512,80 (0,74m) : 1
D5 515,31/513,20 (2,11m) : 1
D6 517,05/515,00 (2,05m) : 1

1,00000
1,00000
1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci					3 368,00		
33	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 100 do 150 mm	m	42,10000	80,00	3 368,00	RTS 18/I

včetně spotřeby vody

D1-D2+ : 21,05*2

42,10000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot					90 655,87		
34	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	238,56807	380,00	90 655,87	RTS 18/I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28, :

Součet : 238,56807

238,56807

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					6 918,71		
35	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	4,63100	350,00	1 620,85	RTS 18/I

Příplatek k základní sazbě poplatku za skládku stavební suti.

Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 4,63100

4,63100

36	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	18,52400	145,00	2 685,98	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 18,52400

18,52400

37	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	55,57200	2,00	111,14	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 55,57200

55,57200

38	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	18,52400	45,00	833,58	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 18,52400

18,52400

39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí		t	18,52400	90,00	1 667,16	801-3	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet : 18,52400

18,52400

Celkem					698 703,36				
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--

6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	366,57000	2,00	733,14 800-1	RTS 18/I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 5 : 73,31400*5							
7	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	m3	73,31400	60,00	4 398,84 823-1	RTS 18/I
na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Položka pořadí 5 : 73,31400							
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	73,31400	45,00	3 299,13 800-1	RTS 18/I
VODOVOD : Výkop : 177,66 Zásyp : -114,66 Mezisoučet Připojky V1+V4 : Výkop : 32,088 Zásyp : -21,774 Mezisoučet							
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, nýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	136,43400	280,00	38 201,52 800-1	RTS 18/I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, VODOVOD : Výkop : 177,66 Lože a obsyp : -18,9-44,1 Mezisoučet Připojky V1+V4 : Výkop : 32,088 Lože a obsyp : -3,438-6,876 Mezisoučet							
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	50,97600	250,00	12 744,00 800-1	RTS 18/I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, VODOVOD : 140*0,9*0,35 Mezisoučet Připojka V1 : 13,5*0,6*0,3							

Přípojka V2 : 5,6*0,6*0,3
Přípojka V3 : 13,5*0,6*0,3
Přípojka V4 : 5,6*0,6*0,3
Mezisoučet

11	583314007R	kamenivo přírodní těžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída E; Jihomoravský kraj	t	96,85440	220,00	21 307,97	SPCM	RTS 18/I
Položka pořadí 10 : 50,97600*1,9				96,85440				

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

12	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	22,33800	650,00	14 519,70	827-1	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	----------

v otevřeném výkopu,

VODOVOD : 140*0,9*0,15
Mezisoučet

Přípojka V1 : 13,5*0,6*0,15
Přípojka V2 : 5,6*0,6*0,15
Přípojka V3 : 13,5*0,6*0,15
Přípojka V4 : 5,6*0,6*0,15
Mezisoučet

18,90000
18,90000
1,21500
0,50400
1,21500
0,50400
3,43800

14 519,70

Díl: 8 Trubní vedení

13	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm	m	38,20000	50,00	1 910,00	827-1	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	----------

v otevřeném výkopu,

Přípojka V1 : 13,5
Přípojka V2 : 5,6
Přípojka V3 : 13,5
Přípojka V4 : 5,6

13,50000
5,60000
13,50000
5,60000

99 741,32

14	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	140,00000	100,00	14 000,00	827-1	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------

v otevřeném výkopu,

15	891261111R00	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 100 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00	827-1	RTS 18/I
16	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm	m	38,20000	50,00	1 910,00	827-1	RTS 18/I

přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

17	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	140,00000	20,00	2 800,00	827-1	RTS 18/I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	----------

přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

18	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	38,20000	50,00	1 910,00	827-1	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
19 892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	140,00000	50,00	7 000,00	RTS 18/I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
20 899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00000	1 500,00	6 000,00	RTS 18/I
včetně podezdění						
21 28613410R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 32,0 mm; s = 2,00 mm; l = 100 000,0 mm	m	38,77300	40,00	1 550,92	SPCM RTS 18/I
38,2*1,015						
22 28613426R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 110,0 mm; s = 10,00 mm; l = 6 000,0 mm	m	142,10000	180,00	25 578,00	SPCM RTS 18/I
140*1,015						
23 42200750R	poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka	kus	4,00000	450,00	1 800,00	SPCM RTS 18/I
24 42295001R	armatury celkové položky tvarovky a armatury	Kč	25 402,00000	1,20	30 482,40	SPCM RTS 18/I
VODOVOD : 15470						
Přípojky V1+V4 : 9932						
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						
25 890991001RA0	Napojení na stávající vodovod	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
26 998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	140,42879	320,00	44 937,21	827-1 RTS 18/I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
3,11,12,15,20,21,22,23, :						
Součet : 140,42879						
Celkem					332 179,23	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20180512	OBYTNÝ SOUBOR RD "NA CHMELNICI", LESONICE
O:	SO-05	PLYNOVOD
R:	05.001	Soupis prací a dodávek: PLYNOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				82 341,15		
1	132201112R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 145*0,6*1,1	m3	95,70000	380,00	36 366,00	800-1	RTS 18/I
				95,70000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 5 : 47,85000	m3	47,85000	80,00	3 828,00	800-1	RTS 18/I
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 2 : 47,85000*5	m3	239,25000	2,00	478,50	800-1	RTS 18/I
4	162702199R00	Vodorovné přemístění dmu , poplatek za skládku zeminy na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením, Položka pořadí 2 : 47,85000	m3	47,85000	60,00	2 871,00	823-1	RTS 18/I
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 Výkop : 95,7 Zásyp : -47,85	m3	47,85000	45,00	2 153,25	800-1	RTS 18/I
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	47,85000	280,00	13 398,00	800-1	RTS 18/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,14, :

Součet : 91,09773

91,09773

Díl: M21		Elektromontáže				3 190,00	
20	210800524RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 1,5 mm2, volně uložený včetně dodávky materiálu	m	145,00000	22,00	3 190,00	M21 RTS 18/I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 160,00	
21	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	145,00000	8,00	1 160,00	RTS 18/I
Celkem						304 505,63	

POJISTNÁ SMLOUVA č. 2737901111

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Sídlem: Starokolínská 308, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9

IČ: 255 07 222

Korespondenční adresa:

Štěpánovice 1, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

Počátek pojištění: 4. 6. 2015

Konec pojištění: 4. 6. 2016 s automatickým prodlužováním

Doba pojištění: 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/14 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání/činnosti – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného, které jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

Základní pojištění odpovědnosti – v rozsahu článku 3 doplňkových pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14 (dále jen „UCZ/Odp-P/14“).

Limit plnění: 40.000.000 Kč

Spoluúčast: 5.000 Kč

Územní platnost: Česká republika

Roční pojistné: 44.240 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí – v rozsahu článku 4 UCZ/Odp-P/14:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku (VV)

Sublimit plnění: **10.000.000 Kč**

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika**

Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odchylně od čl. 4 bodu 1 UCZ/Odp-P/14 se v rámci limitu plnění a spoluúčasti pro základní pojištění a odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku pojištění vztahuje i na případy, kdy dodávka vadného výrobku byla uskutečněna po datu 3. 6. 2013.

Odpovědnost za škodu na věcech movitých užívaných (02)

Sublimit plnění: **1.000.000 Kč**

Spoluúčast: **5.000 Kč**

Územní platnost: **Česká republika**

Roční pojistné: **5.400 Kč**

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 2733900774.

Roční pojistné celkem: 49.640 Kč

Obchodní sleva: 10 %

Roční pojistné po slevě: 44.676 Kč

Způsob placení: Pololetně

Splátka pojistného: 22.338 Kč

Příjmy, které jsou předmětem

daně z příjmu, za rok 2014: 72.000.000 Kč

Splatnost pojistného: 5.6., 5.12. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2737901111.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 15. 4. 2015



UNIQA pojišťovna, a.s.
Oddělení pojištění průmyslu
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480



Monika Škrábalová
junior upisovatel
pojištění odpovědnosti



Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti

„Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal. Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví a bankovníctví. Ve smyslu ustanovení § 27 zákona souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Výše uvedené souhlasy mohou kdykoliv odvolat písemnou formou. Jsem výslovně srozuměn s tím, že odvolání souhlasů může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl dostatečně a srozumitelně poučen o svých právech a výše uvedené souhlasy dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění, a to i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně. Souhlasím s tím, aby mě UNIQA pojišťovna, a.s. případně kontaktovala za účelem nabídky produktů a služeb, popřípadě za jiným marketingovým účelem z oblasti pojišťovnictví a bankovníctví, a to také formou e-mailového sdělení nebo telefonického kontaktu.“

Pojistník/pojištěný souhlasí s tím, aby pojistitel uvedl jeho jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které jakožto Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti podnikatelů/14 tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/14
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní


část – UCZ/Odp/14

- Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatele a právnické osoby – UCZ/Odp-P/14

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

V TŘEBÍČI dne 20. 4. 2011

MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308
Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
IČ: 255 07 222 DIČ: CZ25507222


podpis a otisk razítka pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: Němec & partners, a.s., ZČ 76083536
Zpracoval: Monika Škrábalová

