

**Zjišťovací protokol č. 2 o provedených pracích
za sledované období od 26.03.2020 - 20.05.2020**

Zakázka: **200009-OBEC BLAŽOVICE-FA 1**

Zhotovitel: **VTP-KALIANKO s.r.o.**
Okružní 334
66408 Blažovice
Objednatel: **Obec Blažovice**
Nádražní 165
66408 Blažovice

IČ: **07739362**
DIČ: **CZ07739362**

IČ: **00281603**
DIČ:

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená DPH 15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní DPH	512 450,00	251 041,00	80 038,00	181 371,00
Základní DPH 21 %	107 615,00	52 719,00	16 808,00	38 088,00
Celkem za stavbu bez DPH	512 450,00	251 041,00	80 038,00	181 371,00
DPH celkem	107 615,00	52 719,00	16 808,00	38 088,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	620 065,00	303 760,00	96 846,00	219 459,00


Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 20.05.2020

V BLAŽOVICÍCH

dne 21.05.2020

Vypracoval: Milan Kalianko


Za zhotovitele

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165
664 08 Blažovice
IČ: 00281603


Za objednatele



Zakázka: 200009-OBEC BLAŽOVICE-FA 1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
97	Sekací a pomocné práce	15 000,00	6 000,00	0,00	9 000,00
713	Izolace tepelné	45 150,00	45 150,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	14 439,00	4 097,00	1 984,00	8 358,00
722	Vnitřní vodovod	21 632,00	7 448,00	432,00	13 752,00
723	Vnitřní plynovod	28 626,00	13 874,00	14 752,00	0,00
725	Zařizovací předměty	59 296,00	0,00	14 330,00	44 966,00
726	Instalační prefabrikáty	22 600,00	5 650,00	0,00	16 950,00
731	Kotelny	111 105,00	50 795,00	42 710,00	17 600,00
733	Rozvod potrubí	30 190,00	5 400,00	0,00	24 790,00
734	Armatury	12 755,00	0,00	3 355,00	9 400,00
735	Otopná tělesa	30 080,00	0,00	0,00	30 080,00
736	Podlahové vytápění	110 127,00	110 127,00	0,00	0,00
14ON	Ostatní náklady	5 500,00	1 500,00	1 250,00	2 750,00
VN	Vedlejší náklady	5 950,00	1 000,00	1 225,00	3 725,00

Zakázka: 200009-OBEC BLAŽOVICE-FA 1

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Díl: 721	Vnitřní kanalizace			14 439,00	4 097,00	1 984,00	8 358,00
9	721 17-6222.R00	m	496,00	5 952,00	1 984,00	1 984,00	1 984,00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm			12,00000	4,00000	4,00000	4,00000
Díl: 722	Vnitřní vodovod			21 632,00	7 448,00	432,00	13 752,00
23	722 29-0234.R00	m	24,00	1 440,00	0,00	432,00	1 008,00
	Proplach a dezinfekce vodovod,potrubí DN 32			60,00000	0,00000	18,00000	42,00000
Díl: 723	Vnitřní plynovod			28 626,00	13 874,00	14 752,00	0,00
25	723 16-3104.R00	m	410,00	7 380,00	6 150,00	1 230,00	0,00
	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm			18,00000	15,00000	3,00000	0,00000
26	723 16-3106.R00	m	620,00	6 200,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm			10,00000	5,00000	5,00000	0,00000
27	723 2-3-51.12.	kus	225,00	900,00	450,00	450,00	0,00
	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z DN 20			4,00000	2,00000	2,00000	0,00000
28	723 16-0204.R00	soubor	1 390,00	2 780,00	1 390,00	1 390,00	0,00
	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1			2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
29	723 16-0334.R00	soubor	349,00	698,00	349,00	349,00	0,00
	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1			2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
30	723 -PLYN.OM	kus	1 850,00	3 700,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	Plynoměr G4 rozteč hrdel 100 mm, 6 m3/h			2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
31	723 19-0914.R00	kus	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
32	723 19-0901.R00	kus	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00
	Uzavření nebo otevření plynového potrubí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
34	723 19-0907.R00	m	5,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000
35	723 19-0909.R00	soubor	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Zkouška tlaková plynového potrubí			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
37	723 1-9-09.09.	kus	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	Projekt,tlaková zkouška,revize			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
Díl: 725	Zařizovací předměty			59 296,00	0,00	14 330,00	44 966,00
38	725 -K-ERM1.310	soubor	1 550,00	4 650,00	0,00	1 550,00	3 100,00
	Klozet závěsný IDOL s hlubokým splachováním,bílý			3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
39	551-- KER10131	kus	650,00	1 950,00	0,00	650,00	1 300,00
	Sedátko klozetové bílé IDOL,tvrdé,z Termoplastu, klouby kovové REKORD			3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
42	725--GEB115.770	kus	950,00	3 800,00	0,00	950,00	2 850,00
	GEBERIT-ovládací tlačítko SIGMA 01 alpská bílá			4,00000	0,00000	1,00000	3,00000
43	725 0-1-91.01.	soubor	4 650,00	9 300,00	0,00	4 650,00	4 650,00
	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou			2,00000	0,00000	1,00000	1,00000
49	725 0-3-71.12.	soubor	1 550,00	4 650,00	0,00	1 550,00	3 100,00
	Umyvadlo 50x39 cm,VIGOUR One s otvorem			3,00000	0,00000	1,00000	2,00000

Zakázka: 200009-OBEC BLAŽOVICE-FA 1

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
50	725 S-ELLS.ANL Ventil rohový SHELL-SANLAND 1/2"x3/8"	soubor	145,00	1 740,00 12,00000	0,00 0,00000	580,00 4,00000	1 160,00 8,00000
51	725 8-1-SC.H03 Ventil pračkový COMFORT 1/2"x3/4" výtokový, bez zpětné klapky	soubor	155,00	310,00 2,00000	0,00 0,00000	155,00 1,00000	155,00 1,00000
52	725 82-3111.RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvor.odpadu, základní	kus	1 310,00	3 930,00 3,00000	0,00 0,00000	1 310,00 1,00000	2 620,00 2,00000
53	725 82-3114.R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	1 450,00	2 900,00 2,00000	0,00 0,00000	1 450,00 1,00000	1 450,00 1,00000
54	725 -8-2-.ME. Baterie METALIA 55,150 dřezová/umyvadlová, chrom	kus	1 485,00	2 970,00 2,00000	0,00 0,00000	1 485,00 1,00000	1 485,00 1,00000
Díl: 731 Kotelny				111 105,00	50 795,00	42 710,00	17 600,00
62	731 24-9322.R00 Montáž závěsných kotlů turbo s TUV, odkouření	soubor	3 995,00	7 990,00 2,00000	3 995,00 1,00000	3 995,00 1,00000	0,00 0,00000
64	731 ---B-.RO. Kotel WHBC 22 C: 4,9-22kW plynový nástěnný kondenz, průtokový	kus	35 950,00	71 900,00 2,00000	35 950,00 1,00000	35 950,00 1,00000	0,00 0,00000
66	731 PF-1EXP. PROTECTOR F1 EXPRESS inhibitor, proti korozi a vodnímu kameni	kus	765,00	1 530,00 2,00000	765,00 1,00000	765,00 1,00000	0,00 0,00000
67	731 UK-ST. Uvedení plyn.kotle servisním technikem	kus	2 000,00	4 000,00 2,00000	0,00 0,00000	2 000,00 1,00000	2 000,00 1,00000
Díl: 734 Armatury				12 755,00	0,00	3 355,00	9 400,00
77	734 2-3-31.11. Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	135,00	540,00 4,00000	0,00 0,00000	270,00 2,00000	270,00 2,00000
78	734 -2-3-.51. Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20	kus	210,00	1 260,00 6,00000	0,00 0,00000	630,00 3,00000	630,00 3,00000
79	734 2-6-73.12. Šroubení topenářské, přímé DN 15	kus	80,00	320,00 4,00000	0,00 0,00000	160,00 2,00000	160,00 2,00000
80	734 2-6-73.13. Šroubení topenářské, přímé DN 20	kus	95,00	570,00 6,00000	0,00 0,00000	285,00 3,00000	285,00 3,00000
81	734 -V-V-. 12. Vypouštěcí ventil 1/2"	kus	85,00	340,00 4,00000	0,00 0,00000	170,00 2,00000	170,00 2,00000
82	734 -M-RX.32. Filtr kompaktní magnetický separační AV EQUEN, Ultima MG1 3/4", 100 mikronů bílá	kus	1 840,00	3 680,00 2,00000	0,00 0,00000	1 840,00 1,00000	1 840,00 1,00000
Díl: 14ON Ostatní náklady				5 500,00	1 500,00	1 250,00	2 750,00
96	1 Vyvážení a zregulování otopé tělesa, podlahového topení	soubor	2 500,00	2 500,00 1,00000	0,00 0,00000	1 250,00 0,50000	1 250,00 0,50000
Díl: VN Vedlejší náklady				5 950,00	1 000,00	1 225,00	3 725,00
99	VRN2 Vypouštění a napouštění top.systému,topná zkouška		2 450,00	2 450,00 1,00000	0,00 0,00000	1 225,00 1 225,00000	1 225,00 1 225,00000

Zjišťovací protokol č.: 2

Za období: 26.03.2020 - 20.05.2020

List č.: 5

Zakázka: 200009-OBEC BLAŽOVICE-FA 1

Poř.	Číslo	MJ	Cena/MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství