



Europäische Union. Europäischer
Fonds für regionale Entwicklung.
Evropská unie. Evropský fond pro
regionální rozvoj.

SN CZ
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Interreg V A / 2014 – 2020

DODATEK č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 25/2018

(dále jen „Smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1) Zadavatel:	Město Boží Dar
se sídlem:	Boží Dar 1, 362 62 Boží Dar
zastoupený:	Ing. Jan Horník, starosta města
IČ:	00479705
DIČ:	CZ00479705
peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-27711360207/0100
2) Dodavatel:	TAXUS, spol. s r.o.
se sídlem:	Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
zastoupený:	Ing. Petr Bláha, jednatel
IČ:	48266086
DIČ:	CZ48266086
peněžní ústav:	ČSOB Jablonec nad Nisou
číslo účtu:	606089783/0300

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna osazení pevnějších a odolnějších dveřních pantů s delší životností, než předpokládal projekt, přičemž rozdíl mezi původní a novou cenou se stanovuje v Článku III. tohoto Dodatku č. 2.

Článek III. CENA ZA DÍLO:

Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2	23.850,00 Kč
Cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku č.2	1.371.873,85 Kč
DPH (21 %)	288.093,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.659.967,36 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 25/2018 ze dne 9.4.2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží dodavatel a čtyři vyhotovení obdrží zadavatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž se smluvní strany dohodly na celém obsahu Dodatku č. 2 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 byl schválen dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Usnesením č. 3/23 Zastupitelstva města Boží Dar dne 17.12.2018.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou dne 27.12.18

Ing. Petr Bláha
jednatel

TAXUS, s.r.o.
Ještědská 82
468 02 Rychnov u Jablonce n.N.
IČO: 48266086, DIČ: CZ48266086


V Božím Daru dne 20.12.2018.....

Ing. Jan Horník
starosta města Boží Dar



Přílohy:

- Oznámení změny č. 2,
- Změna ve výkaz výměr.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2		
Zhotovitel:	Taxus spol. s r.o. se sídlem Ještědská 82, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou			
Investor:	Město Boží Dar	Datum: 26.11.2018		
Název akce: Poznávání kulturního a přírodního dědictví, včetně doprovodné infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří - Milník 2, Číslo žádosti: 100265947				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	rozpočet		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Stavba Boží vyhlídky se nachází v těsném sousedství nově předpokládaného hřebenového úseku pokračování Cínové stezky pro pěší a cyklisty z Božího Daru na Klínovec. Tím bezpochyby dojde k nemalému navýšení původně předpokládané návštěvnosti a tudíž i ke zvýšeným nárokům na některé konstrukční prvky stavby. Předmětem změny je osazení pevnějších (robustnějších) dveřních pantů s vyšším stupněm pevnosti a delší životností, než předpokládal projekt. Dveře vyhlídky budou v extrémních klimatických podmínkách už samo o sobě značně namáhány větrem, a když se k tomu přidá zvýšená návštěvnost, tak se dá očekávat až násobné namáhání pantů dveří, které musí odolat i občasnému nešetnému zacházení a i případnému vandalismu některých návštěvníků. Pant byl v PD specifikován pouze jeho délkou a výškou. Nově projektantem navržené skryté panty Tectus TE 640 3D A8 F1 mají i vyšší odolnost proti korozi a úhel otevření až 180°, což umožní fixaci dveří při letním provozu v otevřené poloze, čímž se značně sníží riziko poškození této pohyblivé části stavby větrem i návštěvníky. Toto navržené řešení bude nutně vyžadovat atypickou úpravu výroby pantů z důvodu jejich osazení na dveře kryté nerezovými šablonami. Původní položka rozpočtu: 9 ks pantů á 350,- Kč, tj. celkem 3150,- Kč bez DPH Nově navržená položka: 9 ks pantů á 3000,- Kč, tj. celkem 27000,- Kč bez DPH Rozdíl – navýšení rozpočtu: celkem 23850,- Kč bez DPH				
Počet připojených listů specifikací:		0		
Důvod vícepráce / méně práce: zajištění funkčnosti a životnosti stavby záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒				
Oznámení vydává: Ing. Jan Horník  				

ZMĚNA VE VÝKAZ VÝMĚR

Mílník č. 2 - Stavební práce: "Boží vyhlídka - vyhlídka s kamerovým systémem"

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

50	M	MAT	592315160	pant na dveře délka 35cm výška 6cm pozink (bílý, žlutý)	kus	9,00	3000	27000	21,0
----	---	-----	-----------	---	-----	------	------	-------	------

