

Stavba: „Březina – Stavební úpravy krovu nad KD“

Zápis o převzetí staveniště

dle Smlouvy o dílo č. /2024 ze dne 6. 8. 2024

Předávající: Obec Březina, Březina 20, 666 01 Tišnov, zastoupená starostkou obce: Hanou Obršlíkovou

Přebírající: STAVBY VOJTA s.r.o., Olbrachtova 1746, Tišnov 666 03, zastoupen Ing. Petr Vojta, jednatel společnosti

Zúčastnění: Ing. Petr Vojta za přebírajícího (zhotovitel)
Hana Obršlíková za předávajícího (objednatel)
Ing. arch. Boris Hladký, technický dozor předávajícího

Předané prostory staveniště:

Stavební úpravy krovu Kulturního domu probíhají na budově s č.p. 21 a navazují na již opravenou část krovu v části nad obecní hospodou (stejně č.p. 21). Staveniště se nachází na pozemku parc. č. 85/1. Na pozemku může zhotovitel umístit své zařízení staveniště a uskladnit materiál. Pozemek nelze uzamykat z důvodu zachování přístupu na sousední pozemek. Zajištění materiálu proti odcizení jde na vrub zhotovitele. Zhotovitel zajistí pravidelný a trvalý úklid v okolí objektu, zajistí likvidaci odpadu odpovídajícím způsobem. Zhotovitel nebude využívat k ukládání odpadu kontejnery obce. Pasportizace okolních zpevněných ploch a budov byla provedena 6.8.2024 – fotodokumentace pořízena zúčastněnými.

Nápojný bod pro odběr elektrické energie (230 V): v objektu obecní hospody
Měření spotřeby el. energie, počáteční stav elektroměru: 4914 kWh (1.8.2)
Nápojný bod pro odběr vody: v objektu kulturního domu - sociálky
Měření spotřeby vody, počáteční stav vodoměru:

Ostatní ujednání: Kontrolní dny budou probíhat operativně dle dohody, 1x týdně. Přebírající převzal 2 ks klíčů od vstupu do KD. Zhotovitel smí využívat sociální zařízení v objektu KD. V případě potřeby smí zhotovitel zapáskovat a využít parkoviště před KD pro přistavení kontejneru na suť. Předávající potvrzuje, že 2 satelitní přijímače na střeše KD jsou nefunkční, lze je demontovat a zlikvidovat. Předávající zajistí odklizení balíků řeziva ze dvora KD, aby zde mohl zhotovitel umístit výtah pro střešní krytinu.

Závěr:

Předávající dnešního dne 6.8.2024 předává staveniště zhotoviteli a tento je (ne)přebírá na základě tohoto protokolu.

V Březině dne 6. 8. 2024

.....
Ing. Petr Vojta
přebírající

.....
Hana Obršlíková
předávající

.....
Ing. arch. Boris Hladký
technický dozor