

DODATEK č. 7
SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2013/00165

Číslo smlouvy zhotovitele: D1130793

Smluvní strany

Objednatel: **Město Poděbrady**
Se sídlem: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Zastoupený: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
Dále jen „objednatel“

a

Vedoucí účastník sdružení: **KLEMENT a.s.**
Se sídlem: Řehlovice, Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
Zastoupený/jednající: Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva
Ing. Jaroslav Novotný, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 974
IČ: 25016695
DIČ: CZ25016695

Druhý účastník sdružení: **CGM Czech a.s.**
Se sídlem: Tábořská 1148
251 01 Říčany
Zastoupený/jednající: Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva
Karel Slovák, místopředseda představenstva
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 11890
IČ: 4997315
DIČ: CZ49973215
Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 515663006/2700
Volksbank CZ a.s., č.ú.: 4200105497/6800
EVROPSKÁ-Ruská Banka a.s., č.ú.: 1013090/22100

Spolu vystupující ve sdružení pod názvem: **Sdružení ZS Poděbrady**
na základě smlouvy o sdružení uzavřené dne 15.2.2013 ve znění dodatku č. 1.
Sídlo sdružení: Řehlovice – Hlíňany čp. 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 107-7128580237/0100

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo 2013/00165, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zimní stadion Poděbrady“ (dále jen „Dodatek č. 7“).



I.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 7 dohodly na této změně Smlouvy o dílo č. objednatele 2013/00165 č. zhotovitele D1130793, kterou mezi sebou uzavřely dne 17.5.2013 (dále jen „Smlouva“):

- v čl. V „Platební podmínky“ odst. 5.14 se prodlužuje doba, po kterou je objednatel oprávněn čerpat záruku za provedené dílo. Stávající znění odst. 5.14 se ruší a zcela nahrazuje tímto novým zněním:

5.14 Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedené dílo do 3 dnů po skončení její platnosti.

2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatků č. 1 – 6 se tímto Dodatkem č. 7 nemění a zůstávají v platnosti a jsou závazné i pro tento dodatek.
3. Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 7 nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
5. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 510/2014 ze dne 18.6.2014

V Řehlovicích dne 18.6.2014

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Vohryzka
předseda představenstva



(58)

KLEMENT a.s.
Hlíňany 18, 403 13 Řehlovice
IČ: 25016695, DIČ: CZ25016695

V Poděbradech dne.....

Objednatel:

PhDr. Ladislav Langr
starosta města Poděbrady

