

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO ev. číslo zhotovitele: 1517.502 7318 DPA

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění dne 1.7.2015 (dále jen „dodatek č.2“):

Stavba: Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015

I. Smluvní strany.

1. Objednatel (zadavatel):

Město Smržovka, náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
Zastoupené Mgr. Markem Hotovcem, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú 27-0963229369/0800
IČ: 00262579 DIČ: CZ00262579
Telefon: 483 369 333, e-mail: mesto@smrzovka.cz
Zástupce ve věcech technických: Jaroslav Nechanický (tel. 606153976)

2. Zhotovitel (uchazeč):

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec**,
Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326
Zastoupený na základě plné moci ze dne 22.12.2014 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec
Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561
IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
Číslo účtu: 141320112/0100
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):
Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (tel. 731 601 130)
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)
Daniel Patera, stavbyvedoucí (tel. 731 601 114)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.2 dohodly na doplnění a změnách následujících bodů smlouvy a dodatku č.1:

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje bod 5. následovně:

5. Předmět smlouvy specifikovaný v bodě II.2. smlouvy a v bodě II.4. dodatku č.1 se po dohodě smluvních stran upravuje podle skutečně provedených prací. Oceněný soupis skutečně provedených prací tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.2.
Na základě této změny předmětu smlouvy se mění celková cena za dílo jak je uvedeno v bodě III.1. tohoto dodatku č.2.

V článku III. Cena a platební podmínky se mění body 1. a 9. následovně:

1. Cena díla je stanovena za celý předmět smlouvy jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, tzn. nepřekročitelná.

Pro variantu B:

Nabídková cena podle smlouvy o dílo bez DPH	3 876 199,- Kč
Změna ceny – dodatek č.1 bez DPH	308 106,- Kč
Změna ceny – dodatek č.2 bez DPH	- 294 571,- Kč
Celková cena bez DPH	3 889 734,- Kč
DPH 21%	816 844,- Kč
Celková cena vč. DPH 21%	4 706 578,- Kč

Celková cena ve variantě B je platná za předpokladu, že odložená platba ve výši 2 281 918,97 Kč bez DPH bude uhrazena do 31.3.2016.

9. Splatnost faktur pro variantu B se sjednává takto:
- akce č.1 až 23 - částka 1 938 099,49 bez DPH bude uhrazena fakturou se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobu objednatele (technickým dozorem) objednateli.
 - dodatečné práce - částka 343 819,48 bez DPH bude uhrazena fakturou se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury potvrzené pověřenou osobu objednatele (technickým dozorem) objednateli.
 - akce č. 1 až 23 - částka 1 607 814,80 bez DPH bude uhrazena fakturou se splatností do 31.3.2016 (*tato částka zahrnuje navýšení za odloženou platbu - úrok ve výši 1,25 %*).

V článku IV. Termíny se mění body 2. a 3. následovně:

2. Dokončení stavby:
- práce podle smlouvy o dílo **do 4.11.2015**
(důvodem ke změně termínu dokončení je časová koordinace s rekonstrukcí kanalizace v ulici Smetanova)
 - dodatečné práce podle bodu II.4. dodatku č.1 **do 15.9.2015**
(rozšíření předmětu smlouvy podle požadavku investora)

Závěrečná ujednání dodatku č.1.


1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č.2 se mění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Účinky z tohoto dodatku č.2 nastávají dnem jeho podpisu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha č.1 – oceněný soupis skutečně provedených prací.

Ve Smržovce dne 27.11.2015


V Liberci dne

Za objednatele:
Město Smržovka

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.


.....
Mgr. Marek Hotovec
starosta města




.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

 **EUROVIA** 
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
Rekapitulace ceny

Akce	Ulice	Cena dle smlouvy o dílo	Cena dle skutečnosti	Rozdíl
Akce č.1	Ulice Luční	26 054,80	30 842,80	4 788,00
Akce č.2	Ulice Nádražní	193 476,22	196 619,05	3 142,83
Akce č.3	Ulice Malostranská	33 211,50	35 468,10	2 256,60
Akce č.4	Ulice Okružní	12 624,90	18 273,44	5 648,54
Akce č.5	Ulice Klášterní	13 627,60	18 412,54	4 784,94
Akce č.6	Ulice Jiřetinská	24 629,20	31 316,19	6 686,99
Akce č.7	Ulice Kostelní	45 266,50	44 265,00	-1 001,50
Akce č.8	Ulice Občanská	79 483,50	83 810,96	4 327,46
Akce č.9	Ulice Zvonková	31 491,20	28 789,91	-2 701,29
Akce č.10	Ulice Tyršova	3 452,30	3 767,53	315,23
Akce č.11	Ulice Havlíčková	10 541,46	9 831,96	-709,50
Akce č.12	Ulice Jelení kout- Partyzánská	12 516,00	16 957,11	4 441,11
Akce č.13	Ulice Zahradní	162 852,45	149 498,92	-13 353,53
Akce č.14	Ulice Berany - Sáňk.dráha	95 340,90	89 345,74	-5 995,16
Akce č.15	Ulice Rašelinová 1	43 231,10	49 457,95	6 226,85
Akce č.16	Ulice Rašelinová 2	56 202,84	63 529,31	7 326,47
Akce č.17	Ulice Věry Kozákové	385 421,84	347 126,35	-38 295,49
Akce č.18	Ulice Priebšovy Domky	145 960,20	152 210,90	6 250,70
Akce č.19	Z ulice Školní k ZDŠ	123 957,00	75 642,80	-48 314,20
Akce č.20	Ulice Sklářská	81 193,30	82 668,66	1 475,36
Akce č.21	Ulice Na Planinách	243 401,47	220 350,08	-23 051,39
Akce č.22	Souvislé opravy místní komunikace ul.Smetanova	1 280 789,58	1 114 628,30	-166 161,28
Akce č.23	Souvislé opravy místní komunikace ul. Školní	676 932,34	663 251,12	-13 681,22
	Celková cena bez DPH - varianta A	3 781 658,20	3 526 064,72	-255 593,48

Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
Rekapitulace ceny

DODATEČNÉ PRÁCE

Akce	Ulice	Cena dle dodatku č.1	Cena dle skutečnosti	Rozdíl
Vícepráce	úprava před ZŠ	89 137,60	89 137,60	0,00
Vícepráce	ul. Vysoká	58 641,36	58 641,36	0,00
Vícepráce	ul. Malostranská	18 731,86	18 731,86	0,00
Vícepráce	ul. Jateční	31 617,60	31 617,60	0,00
Vícepráce	Ul. Na Planinách	12 112,40	12 112,40	0,00
Vícepráce	ul. Občanská	42 873,28	42 873,28	0,00
Vícepráce	ul. Okružní	54 991,75	90 705,38	35 713,63
vícepráce CELKEM		308 105,85	343 819,48	35 713,63

Stavební práce uhrazené v roce 2015

Akce č. 1 až 23

Dodatečné práce

Celkem uhrazeno v roce 2015 (bez DPH)

1 938 099,49
343 819,48
2 281 918,97

Stavební práce zbývající k úhradě do 31.3.2016

Akce č. 1 až 23

Navýšení za platu odloženou do 31.3.2016 (1,25%)

Celkem bude uhrazeno do 31.3.2016 (bez DPH)

1 587 965,23
19 849,57
1 607 814,80

Celkem bude uhrazeno za stavbu (bez DPH)

3 889 733,77

Rekapitulace změny ceny

Změna podle skutečně provedených prací na akcích č. 1 až 23

Změna ceny dodatečných prací

Navýšení ceny za odloženou platbu podle bodu III.9. smlouvy a dodatku č.1

Navýšení ceny za odloženou platbu podle bodu III.9. dodatku č.2

-255 593,48
35 713,63
-94 541,00
19 849,57

Celková změna ceny podle dodatku č.2

-294 571,29

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 1 - 12

Př.č.	Číslo	Var.	Popis	Dle smlouvy o dílo				Dle skutečnosti			
				Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena	
			Akce č.1 : Ulice Luční				26 054,80				30 842,80
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	2,27	8 640,00	19 612,80	2,64	8 640,00		22 809,60
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,99	400,00	396,00	0,15	400,00		58,80
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	0,91	1 500,00	1 365,00	2,05	1 500,00		3 075,00
4			Řezání asfaltů	mb	28,30	71,00	2 009,30	29,40	71,00		2 087,40
5			Spojovací postřik	m2	37,90	20,00	758,00	44,00	20,00		880,00
6			Výšková úprava vodovodního šoupěte	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00		1 800,00
7			Očištění vozovky ručním mytím	m2	37,90	3,00	113,70	44,00	3,00		132,00
			Akce č.2 Ulice Luční - Tovární				193 476,22				196 619,05
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	27,39	5 083,00	139 223,37	27,81	5 083,00		141 358,23
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,52	400,00	208,00	0,32	400,00		126,00
3			Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	1,93	1 500,00	2 895,00	2,39	1 500,00		3 580,50
4			Řezání asfaltů	mb	39,50	71,00	2 804,50	42,90	71,00		3 045,90
5			Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 30 mm	m2	27,00	45,00	1 215,00	27,00	45,00		1 215,00
6			Spojovací postřik	m2	456,45	20,00	9 129,00	463,54	20,00		9 270,80
7			Dodání GEOMŘÍŽE pro výztuž asfalt.povrchů	m2	482,00	46,00	22 172,00	482,00	46,00		22 172,00
8			Pokládka geomříže	m2	482,00	30,00	14 460,00	482,00	30,00		14 460,00
9			Očištění vozovky ručním mytím	m2	456,45	3,00	1 369,35	463,54	3,00		1 390,62
			Akce č.3 : Ulice Malostranská				33 211,50				35 468,10
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	3,15	8 640,00	27 216,00	3,40	8 640,00		29 376,00
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,04	400,00	16,00	0,04	400,00		16,00
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	2,85	1 500,00	4 275,00	2,85	1 500,00		4 275,00
4			Řezání asfaltů	mb	7,00	71,00	497,00	7,00	71,00		497,00
5			Spojovací postřik	m2	52,50	20,00	1 050,00	56,70	20,00		1 134,00
6			Očištění vozovky ručním mytím	m2	52,50	3,00	157,50	56,70	3,00		170,10
			Akce č.4 : Ulice Okružní				12 624,90				18 273,44
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	1,17	8 640,00	10 108,80	1,67	8 640,00		14 428,80
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,98	400,00	392,00	0,34	400,00		136,00
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	0,00	1 500,00	0,00	1,04	1 500,00		1 564,50
4			Řezání asfaltů	mb	23,60	71,00	1 675,60	21,20	71,00		1 505,20
5			Spojovací postřik	m2	19,50	20,00	390,00	27,78	20,00		555,60
6			Očištění vozovky ručním mytím	m2	19,50	3,00	58,50	27,78	3,00		83,34

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 1 - 12

Př.č.	ČísloVar.	Popis	Dle smlouvy o dílo			Dle skutečnosti		
			Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena
		Akce č.5 : Ulice Klášterní				13 627,60		
1		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	1,31	8 640,00	11 318,40	1,77	8 640,00
2		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,02	400,00	8,00	0,02	400,00
3		Frézování vozovek asfaltových	m3	1,08	1 500,00	1 620,00	1,46	1 500,00
4		Řezání asfaltů	mb	2,50	71,00	177,50	3,40	71,00
5		Spojovací postřik	m2	21,90	20,00	438,00	29,58	20,00
6		Očištění vozovky ručním mytím	m2	21,90	3,00	65,70	29,58	3,00
		Akce č.6 : Ulice Jiřetínská				24 629,20		
1		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	2,27	8 640,00	19 612,80	2,89	8 640,00
2		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,29	400,00	114,00	0,15	400,00
3		Frézování vozovek asfaltových	m3	1,60	1 500,00	2 400,00	2,15	1 500,00
4		Řezání asfaltů	mb	23,00	71,00	1 633,00	27,60	71,00
5		Spojovací postřik	m2	37,80	20,00	756,00	48,13	20,00
6		Očištění vozovky ručním mytím	m2	37,80	3,00	113,40	48,13	3,00
		Akce č.7 : Ulice Kostelní				45 266,50		
1		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	4,25	8 640,00	36 720,00	4,16	8 640,00
2		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,45	400,00	178,00	0,37	400,00
3		Frézování vozovek asfaltových	m3	3,11	1 500,00	4 657,50	3,03	1 500,00
4		Řezání asfaltů	mb	29,30	71,00	2 080,30	28,70	71,00
5		Spojovací postřik	m2	70,90	20,00	1 418,00	69,30	20,00
6		Očištění vozovky ručním mytím	m2	70,90	3,00	212,70	69,30	3,00
		Akce č.8 : Ulice Občanská				79 483,50		
1		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	7,39	8 640,00	63 849,60	7,85	8 640,00
2		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,28	400,00	110,00	0,25	400,00
3		Frézování vozovek asfaltových	m3	5,89	1 500,00	8 835,00	6,31	1 500,00
4		Řezání asfaltů	mb	54,30	71,00	3 855,30	48,10	71,00
5		Spojovací postřik	m2	123,20	20,00	2 464,00	130,82	20,00
6		Očištění vozovky ručním mytím	m2	123,20	3,00	369,60	130,82	3,00
		Akce č.9 : Ulice Zvonková				31 491,20		
1		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	2,80	8 640,00	24 192,00	2,53	8 640,00
2		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,21	400,00	84,00	0,20	400,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 1 - 12

Př.č.	Číslo	Var.	Popis	Dle smlouvy o dílo				Dle skutečnosti		
				Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	2,13	1 500,00	3 187,50	1,99	1 500,00	2 989,50
4			Řezání asfaltů	mb	41,60	71,00	2 953,60	40,70	71,00	2 889,70
5			Spojovací postřik	m2	46,70	20,00	934,00	42,17	20,00	843,40
6			Očištění vozovky ručním mytím	m2	46,70	3,00	140,10	42,17	3,00	126,51
			Akce č.10: Ulice Tyršova				3 452,30			3 767,53
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	0,30	8 640,00	2 592,00	0,33	8 640,00	2 851,20
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,26	400,00	104,00	0,27	400,00	108,00
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4			Řezání asfaltů	mb	9,00	71,00	639,00	9,60	71,00	681,60
5			Spojovací postřik	m2	5,10	20,00	102,00	5,51	20,00	110,20
6			Očištění vozovky ručním mytím	m2	5,10	3,00	15,30	5,51	3,00	16,53
			Akce č.11 Ulice Havlíčková				10 541,46			9 831,96
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	0,95	8 640,00	8 242,56	0,92	8 640,00	7 983,36
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,06	400,00	22,40	0,03	400,00	11,60
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	0,74	1 500,00	1 108,50	0,71	1 500,00	1 071,00
4			Řezání asfaltů	mb	11,30	71,00	802,30	5,80	71,00	411,80
5			Spojovací postřik	m2	15,90	20,00	318,00	15,40	20,00	308,00
6			Očištění vozovky ručním mytím	m2	15,90	3,00	47,70	15,40	3,00	46,20
			Akce č.12 : Ulice Jelení kout- Partyzánská				12 516,00			16 957,11
1			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	1,12	8 640,00	9 676,80	1,55	8 640,00	13 392,00
2			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,13	400,00	52,00	0,86	400,00	342,00
3			Frézování vozovek asfaltových	m3	0,35	1 500,00	520,50	0,43	1 500,00	649,50
4			Řezání asfaltů	mb	25,90	71,00	1 838,90	27,90	71,00	1 980,90
5			Spojovací postřik	m2	18,60	20,00	372,00	25,77	20,00	515,40
6			Očištění vozovky ručním mytím	m2	18,60	3,00	55,80	25,77	3,00	77,31

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 13 - 23

Př.č.	Číslo	Var.	Popis	Dle smlouvy o dílo				Dle skutečnosti		
				Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena
			Akce č.13: Ulice Zahradní				162 852,45			149 498,92
1.			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	21,35	5 083,00	108 522,05	19,44	5 083,00	98 813,52
2.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,33	400,00	132,80	0,40	400,00	160,00
3.			Frézování vozovek asfaltových	m3	17,47	1 500,00	26 197,50	15,79	1 500,00	23 685,00
4.			Řezání asfaltů	mb	66,40	71,00	4 714,40	60,40	71,00	4 288,40
5.			Spojovací postřik	m2	355,90	20,00	7 118,00	324,00	20,00	6 480,00
6.			Očištění vozovky ručním mytím	m2	355,90	3,00	1 067,70	324,00	3,00	972,00
7.			Výšková úprava vodovodního šoupěte	ks	2,00	1 800,00	3 600,00	2,00	1 800,00	3 600,00
8.			Výšková úprava revizní šachty	ks	5,00	2 300,00	11 500,00	5,00	2 300,00	11 500,00
			Akce č.14: Ulice Berany - Sáňk.dráha				81 540,90			89 345,74
1.			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	10,26	5 083,00	52 151,58	11,41	5 083,00	57 997,03
2.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,62	400,00	246,80	0,62	400,00	247,60
3.			Frézování vozovek asfaltových	m3	7,94	1 500,00	11 904,00	8,89	1 500,00	13 335,00
4.			Řezání asfaltů	mb	122,60	71,00	8 704,60	123,85	71,00	8 793,35
5.			Spojovací postřik	m2	171,04	20,00	3 420,80	190,12	20,00	3 802,40
6.			Očištění vozovky ručním mytím	m2	171,04	3,00	513,12	190,12	3,00	570,36
7.			Příč.odvodňovač,demontáž,dodávka a montáž	mb	4,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
N			Svodnice - dodání a montáž	mb	4,00	1 150,00	4 600,00	4,00	1 150,00	4 600,00
			Akce č.15 : Ulice Rašelinová 1				43 231,10			49 457,95
1.			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	3,88	8 640,00	33 523,20	4,67	8 640,00	40 348,80
2.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,25	400,00	100,00	0,11	400,00	44,00
3.			Frézování vozovek asfaltových	m3	2,99	1 500,00	4 477,50	3,78	1 500,00	5 670,00
4.			Řezání asfaltů	mb	51,30	71,00	3 642,30	22,60	71,00	1 604,60
5.			Spojovací postřik	m2	64,70	20,00	1 294,00	77,85	20,00	1 557,00
6.			Očištění vozovky ručním mytím	m2	64,70	3,00	194,10	77,85	3,00	233,55
			Akce č.16 : Ulice Rašelinová 2				56 202,84			63 529,31
1.			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	5,19	8 640,00	44 841,60	5,86	8 640,00	50 630,40
2.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,22	400,00	88,00	0,88	400,00	352,00
3.			Frézování vozovek asfaltových	m3	4,11	1 500,00	6 165,00	4,24	1 500,00	6 360,00
4.			Řezání asfaltů	mb	43,90	71,00	3 116,90	55,50	71,00	3 940,50
5.			Spojovací postřik	m2	86,58	20,00	1 731,60	97,67	20,00	1 953,40
6.			Očištění vozovky ručním mytím	m2	86,58	3,00	259,74	97,67	3,00	293,01

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 13 - 23

Př.č.	Číslo Var.	Popis	Dle smlouvy o dílo				Dle skutečnosti		
			Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena
		Akce č.17 Ulice Věry Kozákové				241 391,09			347 126,35
1.		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	25,19	5 083,00	128 035,79	46,10	5 083,00	234 326,30
2.		Bourání asfaltů a betonů	m3	1,44	400,00	576,40	1,44	400,00	576,40
3.		Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	25,47	1 500,00	38 206,50	25,47	1 500,00	38 206,50
4.		Řezání asfaltů	mb	282,50	71,00	20 057,50	260,50	71,00	18 495,50
5.		Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 30 mm	m2	35,20	45,00	1 584,00	35,20	45,00	1 584,00
6.		Spojovací postřik	m2	756,30	20,00	15 126,00	768,35	20,00	15 367,00
7.		Dodání GEOMŘÍŽE pro výztuž asfalt.povrchů	m2	286,00	46,00	13 156,00	295,60	46,00	13 597,60
8.		Pokládka geomříže	m2	286,00	30,00	8 580,00	295,60	30,00	8 868,00
9.		Očištění vozovky ručním mýtím	m2	756,30	3,00	2 268,90	768,35	3,00	2 305,05
10.		Příč.odvodňovač;Dodávka a montáž	mb	12,00	4 600,00	0,00		4 600,00	0,00
N		Svodnice - dodání a montáž	mb	12,00	1 150,00	13 800,00	12,00	1 150,00	13 800,00
		Akce č.18 Ulice Priebšovy Domky				111 460,20			152 210,90
1.		Pokládka OKS 6 cm	m3	2,88	7 640,00	22 003,20	0,00	7 640,00	0,00
2.		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	8,26	7 810,00	64 510,60	14,40	7 810,00	112 464,00
3.		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,16	400,00	62,00	0,34	400,00	136,00
4.		Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	5,33	1 500,00	7 995,00	10,32	1 500,00	15 480,00
5.		Řezání asfaltů	mb	31,30	71,00	2 222,30	67,50	71,00	4 792,50
6.		Spojovací postřik	m2	137,70	20,00	2 754,00	240,80	20,00	4 816,00
7.		Očištění vozovky ručním mýtím	m2	137,70	3,00	413,10	240,80	3,00	722,40
8.		Příč.odvodňovač;Dodávka a montáž	mb	10,00	4 600,00	0,00	10,00	4 600,00	0,00
		Výšková úprava revizní šachty		0,00	2 300,00	0,00	1,00	2 300,00	2 300,00
		Svodnice - dodání a montáž	mb	10,00	1 150,00	11 500,00	10,00	1 150,00	11 500,00
		Akce č.19 Z ulice Školní k ZDŠ - plocha 155,6 m2				75 611,56			75 642,80
1.		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	9,34	7 810,00	72 914,16	9,34	7 810,00	72 945,40
2.		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,16	400,00	62,00	0,16	400,00	62,00
3.		Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
4.		Řezání asfaltů	mb	31,30	71,00	2 222,30	31,30	71,00	2 222,30
5.		Spojovací postřik	m2	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
6.		Očištění vozovky ručním mýtím	m2	137,70	3,00	413,10	137,70	3,00	413,10
7.		Příč.odvodňovač;Dodávka a montáž	mb	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
		Akce č.20 Ulice Sklářská				81 193,30			82 668,66

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 13 - 23

Př.č.	Číslo	Var.	Popis	Dle smlouvy o dílo				Dle skutečnosti			
				Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena	
1.			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	8,60	7 810,00	67 166,00	8,13	7 810,00	63 495,30	
2.			Bourání asfaltů a betonů	m3	1,85	400,00	738,00	0,15	400,00	60,80	
3.			Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	2,91	1 500,00	4 365,00	6,62	1 500,00	9 936,00	
4.			Řezání asfaltů	mb	24,30	71,00	1 725,30	27,60	71,00	1 959,60	
5.			Spojovací postřik	m2	143,28	20,00	2 865,60	135,52	20,00	2 710,40	
6.			Očištění vozovky ručním mytím	m2	77,80	3,00	233,40	135,52	3,00	406,56	
7.			Výšková úprava uličních vpustí	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	1,00	2 300,00	2 300,00	
8.			Výšková úprava vodovodního šoupěte	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	1,00	1 800,00	1 800,00	
			Akce č.21 Ulice Na Planinách				243 401,47			220 350,08	
1.			Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	m3	39,14	5 083,00	198 948,62	35,06	5 083,00	178 209,98	
2.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,84	400,00	336,00	0,69	400,00	276,80	
3.			Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	8,94	1 500,00	13 405,50	8,95	1 500,00	13 425,00	
4.			Řezání asfaltů	mb	164,60	71,00	11 686,60	138,40	71,00	9 826,40	
5.			Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 30 mm	m2	89,40	45,00	4 023,00	89,40	45,00	4 023,00	
6.			Spojovací postřik	m2	652,25	20,00	13 045,00	634,30	20,00	12 686,00	
7.			Očištění vozovky ručním mytím	m2	652,25	3,00	1 956,75	634,30	3,00	1 902,90	
			Akce č.22 Souvislá opravy místní komunikace ul.Smetanova				1 280 789,58			1 114 628,30	
1.			Pokládka asfaltů ABJ 5 cm	m3	91,18	5 083,00	463 467,94	76,00	5 083,00	386 308,00	
2.			Pokládka OKS 60 mm	m3	109,41	4 894,00	535 452,54	71,25	4 894,00	348 697,50	
3.			Frézování vozovek asfaltových 60 mm	m3	83,23	820,00	68 248,60	83,23	820,00	68 248,60	
4.			Řezání asfaltů	mb	23,20	71,00	1 647,20	23,20	71,00	1 647,20	
5.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,06	400,00	24,00	0,06	400,00	24,00	
6.			Spojovací postřik	m2	1 823,50	15,00	27 352,50	1 823,50	15,00	27 352,50	
7.			Odstranění šterkodrti v tl.200 mm	m2	436,30	60,00	26 178,00	515,00	60,00	30 900,00	
8.			Cementová stabilizace v tl.200 mm	m2	436,30	276,00	120 418,80	515,00	276,00	142 140,00	
9.			Výšková úprava uličních vpustí	ks	17,00	2 100,00	35 700,00	8,00	2 100,00	16 800,00	
10.			Výšková úprava revizní šachty	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	15,00	2 300,00	34 500,00	
N			Výšková úprava kamenných obrub	m	0,00	370,00	0,00	42,00	370,00	15 540,00	
N			Výšková úprava vodovodního šoupěte	ks	0,00	1 800,00	0,00	1,00	1 800,00	1 800,00	
N			Očištění vozovky	m2	0,00	3,00	0,00	1 823,50	3,00	5 470,50	
N			Dosypání krajnic	m2	0,00	160,00	0,00	180,00	160,00	28 800,00	
N			Dodání nové litiny uliční vpusti	kus	0,00	3 200,00	0,00	2,00	3 200,00	6 400,00	
			Akce č.23 Souvislá opravy místní komunikace ul. Školní - plocha ložné vrstvy 207 x 5 = 1035 m2				676 932,34			663 251,12	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Akce 13 - 23

Př.č.	Číslo	Var.	Popis	Dle smlouvy o dílo				Dle skutečnosti		
				Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena
1.			Pokládka asfaltů ABJ 5 cm	m3	54,88	5 083,00	278 955,04	51,54	5 083,00	261 977,82
2.			Pokládka OKS 60 mm	m3	65,85	4 894,00	322 289,90	62,10	4 894,00	303 917,40
3.			Bourání asfaltů a betonů	m3	0,11	400,00	44,00	0,11	400,00	44,00
4.			Frézování vozovek asfaltových v tloušťce 50 mm	m3	65,85	820,00	53 997,00	62,10	820,00	50 922,00
5.			Řezání asfaltů	mb	40,90	71,00	2 903,90	40,90	71,00	2 903,90
6.			Spojovací postřik	m2	1 097,50	15,00	16 462,50	1 177,00	15,00	17 655,00
10.			Výšková úprava revizní šachty	ks	1,00	2 300,00	2 300,00	5,00	2 300,00	11 500,00
N			Výšková úprava vodovodního šoupěte	ks	0,00	1 800,00	0,00	3,00	1 800,00	5 400,00
N			Svodnice	m	0,00	450,00	0,00	12,00	450,00	5 400,00
N			Očištění vozovky	m2	0,00	3,00	0,00	1 177,00	3,00	3 531,00
Celkem (bez DPH):							3 054 606,83			3 007 710,13

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
Objekt : Vícepráce

Stránka 10 z 11

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Stavba : Lokální opravy místních komunikací ve Smržovce 2015
 Objekt : Vícepráce

Př.č.	Číslo Var.	Popis	Dle dodatku č.1				Dle skutečnosti		
			Jedn.	množství	jedn.cena	cena	množství	jedn.cena	cena
		Řezání asfaltů	mb	8,00	71,00	568,00	8,000	71,00	568,00
		Spojovací postřik	M2	98,00	20,00	1 960,00	98,000	20,00	1 960,00
		Očištění vozovky ručním mytím	M2	98,00	3,00	294,00	98,000	3,00	294,00
		Ulice Občanská - úprava odvodnění				42 873,28			42 873,28
		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm	M3	0,66	6 608,00	4 361,28	0,660	6 608,00	4 361,28
		Bourání asfaltů a betonů	M3	0,11	400,00	44,00	0,110	400,00	44,00
		Frézování	M3	0,36	1 500,00	540,00	0,360	1 500,00	540,00
		Řezání asfaltů	mb	12,00	71,00	852,00	12,000	71,00	852,00
		Příč.odvodňovač;demontáž,dodávka a montáž	mb	8,00	4 600,00	36 800,00	8,000	4 600,00	36 800,00
		Spojovací postřik	M2	12,00	20,00	240,00	12,000	20,00	240,00
		Očištění vozovky ručním mytím	M2	12,00	3,00	36,00	12,000	3,00	36,00
		Ulice Okružní - slepá				54 991,75			90 705,38
		Pokládka asfaltů ABJ 5 cm	m3		5 507,00	0,00	6,570	5 507,00	36 180,99
		Pokládka asfaltů ABJ 5 cm	m3		5 507,00	0,00	6,570	5 507,00	36 180,99
		Pokládka asfaltů ABJ 6 cm		7,64	6 608,00	50 511,55			
		Bourání asfaltů a betonů	m3	0,11	400,00	44,00	0,110	400,00	44,00
		Frézování vozovek asf. tl. 50 mm	m3	0,72	1 500,00	1 080,00	0,720	1 500,00	1 080,00
		Řezání asfaltů	mb	6,00	71,00	426,00	6,000	71,00	426,00
		Spojovací postřik	m2	127,40	20,00	2 548,00	131,400	20,00	2 628,00
		Dodání Geomíře pro výztuž asf. povrchů	m2		46,00	0,00	181,200	46,00	8 335,20
		Pokládka Geomíře, viz pol. 7	m2		30,00	0,00	181,200	30,00	5 436,00
		Očištění vozovky ručním mytím	m2	127,40	3,00	382,20	131,400	3,00	394,20
Celkem (bez DPH):						308 105,85			343 819,48