

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Email:

Tel.:

Obec Věžnice

Věžnice 9, 582 52

00268461

obec je plátcem DPH

starosta@obecveznice.cz

+420 725 106 601

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

IČ :

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Sídlo:

Jednající:

Společnost je zapsaná

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

BoBaStav s.r.o.

03330494

CZ03330494

Česká spořitelna, a.s.

3711138309/0800

Kopečná 940/14, 602 00 Brno

David Balada a David Bohdálék - jednatelé

v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 84513

David Balada

+420 731 391 490

bobastav@email.cz

David Balada

+420 731 391 490

bobastav@email.cz

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25.7.2024 smlouvu o dílo a dne 19.11.2024 dodatek č.1 a dne 7.4.2025 dodatek č.2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „**Soustava domovních čistíren odpadních vod**“ dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

a) Vícepráce

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení 1 ks DČOV.
2. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce, které jsou konkretizovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

Cena víceprací činí 250 000,- Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
4. Celková cena Díla se tímto dodatkem mění, ve světle dodatku č. 2 činí 4 784 355,26 Kč bez DPH.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Ve Věžnici, dne

Za objednatele

Za zhotovitele