

SWIETELSKY stavební s.r.o.

a

Obec Vlksice

DODATEK Č. 1

KE

SMLOUVĚ O DÍLO

SWIETELSKY

Název akce: Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska

Číslo smlouvy o dílo: S20-018-0028

Handwritten signature

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo u objednatele: 1/19

Číslo u zhotovitele: S20-018-0028

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo: Obec Vlksice
Vlksice 4, 399 01 Milevsko
Zastoupený: p. Vladimírem Koutníkem, starostou

IČO: 005 11 994

Číslo účtu: 25025271/0100

Telefon: 724 180 157

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Vladimír Koutník, tel: 724 180 157

Ve věcech technických Vladimír Koutník, tel: 724 180 157

Ve věcech plnění a převzetí díla Vladimír Koutník, tel: 724 180 157

Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Martinem Hondlíkem, dle plné moci

Korespondenční adresa: Branišovská 1713/35, 370 05 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800

Telefon: 385 102 284

Fax: 385 102 281

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních Martin Hondlík, tel: 602 146 663

Ve věcech technických Miroslav Korčák, tel: 724 947 527

Ve věcech plnění a převzetí díla Miroslav Korčák, tel: 724 947 527

Stavbyvedoucí: Miroslav Korčák, tel: 724 947 527

Výše uvedené smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:

Odstavec 4. 2. článku 4. Smluvní cena se mění následujícím způsobem:



4. Smluvní cena

- 4.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná, závazná a nejvýše přípustná:

Cena dle SOD bez DPH:	449 674,73 Kč
<u>Dodatek č.1</u>	<u>94 600,00 Kč</u>
Cena díla celkem:	544 274,73 Kč
DPH:	114 297,69 Kč
Celková cena díla vč. DPH:	658 572,42 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Ve Vlksicích dne

24. 10. 2019

V Českých Budějovicích dne 22. 10. 2019

Obec Vlksice
objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zhotovitel



Vladimír Koutník
starosta obce

OBEC VLKSICE
okres Písek
VLKSICE 4, 399 01 PÍSEK
IČO 00511034



Martin Hondlík
dle plné moci

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1



Název: vícepráce

Předkladatel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS JIH, oblast Vodohospodářské stavby**

Název akce: **Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska**

Číslo SOD: S20-018-0028

Stavební objekt: **528-Prodloužení kanalizace v k.ú.Střítež u Milevska**

Iniciátor změny: Swietelsky stavební s.r.o.

Forma předložení změny: položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky: navýšení 94 600,-Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací: ne

Technický popis: v původním návrhu a rozpočtu bylo kalkulováno s řízeným protlakem v zemině tř.3-4,při provádění bylo zjištěno , že v místě protlaku se vyskytuje zemina tř.5-7-z tohoto důvodu musela být nahrazena původní technologie protlaku

Přílohy: kalkulace

Změnu bude realizovat: Swietelsky stavební s.r.o.

Vliv na záruku dle smlouvy: ne

	Jméno:	Podpis, razítko, datum:
Zpracoval:	Korčák Miroslav	 SWIETELSKY (9) stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH oblast Vodohospodářské stavby ČR - 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 600 78 936, DIČ: CZ60078936
Za zhotovitele: dle plné moci	Hondlík Martin	 SWIETELSKY (9) stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH oblast Vodohospodářské stavby ČR - 370 02 České Budějovice, Branišovská 1713/35 IČ: 600 78 936, DIČ: CZ60078936
Za objednatele:	Vladimír Koutník, starosta	 OBEC VLKSICE okres Písek VLKSICE 4 399 01 MILEVSKO IČ: 000 000 000, DIČ: CZ000000000
TDI	ing.Luboš Vaniš	 VL projekt STAVEBNÍ-PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Jiráskova 836, 399 01 Milevsko IČO: 600 78 936, DIČ: CZ6510130011 Tel.: 383 809 225 e-mail: info@vlprojekt.eu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska ZL č.1 protlak(podvrt)

KSO:

Místo: Střítež

CC-CZ:

Datum: 17.10.2019

Zadavatel:

Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice

IČ:

00511994

DIČ:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s r.o.

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

Milan Baloun

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

94 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 600,00	21,00%	19 866,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 466,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska ZL č.1 protlak(podvrt)

Místo:

Střítež

Datum:

17.10.2019

Zadavatel:

Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice

Projektant:

Milan Baloun

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

94 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

94 600,00

1 - Zemní práce

94 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace v k.ú. Střítež u Milevska ZL č.1 protlak(podvrt)

Místo: Střítež

Datum: 17.10.2019

Zadavatel: Obec Vlksice, Vlksice č.p. 4, 399 01 Vlksice

Projektant: Milan Baloun

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

94 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV

94 600,00

D 1 Zemní práce

94 600,00

6	K	141721119	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4	m	-11,000	3 400,00	-37 400,00
7	M	14035915	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 377x10mm	m	0,000	4 250,00	0,00
6	K	977151132	Zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 5 až 7	m	11,000	12 000,00	132 000,00