

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE O PRŮBĚHU
ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

podle ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI

Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 – dodatečné stavební práce č.1
Evidenční číslo veřejné zakázky:	
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno
IČ:	449 92 785
Druh veřejné zakázky:	Dodatečné stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci. Jedná se především změnu skladby podlah, doplnění schodišťového zábradlí, provedené nových SDK příček po jejich poškození před předáním staveniště zhotovitelem a zateplení části štítu uličního domu.

Rozsah víceprací je uveden v soupisech prací k jednotlivým změnovým listům, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo.

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE, S NÍMŽ BYLA SMLOUVA UZAVŘENA

Společná nabídka „Sdružení pro realizaci – Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39“

Obchodní firma: **CGM Morava s.r.o.**
Sídlo: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 28962265
DIČ: CZ28962265

a

Obchodní firma: **CGM Czech a. s.**
Sídlo: Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové
IČ: 49973215
DIČ: CZ49973215


Nabídka byla podána 10.7.2014 takto:

ZL 1a - 325 929,20 Kč
ZL 1b - 177 215,49 Kč
ZL 2 - 55 718,48 Kč
ZL 3 - 95 035,16 Kč
ZL 4 - 233 983,29 Kč

Celkem vícepráce 710 666,13 Kč bez DPH.

Celkem méněpráce 177 215,49 Kč bez DPH.

V Brně dne 20.8.2014


STATUTARNÍ MĚSTO
MAGISTRÁT MĚSTA
Bytový odbor
Malinovského nám. 3
601 67 BRNO
001-
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB