

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jedenat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

I.

Název veřejné zakázky:

„Úprava veřejného prostoru před Janáckovým divadlem“- dodatek č.1 –

ke smlouvě o dílo s členy společnosti s názvem „Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO – Janáckovo divadlo“

Vedoucí společník: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

kterou zadavatel vyhotovuje zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.

I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem dodatku č.1 k SOD je zvýšení nákladů – vícepráce, které se týkají stavebních objektů SO 17 Schodiště, SO 20 Vodní prvky, SO 21.2. Sadové úpravy - Zpevněné plochy, ve výši 1 151 806,04 Kč včetně DPH a současně je v předmětném dodatku řešen odpočet nákladů – méněpráce, týkající se stavebních objektů SO 16 Obnova pomníku L. Janáčka a vlajkoslávy SO 17 Schodiště, SO 20 Vodní prvky, SO 21.2. Sadové úpravy - Zpevněné plochy, ve výši -1 276 962,49 Kč včetně DPH.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: společnosti FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Metrostav a.s. a TOPGEO PROJEKT, spol. s r.o., členi společnosti s názvem „Společnost Firesta + Metrostav + TOPGEO – Janáckovo divadlo“

Sídlo/místo podnikání: Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ: 25317628
DIČ: CZ 25317628
Nabídková cena bez DPH: 44.678.473,92,-Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614052633 ze dne 2.7.2014 bez DPH	44.781.909,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	951 905,82 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1.055.340,90 Kč
Cena celkem bez DPH	44.678.473,92 Kč
DPH 21%	9.382.479,53 Kč

Cena díla celkem včetně 21 % DPH	54.060.953,45 Kč
---	-------------------------

V Brně dne 14.11.2014

.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB