

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 30.05. 2018 na zhotovení díla „Oprava komunikací-2018“ (č. smlouvy zhotovitele: 10000135414)
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Objednatel: Obec Malšovice

Sídlo: Malšovice 16, PSČ 405 02

IČ : 00261548

Bankovní spojení: KB Děčín

Číslo účtu: 6027431/0100

Zastoupená: starostou obce – pan Jiří Krpálek

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Objednatel“

a

Zhotovitel: Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Statutární zástupce: Ing. Michal Jurka, statutární ředitel

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ699004845

Bankovní spojení: Citibank Europe plc

Číslo účtu: 2038057204/2600

v dalším textu tohoto dodatku uváděna rovněž jako „Zhotovitel“,

„Zhotovitel“ společně s „Objednatel“ dále jen „Smluvní strany“

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

Předmět dodatku

1. „Smluvní strany“ se dohodly na změně termínu předání dokončeného díla dle rozpočtu a to takto:

- a) „komunikace u sportovního areálu“ – do 31.10. 2019.
- b) obratiště v rámci „komunikace objízdná“ – do 31.05. 2020


Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice dne 27.08.2019 usnesením č. 19/36/606.

V Malšovicích dne: 30.08. 2019

V Malšovicích dne: 6.9. 2019

Za „Objednatele“

starosta obce – Jiří Krpálek


.....
podpis, razítko




Za „Zhotovitele“

Jméno a příjmení

Michal Pfaf

ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy


.....
podpis, razítko

Ing. Jan Lintner

oblastní manažer oblasti Asfalty

SKANSKA Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

00217

DIČ: CZ699004845


.....
podpis, razítko