

Dodavatel: HERKUL a.s.
Průmyslová 228

435 21 OBRNICE
IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka číslo 1820

Org. jed.: 01312
Náz. Org. jed.: Externí zakázky
Zakázka: 250155013
Název zak.: Oprava komunikace Sadová

Odběratel:

Město LOM

**se sídlem Městský úřad Lom
nám. Republiky 13**

435 11 LOM U MOSTU
IČO: 00266035 DIČ: CZ00266035

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 115058333/0300
IBAN: CZ1903000000000115058333
BIC: CEKOCZPP
Var. symbol: 20250376

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.12.2025
Datum uskut.zdan.plnění: 15.11.2025
Datum splatnosti: 01.01.2026

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	SoD	1,000		1 030 934,00		1 030 934,00	21,00	216 496,14	1 247 430,14
Fakturujeme - "Oprava komunikace - Sadová" dle zjišťovacího protokolu, soupisu provedených prací									

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Koeficient	Základ	Daň
21,00		1 030 934,00	216 496,14
Celkem DPH		1 030 934,00	216 496,14

Celková částka (zaokr. 1 247 430,14) 1 247 430,14

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	1 030 934,00	21,00	216 496,14	1 247 430,14
Celkem DPH	1 030 934,00		216 496,14	1 247 430,14

Částka k úhradě 1 247 430,14 CZK

Vystavil: Peštová Lucie

razítko/podpis

Zjišťovací protokol

o provedených stavebních pracích

Sledované období : 11/2025

počet příloh:

Zhotovitel: HERKUL a.s., a.s.
IČO: 25004638
Název a sídlo: Průmyslová 228, 435 21 - OBRNICE

Objednatel: Město LOM
IČO: IČO: 00266035, DIČ: CZ00266035
Název a sídlo: nám. Republiky 13, 435 11 - LOM U MOSTU
Smlouva o dílo č.: 250155013

Stavba
Název stavby: Oprava komunikace Sadová
Název faktur. celku:
Místo stavby:
Evidenční číslo: 155/2025

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku podle úvodního

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
1 - Komunikace	1 482 576,48	0,00	1 030 934,00	1 030 934,00	451 642,48
Stavební práce - dokončené měrné jednotky Základ pro DPH základní (21,000 %)	1 482 576,48	0,00	1 030 934,00	1 030 934,00	451 642,48
DPH 21,000 %	311 341,06	0,00	216 496,14	216 496,14	94 844,92
Celkem základ pro DPH	1 482 576,48	0,00	1 030 934,00	1 030 934,00	451 642,48
DPH	311 341,06	0,00	216 496,14	216 496,14	94 844,92
Celkem s DPH	1 793 917,55	0,00	1 247 430,14	1 247 430,14	546 487,41

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu předává a objednatel přebírá objemy podle smlouvy o dílo §2586-§2635 občanského zákoníku. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Jméno:	Jméno:
Datum: 15.11.2025	Datum: 15.11.2025
Podpis:	Podpis:

MĚSTO LOM
se sídlem Městský úřad Lom
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom
IČO: 00266035, DIČ: CZ00266035

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

11/2025

Měna: CZK

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství		Zbývá	Jednotkový	Odbýt
250155013 Oprava komunikace Sadová				Celkové množství	Předchozí období	Za období		Celkem za období
1 Komunikace								
HSV Práce a dodávky HSV								
1 Zemní práce								
001	113107R01	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm ručně	KPL	1,000	0,000	0,750	71 000,00	53 250,00
002	113107Z22	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 100 do 200 mm str	M2	1 155,000	0,000	800,000	45,20	36 160,00
003	113154548	Frézování živiničného krytu tl do 100 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 dc	M2	1 100,000	0,000	800,000	29,10	23 280,00
5 Komunikace pozemní								
004	565131R02	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů	t	30,000	0,000	20,000	1 850,00	37 000,00
005	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	M2	1 155,000	0,000	800,000	236,00	188 800,00
006	566301R03	Úprava podkladu	M2	300,000	0,000	200,000	150,00	30 000,00
007	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC) t. 120 mm	M2	1 155,000	0,000	800,000	311,40	249 120,00
008	573211109	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	1 155,000	0,000	800,000	13,80	11 040,00
009	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m	M2	1 155,000	0,000	800,000	215,00	172 000,00
8 Vedení trubní dálková a přípojná								
010	899232R04	Úprava kanalizačních šachet	KUS	6,000	0,000	4,000	2 250,00	9 000,00
011	899331R05	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením pol	KUS	3,000	0,000	3,000	2 500,00	7 500,00
012	899431R06	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením kry	KUS	20,000	0,000	14,000	1 500,00	21 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
014	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového net	M2	1 155,000	0,000	800,000	5,11	4 088,00
997 Doprava sutí a vybouraných hmot								
015	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 kr	t	616,550	0,000	400,000	133,99	53 596,00
016	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km pře	t	11 714,450	0,000	8 000,000	2,00	16 000,00
017	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód od	t	334,950	0,000	220,000	300,00	66 000,00
018	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládk	t	281,600	0,000	180,000	95,00	17 100,00
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce								
019	011403R07	Zkouška PAU	ks	2,000	0,000	2,000	5 500,00	11 000,00
020	012124R08	Geodetické zaměření skutečného stavu	KPL	1,000	0,000	1,000	20 000,00	20 000,00
VRN7 Provozní vlivy								

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

11/2025

Měna: CZK

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství			Odbýt	
				Celkové množství	Předchozí období	Za období	Zbývá	Jednotkový
021	072203R09	Zajištění DIO	KPL	1,000	0,000	1,000	0,000	5 000,00
							Celkem	1 030 934,00

DODAVATEL

ODBĚRATEL

Vladimír Urban

MĚSTO LOM

se sídlem Městský úřad Lom
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom
IČO: 00266035, DIČ: CZ00266035

Datum: 15.11.2025

Jméno:

Podpis:

Datum: 15.11.2025

Jméno:

Podpis