

## **Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 0720/2017, uzavřené dne 29.8.2017**

**( dále jen jako „smlouva o dílo“ ).**

### **Smluvní strany:**

#### **I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Město Přibyslav  
**Se sídlem:** Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav  
**Zastoupený:** Martin Kamarád, starosta  
**IČ:** 00268097  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a. s., pobočka Přibyslav  
**Číslo účtu:** 1478051389/0800  
**Ke smluvnímu jednání je oprávněn:** Martin Kamarád, starosta  
**K technickému jednání je oprávněn:** Ing. Bc. Ludmila Benešová  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

**Zhotovitel:** KB Stavební s.r.o.  
**Se sídlem:** Jamborova 800, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31  
**Zastoupený:** Marek Kučera, jednatel společnosti, Ing. Ján Babej, jednatel společnosti  
**IČ:** 29208181  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.  
**Číslo účtu:** 43-6809400217/0100  
**Ke smluvnímu jednání je oprávněn:** Ing. Ján Babej, Marek Kučera  
**K technickému jednání je oprávněn:** Ing. Ján Babej, Marek Kučera  
Telefon 724 400 490, 724 400 480  
E-mail [babej@kbstavebni.cz](mailto:babej@kbstavebni.cz), [kucera@kbstavebni.cz](mailto:kucera@kbstavebni.cz)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Stavba hasičské zbrojnice v Keřkově, Přibyslav**“ mění a doplňuje následovně:

#### **Článek 1.**

Z důvodů přemístění pojistkové skříně ČEZ v rámci stavby, upravuje se článek V odst. 1. smlouvy o dílo následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat objednateli celé řádně a bezvadně provedené dílo v termínu do 15.12.2017. Termín bude prodloužen v případě klimatických podmínek znemožňující řádné provádění prací (chodník, dokončení fasády) a to o dobu trvání nepřízně počasí, nejpozději však do 15.5.2018.


#### **Článek 2**

##### **Závěrečná ustanovení**

2. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Přebyslavi dne 31. 10. 2017

  
  
MĚSTO PŘIBYSLAV  
IČ 00268097 DIČ CZ00268097  
Bechyňovo náměstí 1  
582 22 Přebyslav  
-3-

Objednatel:

Martin Kamarád, starosta

V Novém Městě na Moravě dne 12. 10. 2017

  
  
KB Stavební s.r.o.  
Jamborova 800  
592 31 Nové Město na Moravě  
IČO: 29208181 DIČ: CZ29208181  
GSM: 724 400 480, 724 400 490

Zhotovitel:

Ing. Ján Babej, jednatel