

D o d a t e k č . 3

ke smlouvě o dílo č. 120703/2019 ze dne 27.2.2019
uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Oprava krovu, průčelí a schodiště kostela sv. Kateřiny v Šebrově – Kateřině “
I. etapa – oprava krovu a atiky**

mezi

Zhotovitelem: NORESTA s.r.o.

Sídlo: Nové Sady 988/2, 602 Brno
Zastoupen: ing. Lukášem Kotkem, jednatelem
IČ: 04296621
DIČ: [REDACTED]
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C 89234
vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních [REDACTED]

b) technických [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov u Brna

Sídlo: Vranov 7, 664 32 Vranov
Zastoupen: ThLic. Pavel Kříž
IČ: 49461796
DIČ: není plátce DPH

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních ThLic. Pavel Kříž

b) technických [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 3 k výše cit. smlouvě o dílo je sjednán z důvodu změny rozsahu předmětu plnění v roce 2019 vyvolaného změnou způsobu provádění a skutečným stavem opravovaných prvků stavebních konstrukcí.

1. Článek. 2. se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

„Dílo se upravuje o následující vícepráce a méněpráce

- vícepráce 78 484,60 Kč bez DPH
- méněpráce - 64 616,62 Kč bez DPH

Podrobný rozsah víceprací a méněprací je blíže uveden ve Změnovém listu č.1 ze dne 1.10.2019, který je přílohou a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.“

2. Článek. 3. Cena díla, ve znění:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 172 636,99 Kč
Cena DPH 21%	246 253,76 Kč
Zaokrouhlení	0,25 Kč
CENA CELKEM	1 418 891 Kč

se nahrazuje zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 186 504,97 Kč
Cena DPH 21%	249 166,04 Kč
Zaokrouhlení	-0,01 Kč
CENA CELKEM	1 435 671,- Kč

Dále se upřesňuje cena díla za práce provedené v roce 2019.

	<i>Základ pro cenu se sazbou DPH 21%:</i>	<i>DPH 21%:</i>	<i>Celková cena včetně DPH (po zaokrouhlení)</i>
cena díla dle SoD	1 186 504,97 Kč	249 166,04 Kč	1 435 671,00 Kč
etapa v roce 2019	454 897,81 Kč	95 529,00 Kč	550 427,00 Kč
k dokončení díla zbývá	731 607,16 Kč	153 637,04 Kč	885 244,00 Kč

Specifikace rozsahu etapy pro rok 2019 je uvedena v položkovém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na I. etapu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“


3. Článek 10. Předání a převzetí díla se upřesňuje zněním

„Zhotovitel odevzdá část díla provedeného v roce 2019 a objednatel převezme část díla provedeného v roce 2019 formou zápisu o předání a převzetí části díla. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání části díla a sepsání souvisejícího zápisu.“


4. Ostatní články citované smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

Ve Vranově dne: 9.10.2019

V Brně dne: 9.10.2019



za objednatele:



za zhotovitele: