

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřený mezi těmito smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující, po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7.2.2022 pro zakázku VZMR č. 2/2021 s názvem „**Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jeníkov – část Oldřichov**“

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupení ve věcech technických:

Telefon/fax:

E-mail:

Obec Jeníkov

Oldřichov 52, 417 24 Oldřichov

Stanislavou Kubajkovou, starostkou obce

00266361

Komerční banka Teplice, č. účtu: 5027501/0100

Stanislava Kubajková, starostka

417 835 522

obec@jenikov.cz

Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Oprávnění jednat ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Telefon/fax:

E-mail:

Zápis v OR:

DERSTAV CZ s.r.o.

Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín

Peter Derenin, jednatel společnosti

Peter Derenin, jednatel společnosti

28734076

CZ 28734076

269048437/0300

777 868 410 / 412 152 438

derstavmost@email.cz

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29426

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek 4. - Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace o vícepráce se mění cena díla na základě Soupisu prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 12.9.2022 (ZL č. 3). Rozsah předmětu díla včetně cenové nabídky ze dne 12.9.2022 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov dne 21.11.2022 usnesením č. 2/X/20.

Původní cena dle SoD bez DPH	3 143 394,79 Kč
Původní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	3 375 340,29 Kč
Soupis prací (ZL č. 3)	150 118,19 Kč
Celková cena bez DPH	3 525 458,48 Kč
DPH (21%)	740 346,29 Kč
Celková cena včetně DPH	4 265 804,77 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: Soupis prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 12.9.2022 (ZL č. 3).

V Jeníkově dne 1. 12. 2022

DERSTAV CZ s.r.o.
Mostecká 480, 435 43 Horní Jiřetín
Office: Šefíkova 529/1119, 434 01 Most
IČ: 287 34 076, DIČ: CZ28734076
tel.: 412 152 438, 777 868 410

za zhotovitele:
Peter Derenin
jednatel společnosti DERSTAV CZ s.r.o.

V Jeníkově dne 1. 12. 2022

za objednatele:
Stanislava Kubajková
starostka obce



Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek 4. - Cena za dílo a platební podmínky

Z důvodu změny rozsahu předmetu plnění nad rámec zadávací dokumentace a vícepráce se mění cena díla na základě Soupisu prací provedených nad rámec rozpočtu – CN ze dne 12.9.2022 (ZL č. 3). Rozsah práce díla včetně cenové nabídky ze dne 12.9.2022 byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce Jeníkov dne 21.11.2022 usnesením č. 20X/20.

Převod: cena díla S+D bez DPH	3 143 394,79 Kč
Převod: cena díla Dodatek č. 2 bez DPH	3 373 340,39 Kč
Soupis prací (ZL č. 3)	150 118,19 Kč
Celková cena bez DPH	3 525 458,48 Kč
DPH (21%)	740 346,29 Kč
Celková cena včetně DPH	4 265 804,77 Kč