

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1


uzavřená dle ust. § 536 an. zák.č 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na akci: „**Topělec – obnova místních komunikací**“

číslo smlouvy zhotovitele: **841/TA/08/13**

číslo smlouvy objednatele: **200/2013**

(dále též jen „smlouva“)



10 -09- 2013
OBEC ČÍŽOVÍ
398 31 Čížová

č.j. 540/13

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Čížová**

se sídlem: **Čížová 75, 398 31 Čížová**

Jednající/zastoupený: **Ing. Tomášem Korejsem, starostou obce**

IČ: **00249602**

DIČ: **CZ00249602**

Banka: **ČS a.s., pobočka Písek**

č. účtu: **0640011349/0800**

telefonní spojení: **+420 382 279 233,** fax: **+420 382 279 233**

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: **Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5**

Kontaktní adresa: **STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice**
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
Provozní jednotka Písek, Pražská 313, 397 38 Písek

Zápis v OR: **Městský soude v Praze, oddíl B, vložka 7634**

Zastoupený: **Ing. Petrem Čechalem – vedoucím PJ Písek – zmocněncem**
Petrem Valachem – kalkulátem - zmocněncem

IČ: **608 38 744**

DIČ: **CZ60838744**

Banka: **Raiffeisenbank a.s.**

Č. účtu: **1100029040/5500**

Telefonní spojení: **382 753 100, 606 718 861**

(dále jen zhotovitel)

Zmocnění k jednání:

Za objednatele je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Korejs, starosta obce ve věcech smluvních.

Ing. Tomáš Korejs ve věcech technických.

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ing. Petr Čechal a Petr Valach ve věcech smluvních.

Ing. Petr Čechal ve věcech technických.

Ing. Jan Hesoun – řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) mobil: 602 774 418

Ing. František Babka (TPAČR), Tomáš Váca DiS. - v oblasti průkazních, kontrolních a přejímacích zkoušek

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zakladatelského dokumentu společnosti, stanov, jiného obdobného organizačního předpisu nebo na základě zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. Předmět smlouvy a místo plnění – se nemění

5. Termín plnění

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se mění termín zahájení a dokončení prací dle SOD takto:

Zahájení prací: **2.8.2013**



Ukončení prací: **2.10.2013**

Ostatní ustanovení této smlouvy se tímto dodatkem č.1 nemění a zůstávají v platnosti.

V Čížové dne 25.8.2013

V Písku dne 25.8.2013


Za objednatele


Ing. Tomáš Korejs
starosta obce

STRABAG
STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
PRAŽSKÁ 313
397 38 PÍSEK
(6)

Za zhotovitele


Ing. Petr Čechal
vedoucí provozní jednotky
Petr Valach
kalkulant

Smlouvu přezkoumal: 