

Dodavatel: IČ: 61538213 DIČ: CZ61538213

METALL QUATRO spol. s r.o.

Vysoká Pec 600

43159 Vysoká Pec

Česká republika

Bankovní spojení: 3293310267 / 0100

IBAN: CZ62 0100 0000 0032 9331 0267

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/L oddíl C, vložka 7746

Faktura - daňový doklad

4190297

Vaše objednávka:

SOD

Zakázka:

1910

Konstantní symbol:

0308

Variabilní symbol:

4190297

Odběratel:

IČ: 00266931

DIČ: CZ00266931

Obec Povrly

Mírová 165/7

40332 Povrly

Datum vystavení: 20.12.2019

Datum splatnosti: **19.1.2020**

Datum zd. plnění: 20.12.2019

Dodací podmínky:

Platební podmínky: **Převodním příkazem**

Přepravní podmínky:

Příjemce:

Obec Povrly

Mírová 165/7

40332 Povrly

Fakturujeme vám následující položky (v cenách je již obsažena uvedená sleva):

Označení	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ CZK	Celkem CZK	Zakázka
Popis dodávky						Sleva%
Na základě smlouvy o dílo ze dne 30.10.2019, dodatku č.1 a zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích na akci "Výměna oken v objektu Školní 76, Povrly" Vám fakturujeme	1,00	KČ	0%	855 109,06	855 109,06	1910 0,00
Faktura celkem	0%; §92a		15%	21%	Celkem	
Základ DPH	855 109,06		0,00	0,00	855 109,06	CZK
Částka DPH			0,00	0,00	0,00	CZK
Zaokrouhlení					0,00	CZK

Celkem k úhradě

855 109,06

CZK

Předmět plnění označený §92a je v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Michaela Příkrylová

Podpis a razítko:

Telefon: 474 687 068

Email: m.prikrylova@mq.cz

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

Období: 29.10-20.12.2019

Počet příloh: 2

ZHOTOVITEL

METALL QUATRO spol. s r.o.
sídlo: Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

OBJEDNATEL

Obec Povrly
sídlo: Mírová 165/7
Povrly
403 32

IČ: 266931
DIČ: CZ00266931

Stavba: Výměna oken v objektu Školní 76, Povrly
Místo:

Údaje v CZK

1. Celkový náklad z rozpočtu vč. víceprací (Změnový list č. 1):	855 109,06				
	do začátku fakt.období	fakturované období		prostavěno celkem	zůstatek do konce fakt.období
2. Stavební práce CÚ nabídka	0,00		855 109,06	855 109,06	0,00
3. DPH snížená	0,00	15,00 %	0,00	0,00	0,00
4. DPH základní	0,00	21,00 %	179 572,90	179 572,89	0,00
5. Celkem (2+3+4)	0,00		1 034 681,96	1 034 681,95	0,00
6. Zádržné			0,00		
7. Pozastávka			0,00		
8. K úhradě (5-6-7)			1 034 681,96		

VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhlásují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Za zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

podpis

Za objednatele:

podpis

VE VYSOKÉ Peci

Datum: 20.12.2019

WHEATON (1941) 11400
Crawford, 1941
Wheaton, 1941
Wheaton, 1941
Wheaton, 1941