



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele

č. 2015/00001

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

se sídlem: Město Poděbrady
bankovní spojení: Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 725- 191/0100
IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních: PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města Poděbrad
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Karlem Kárníkem, vedoucím Odboru investic a majetku a
Město Poděbrady Bronislavem Mackem, referentem Odboru investic a majetku

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

se sídlem: HALKO stavební společnost s r.o.
bankovní spojení: Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 1412058/0300
IČ: 43090150
DIČ: CZ43090150
zastoupený ve věcech smluvních: Miloš Königsmark, jednatel společnosti
zastoupený ve věcech technických: Alexandr Hájek DiS
vedený u rejstříkového soudu: Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 6956

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Dne 16.01.2015 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo evidenčního čísla „objednatel“ 2015/00001 „Poděbrady – ul. Dr. Horákové“ (dále jen „Smlouva“).

II.

- 1) Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění smlouvy o dílo uvedené v čl. V. bod 1 .ii se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Původní termín plnění uvedený v Čl. V. bod 1, ii. dokončení stavby stanovený na 15.5.2015 se nově stanoví na 30.6.2015 a v důsledku toho bude bod. 1, ii Čl. V. Smlouvy znít nově takto:

„ii. dokončení stavby do 30.6.2015“.

- 2) Ostatní údaje výše uvedené smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

III.

- 1) Dodatek č. 1 je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 2) Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Účastníci tohoto dodatku sjednali, že veškeré údaje obsažené v tomto dodatku, včetně veškerých příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text tohoto dodatku a příloh se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 4) Smluvní strany s obsahem Dodatku č. 1 bez výhrad souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno Radou města Poděbrady dne 16.3.2015 usnesením č. 228/2015.

Za objednatele:

Poděbrady dne 13. 04. 2015.

PhDr. Ladislav Langr
starosta



Za zhotovitele:

Poděbrady dne 13. 4. 2015

Miloš Königsmark
jednatel

HALKO
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 29
280 02 Kolín 2
☎ 321 753 031, fax: 321 762 112
IČO 43090150, DIČ CZ43090150