

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2016/TAJ/036

o projekční a inženýrské činnosti,
uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

Smluvní strany

1. Objednatel :

Název: **Obec Průhonice**
Sídlo: Květnové nám. 73
252 43 Průhonice
jednající: PhDr. Hanou Borovičkovou
starostkou obce

IČ: 00241563

DIČ: CZ00241563

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel:

Název: **AP STUDIO s.r.o.**
Sídlo: Ocelářská 1, 190 00 Praha 9

jednatel: Vít Santolík

Bankovní spojení:

č. účtu: 7150427001/5500

IČ: 27364038

DIČ: CZ27364038

Tel: 724151511

e-mail: vit.santolik@studioap.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů **smlouvu o dílo na provedení projektové dokumentace k projektu „Dostavba a rekonstrukce tělocvičny ZŠ Průhonice“** (dále jen „**Smlouva**“).

2. S ohledem na dílčí změny se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.

Článek II.

1. Článek I. odst. 3 Smlouvy zní nově takto:

3. Dílo tvoří tyto dílčí části:

a) studie - variantní zpracování návrhu stavby – studie mj. upřesní zadání a provedení jednotlivých etap projektové dokumentace stavby

b) provedení dokumentace pro územní rozhodnutí

c) provedení dokumentace pro stavební povolení včetně propočtu stavby

d) provedení dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby včetně položkového rozpočtu stavby ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem. V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy).

e) inženýrská činnost

f) spolupráce při výběru dodavatele

g) autorský dozor

h) spolupráce při dokončení stavby.

Všechny uvedené dílčí části Díla se Zhotovitel zavazuje provádět v souladu a v rozsahu dle stavebního zákona a dalších příslušných předpisů a dle pokynů Objednatele.

2. Článek II. odst. 3 Smlouvy zní nově takto:

3. Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo dohodnuté v rozsahu a členění dle této Smlouvy v následujících termínech:

a) Studie – variantní zpracování návrhu stavby: do 21. 10. 2016

b) Dokumentace pro projednání územního rozhodnutí: do 31. 10. 2016

c) Projednání územního rozhodnutí se všemi dotčenými orgány a dalšími organizacemi, jako podklad pro zahájení územního řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí: do 15. 12. 2016

d) Vydání územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci: do 30. 1. 2017

e) Dokumentace pro projednání stavebního povolení včetně propočtu stavby specifikovaného v bodě 3. b) čl. I této smlouvy: do 20. 2. 2017

f) Dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby včetně položkového rozpočtu stavby: do 20. 4. 2017

3. Článek III. odst. 1 a 4 Smlouvy zní nově takto:

1. *Cena Díla specifikovaného v čl. I. této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, celkem činí 891.000,-Kč (slovy: osm set deset tisíc korun českých) bez DPH. Cena včetně DPH 21% činí 1.078.110,-Kč. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této Smlouvy.*

CENA DÍLA			
	Dílčí cena bez DPH	DPH 21%	Dílčí cena včetně DPH
<i>Studie – variantní zpracování návrhu stavby</i>	81 000,- Kč	17 010,- Kč	98 010,- Kč
<i>Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti</i>	150.000,- Kč	31.500,- Kč	181.500,- Kč
<i>Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně propočtu stavby a inženýrské činnosti</i>	200.000,- Kč	42.000,- Kč	242.000,- Kč
<i>Vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, včetně inženýrské činnosti a položkového rozpočtu stavby</i>	350.000,- Kč	73.500,- Kč	423.500,- Kč
<i>Spolupráce při výběru dodavatele</i>	5.000,- Kč	1.050,- Kč	6.050,- Kč
<i>Autorský dozor</i>	100.000,- Kč	21.000,- Kč	121.000,- Kč
<i>Spolupráce při dokončení stavby</i>	5.000,- Kč	1.050,- Kč	6.050,- Kč
Celkový honorář	891.000,- Kč	187.110,- Kč	1.078.110,- Kč

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

4. *Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny Díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně a řádně provedených služeb a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v dohodnuté lhůtě. Platby za jednotlivé dílčí části Díla budou probíhat následovně:*

a) *Studie – variantní zpracování návrhu stavby*
- 100% ceny za vypracování studie uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení a předání čistopisu dokumentace studie.

b) *Dokumentace pro Územní rozhodnutí (dále jen „DUR“)*

- 80 % ceny za DUR dle této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli za zpracování a sestavení čístopisu dokumentace a podání kompletní žádosti pro vydání územního rozhodnutí, zbývajících 20 % ceny DUR bude uhrazeno po vydání pravomocného územního rozhodnutí.

c) Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně propočtu stavby

- 80% ceny dle této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení dokumentace, zbývajících 20% ceny po získání pravomocného stavebního povolení.

d) Projektová dokumentace pro výběr dodavatele a provedení stavby, včetně případné inženýrské činnosti a položkového rozpočtu stavby:

- 80% ceny dle této Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli po vyhotovení dokumentace, zbývajících 20% ceny po zpracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby a ukončení výběrového řízení.

e) Spolupráce při výběru dodavatele

- 100 % ceny za spolupráci při výběru dodavatele ve výběrovém řízení uhradí Objednatel Zadavateli po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

f) Autorský dozor

- cena za autorský dozor bude Zhotoviteli vyplácena v podílu dle jednotlivých etap stavby.

g) Spolupráce při dokončení stavby

- cena za spolupráci při dokončení stavby bude vyplácena po odstranění vad a nedodělků.


Článek III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Dodatek lze měnit či doplňovat pouze písemně.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V Průhonicích dne: 12. 12. 2016

Za Objednatele:

Borovičková
Obec Průhonice
 PhDr. Hana Borovičková
 starostka obce



Za Zhotovitele:

Santolík
AP STUDIO s.r.o.
 Ing. Vít Santolík
 jednatel společnosti

