

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce Kulíkova rybníka v k.u. Pelhřimov“

Smluvní strany

Objednatel

Sídlo:

IČO:

Zástupení:

Město Pelhřimov

Masarykovo náměstí 1

393 01 Pelhřimov

00248801

Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

VHST s.r.o.

Sídlo:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Zastoupení:

Telefon, E-mail:

Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

02464471

CZ 02464471

KB Pelhřimov, č.úctu: 107-7343790237/0100

Ing. Davidem Štursou – jednatelem

565323133 ,info@vhst.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo KSTS 263/15 ze dne 31.7.2015:

III. Termín plnění

4. Předmět díla bude dokončen, tedy dílo bude provedeno, nejpozději do 15.11.2015.

Odůvodnění : nemožnost instalace vakového jezu z důvodu nevhodných klimatických podmínek a zvýšeného průtoku vody stavenišťem z důvodu vypouštění rybníků umístěných v povodí nad Kulíkovým rybníkem

Ostatní ujednání smlouvy o dílo KSTS 263/15 ze dne 31.7.2015 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy .

V Pelhřimově dne: 26.10.2015

Objednatel : Město Pelhřimov

Ing. František Kučera- starosta města

Ladislav Med – místostarosta



V Pelhřimově dne 26.10.2015

Zhotovitel : VHST s.r.o.

Ing. David Štursa – jednatel

VHST ² S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIC: CZ 024 64 471