

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052345 (ORG 5121)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: **„Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jana Jakubů,
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 7808230257/0100

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno-Štýřice
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí střediska realizace – technický dozor objednatele
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi –
koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva
IČ: 25524241
DIČ: CZ 25524241
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. ú.: 854743641/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2611.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 5615052345 u objednatele) ze dne 4.5.2015 (dále jen „smlouva o dílo“).

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončit dílo a předat dílo objednateli v termínu do 31.12.2015.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu právněných zástupců smluvních stran po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy o dílo.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/019 dne 28.4.2015.

V Brně dne

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Ing. Jana Jakubů
předoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 4.5.2015

Za zhotovitele:

KOMFORT
stavební firma a.s.
602 00 Brno, Křenová 72
IČ: 255 24 241
-6-

za KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva