

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 19. 6. 2017
v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Topolná
687 11 Topolná 420
IČO: 00291421
DIČ: CZ00291241
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1543066369/0800
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Ladislavem Botkem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: RENA NOVA STAVEBNÍ, s.r.o.
V uličce 221, 687 22 Ostrožská Nová Ves
IČO: 022 37 008
DIČ: CZ02237008
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 107-5919370237/0100
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Ing. Vlastimil Basovnick, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

se dohodli na změně následujících bodů Smlouvy o dílo:

III. Termín plnění

Termín ukončení realizace plnění: **do 29. 10. 2017.**

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle Smlouvy o dílo:

Celková cena bez 21 % DPH	2 777 183,- Kč
21 % DPH	583 208,- Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	3 360 391,- Kč

Slovy: třimilionytřistašedesáttisícttřístadevadesátjedna korun českých

Vícepráce:

Celková cena bez 21 % DPH	308 708,61 Kč
21 % DPH	64 828,81 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	373 537,42 Kč

Slovy: třístasedmdesáttřitisícepěstřicetsedm 42/100 korun českých

Méněpráce:

Celková cena bez 21 % DPH	150 774,62 Kč
21 % DPH	31 662,67 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	182 437,29 Kč

Slovy: jednoosmdesátdvatisícečtyřistatřicetsedm 29/100 korun českých

Celková cena díla:

Celková cena bez 21 % DPH	2 935 116,99 Kč
21 % DPH	616 374,14 Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	3 551 491,13 Kč

Slovy: třimilionpětsetpadesátjedentisícečtyřístadevadesátjedna 13/100 korun českých

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo obce



Datum jednání a číslo usnesení: 23. 10. 2017, číslo usnesení 06/2017/ZO.

V Topolné dne 24. 10. 2017

V Ostrožské Nové Vsi dne 24. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Příloha č. 1: položkový rozpočet víceprací a méněprací