

## SMLOUVA O DÍLO

### SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI budovy OU Víchová nad Jizerou

S ohledem na významné zatečení do objektu při výměně střešní krytiny a krovu a poškození interiérů se smluvní strany dohodly na adekvátním prodloužení lhůty realizace, vlivem této mimořádné události vyvstala potřeba realizovat některé již realizované práce opětovně, je nutné vyčkat na vyschnutí některých zasažených konstrukcí.

Nové znění článku **VI. Doba provádění díla, odstavce 1:**

Termíny realizace:

Datum zahájení plnění: 12. 6. 2017

Datum dokončení realizace: 15. 9. 2017

Tento dodatek ke smlouvě o dílo bych schválen zastupitelstvem obce dne 8.8.2017, číslo usnesení 249.

Ve Víchové nad Jizerou dne 9. 8. 2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Zbyněk Hrubec – starosta obce



.....  
Ing. Martin Choutka  
jednatel společnosti  
REVIST s.r.o.

.....  
**REVIST S.R.O.**  
Pod Víchovou 1661 / 33  
140 00 Praha 4  
IČO 24815756 R