

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na dodávku stavby

„Rekonstrukce fasády a střešního pláště objektu Fučíkova 423 (lékárna) a přilehlé stodoly s autobusovou zastávkou Fučíkova 786“

I.

Smluvní strany:

1. Zhotovitel /Dodavatel/

Petr Lžičář

Luhová 777

Raspenava

IČ: 615 302 71

CZ7301262617

Zastoupený ve věcech smluvních i technických: Petrem Lžičářem

Bankovní spojení: 0932696309/0800

Telefonní spojení: 606 819 291

a

2. Objednatel /investor/:

Město Raspenava

Fučíkova 421

464 01 Raspenava

IČ: 00263141

Zastoupený ve věcech smluvních i technických Pavlem Lžičářem, starostou

Telefonní spojení: 482 360 431

II.

Tento dodatek upravuje: cenu plnění – zvýšení

- Jedná se provedení změny střešní krytiny na přístavbě (vjezd do dvora). Na místo drážkované krytiny bude provedena krytina povlaková (pásky PVC) - úspora 11.954,- Kč. Dále budou na stodole nahrazeny klempířské prvky FeZN a TiZn klempířskými prvky v AL 0,7 (při rozkrytí střechy bylo zjištěno, že střecha je z barvených šablon AL) a provedena oprava konstrukce krovu u obou štítů – navýšení ceny o 46.018,- Kč. Celková cena dodatku činí částku 34. 064,- Kč.

III. -

Předmět dodatku

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli navýšení smluvní ceny za řádně provedené dílo o 34 064,- Kč, bez DPH .

Vícepráce a méněpráce byly upraveny v položkovém rozpočtu stavby a přesně stanoveny ve změnovém listu č. 1 a č. 2.

IV.

Závěrečná ustanovení:

Dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ním právní účinky, které právní předpisy s takovýmto úkonem spojují. Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy zástupců smluvních stran, oprávněných smlouvu uzavřít.

Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem jsou platné.

V Raspenavě dne 15. 11. 2018



Pavel Lžičář, starosta

objednatel



V Raspenavě dne: 18. 10. 2018



Petr Lžičář

zhotovitel

PETR LŽIČAŘ
stavební práce

RASPENAVA 463 61, Luhová 777
IČO: 61530271, DIČ: CZ7301262617
Mob. 806 819 291